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RESUMEN EJECUTIVO 
La presente investigación aborda la temática de participación comunitaria como parte de 
la gestión de proyectos de Manejo Forestal Sostenible [MFS]. Se pretende identificar el tipo de 
participación aplicado en la gestión de un proyecto de desarrollo forestal emprendido con 
comunidades nativas peruanas y su asociación con las percepciones generadas en los distintos 
actores sobre el rol de dicha participación en el éxito del proyecto. El estudio adopta la postura 
del Manejo Forestal Comunitario [MFC], a partir de la cual, se reconoce como primordial el 
involucramiento de las comunidades locales en el aprovechamiento de los recursos forestales para 
su conservación. Se presenta el estudio de caso de un proyecto emprendido por la ONG AIDER, 
cuya finalidad es mejorar el Manejo Sostenible de bosques comunales certificados en Ucayali, a 
través del reforzamiento de la gobernanza regional. A partir de este, se pretende evaluar la 
veracidad de la hipótesis de que los actores reconocen que el involucramiento de las comunidades 
en la gestión de proyectos, a través de procesos participativos, facilita el alineamiento de intereses 
e impacta positivamente en las percepciones de éxito del proyecto emprendido.  
Para efectuar el análisis a profundidad de la iniciativa, se ha diseñado una metodología 
con enfoque cualitativo que permite analizar las variables de participación y éxito de proyectos, 
bajo la perspectiva de MFC. Esto ha sido posible a partir del levantamiento de información 
efectuado por medio del contacto directo con los actores involucrados en la iniciativa, dentro de 
los que destaca la Comunidad Nativa Callería. 
El trabajo de campo realizado ha permitido establecer como resultados de la 
investigación, la validez de la hipótesis inicial. Esto debido a que, en base a las perspectivas de 
los distintos actores, el vínculo de la organización gestora del proyecto con la comunidad nativa 
estudiada ha permitido una adecuada identificación de necesidades y, por lo tanto, ha reforzado 
el compromiso de la población con el logro y la sostenibilidad de los resultados.  
La investigación concluye que la Comunidad Nativa Callería valora aquellas iniciativas 
emprendidas por instituciones que establecen una relación estrecha con la población, antes, 
durante y después de la intervención. Destaca que es en base a estas relaciones que se logra la 
sostenibilidad de los proyectos.  
Finalmente, el estudio resalta, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, la 
importancia de incluir en los procesos participativos a los órganos estatales de nivel regional para 
darle mayor alcance a los objetivos propuestos en materia de Manejo Sostenible y gobernanza 
forestal.  
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INTRODUCCIÓN 
Diversos estudios afirman que menos del 40% de proyectos emprendidos, a nivel 
mundial, logran cumplir con sus objetivos planteados, dentro de las limitaciones de tiempo y 
recursos (The Standish Group, 2015; Nuñez, 2013). Asimismo, en cuestión de proyectos de 
desarrollo, se deduce que el 39% de proyectos emprendidos por el Banco Mundial, durante el 
2010, han fracasado (Chauvet et al., 2010 citado en Ika, Diallo & Thuillier 2012). 
Estas estadísticas generan cierta preocupación entre los gestores de proyectos, quienes 
tienen la responsabilidad de liderar la ejecución de tareas, bajo restricciones dadas de tiempo y 
recursos, en la búsqueda de la consecución de un determinado fin. Solo cumpliendo con dichos 
términos es que, tradicionalmente, un proyecto es considerado exitoso (Oisen 1973 citado en 
Atkinson 1999; Phillips, 2003). Posturas más recientes señalan, además, que el éxito de proyectos 
debe evaluarse en base a la satisfacción de los actores involucrados y al valor generado para los 
mismos (Ika et al., 2012; Khang & Moe, 2008) lo que implica un mayor nivel de complejidad en 
la gestión de proyectos. 
Adicionalmente, en relación a los proyectos enfocados en temáticas de índole social, tales 
como el bienestar social o el desarrollo sostenible, dada la compleja relación entre los actores que 
intervienen en la misma, se viene impulsando la discusión sobre el rol de la participación de las 
comunidades locales en la gestión de proyectos. Algunos expertos en la materia señalan que 
aquellos proyectos que no fomentan la participación de la población, están destinados al fracaso 
(Gumucio-Dragon 2013 citado en Chávez 2013). Sin embargo, persiste el temor ante ciertos 
costos y riesgos que pueden implicar estos procesos. 
Esta discusión se intensifica en ciertos espacios, tales como el sector ambiental y sector 
forestal. Este sector viene siendo amenazado por tendencias de deforestación y degradación de 
bosques; y a su vez, suele coincidir con territorios de comunidades nativas, definidas muchas 
veces como poblaciones vulnerables. Bajo estas condiciones, a nivel internacional, se vienen 
proponiendo estrategias de aprovechamiento sostenible de recursos o manejo forestal sostenible. 
Dentro de estas, destacan aquellas que reconocen el rol de las poblaciones locales en la 
conservación de bosques y promueven el involucramiento de las mismas en los proyectos de 
desarrollo.  
Ante la problemática expuesta, surge la pregunta: ¿De acuerdo a la percepción de los 
actores involucrados, de qué forma influye la participación comunitaria en el éxito de los 
proyectos de desarrollo forestal de bosques comunales? La relevancia de la misma reside en la 
importancia que adquieren los bosques en el desarrollo sostenible de la humanidad y 
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principalmente, de las comunidades que habitan en ellos. Esta temática viene siendo abordada 
bajo un enfoque de gestión de proyectos, por un sin número de instituciones que buscan alinear 
la conservación con el desarrollo de las poblaciones locales. En dicho contexto, los gestores de 
proyectos asumen el reto de llevar a cabo iniciativas que tengan la capacidad de generar valor 
para estas poblaciones de forma perdurable en el tiempo. 
El presente documento expone el estudio de caso del proyecto “Mejora de la gestión para 
el Manejo Sostenible de los bosques comunales certificados en Ucayali”, emprendido por una 
ONG que impulsa la conservación de los bosques desde el MFC y asume la participación como 
parte fundamental de la gestión de proyectos. La investigación ha sido desarrollada sobre la 
siguiente hipótesis: “Los distintos actores del proyecto coinciden en que el involucramiento de 
las comunidades de Ucayali en la gestión del proyecto, a través de procesos participativos, 
posibilitó el alineamiento de intereses e impactó positivamente en el éxito del proyecto 
seleccionado”. Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación es identificar el tipo de 
participación que se asocia con la percepción, de parte de los actores involucrados, de que la 
participación cumple un rol dentro de la explicación del éxito del proyecto. Con dicho fin, se han 
establecido como una serie de objetivos secundarios, detallados en la matriz de consistencia (ver 
Anexo A), los cuales se desarrollan a lo largo de los capítulos que comprende el presente 
documento. 
El primer capítulo tiene como objetivo determinar los enfoques teóricos que permiten 
establecer una relación entre la participación comunitaria y el éxito de proyectos de desarrollo, en 
función al sector forestal. A lo largo de esta sección, se desarrollan los conceptos relacionados a 
la gestión de proyectos y la evolución de la participación en los enfoques de desarrollo. Asimismo, 
se expone la importancia del sector forestal en el desarrollo sostenible y las tendencias que 
involucran aspectos de participación comunitaria, tales como las estrategias de MFS y MFC, las 
cuales vienen ganando terreno en la materia. 
En el segundo capítulo, se expone el marco metodológico empleado, el cual toma como 
referencia la teoría estudiada en el primer capítulo. Tras la explicación de la metodología de 
estudio de casos aplicada en la investigación, se establecen las variables a estudiar, se presentan 
las fuentes de información con las que se tuvo contacto y se desarrollan los instrumentos 
diseñados para el análisis de las variables. 
En el tercer capítulo, se detalla el contexto bajo el cual se impulsa el proyecto en cuestión. 
Con dicho fin se analiza las condiciones del sector forestal en Ucayali y la legislación que rige la 
temática. Asimismo, se describe la situación de las comunidades nativas de la región, en función 
a sus bosques. Tras la vasta descripción del manejo forestal en bosques comunales, se expone el 
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proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de bosques comunales certificados en 
Ucayali”. Dentro de la descripción se incluye la propuesta inicial del proyecto, así como el detalle 
de la ejecución del mismo y los resultados alcanzados. 
Por otra parte, dada la relevancia de las interacciones presentadas entre los actores 
involucrados a lo largo de la gestión del proyecto en cuestión, estos son descritos de forma 
detallada e independiente en el cuarto capítulo. Cabe resaltar que la representación de los actores 
incluye además las apreciaciones de los mismos, las cuales fueron recogidas a través de 
entrevistas semiestructuradas. Asimismo, el cuarto capítulo concluye con la exposición de 
resultados y hallazgos de investigación, los cuales envuelven las perspectivas de éxito de los 
actores, los procesos participativos gestados en la iniciativa y la valoración que le asignan las 
partes a la relación entre la participación y el éxito del proyecto. 
 Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones resultantes del estudio de 
caso del proyecto emprendido por la Asociación de Investigación y Desarrollo Sostenible 
[AIDER] en los bosques comunales certificados de Ucayali. 
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CAPÍTULO 1: LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
El entendimiento de la gestión de proyectos y la participación de diferentes actores es el 
principal objetivo del análisis teórico de este capítulo. La comprensión de la teoría ligada a dichas 
variables – gestión de proyectos y participación – permitirá analizar y comprobar su aplicación 
en proyectos forestales desarrollados en espacios donde habitan Comunidades Nativas [CCNN]. 
A través del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales 
certificados en Ucayali”, se pretende comprender la relación gestada entre la participación 
comunitaria de la Comunidad Nativa [CN] Callería, una de las seis comunidades involucradas 
directamente con el proyecto y el éxito de la gestión del mismo, el cual será determinado en base 
a los criterios propuestos en la literatura teórica. 
La gestión de proyectos es una disciplina dentro de los estudios de gestión centrada en la 
planificación, ejecución, control y término de las labores de un equipo de trabajo para lograr metas 
y cumplir con los criterios específicos de éxito o logro. Un proyecto es un esfuerzo temporal 
diseñado para producir un producto, servicio o resultado único con un inicio y un término 
definido, llevado a cabo para alcanzar objetivos y metas determinadas que implican un valor 
agregado o un cambio beneficioso. Los proyectos están sujetos a limitaciones de tiempo, de 
financiamiento y acotados por entregables o productos delimitados (Nokes, 2007; Project 
Management Institute [PMI], s.f.) El carácter temporal de los proyectos está en contraste con las 
operaciones de rutina para producir productos o servicios por parte de organizaciones. Para esta 
razón, generalmente se organizan equipos de trabajo ad-hoc dentro de estructuras organizativas o 
se contratan equipos externos para el desarrollo de este tipo de intervenciones (PMI, s.f.). 
En casi todos los sectores – industrial, primario y servicios, como en todos los tipos de 
organizaciones – públicas, privadas y sociales – se desarrollan en el mundo contemporáneo 
proyectos.  El reto principal de la gestión de proyectos es lograr todos los objetivos del proyecto 
dentro de las restricciones dadas (Phillips, 2003; Atkinson, 1999). Las principales limitaciones 
son alcance, tiempo, calidad y presupuesto (Atkison, 1999; PMI, 2010). Sin embargo, estudios 
más recientes vinculados a proyectos de desarrollo, los cuales se enfocan en problemáticas de 
índole social, subrayan la importancia de la participación de las comunidades locales para la 
consecución de objetivos planteados. 
El presente capítulo intenta abordar el análisis teórico de la temática expuesta enfocada 
en el sector forestal. Para ello, primero, se analiza la participación comunitaria como parte de la 
gestión de proyectos tomando en cuenta su relación con los criterios de éxito de la misma. En 
 
 
5 
 
segundo lugar, se explica la importancia del sector forestal en el desarrollo sostenible, lo que 
permite entender la lógica de los proyectos de desarrollo social enfocados a dicho sector. 
Finalmente, el capítulo concluye con una presentación de algunos de los modelos de gestión de 
recursos que viene ganando terreno en el sector forestal y que a su vez involucra aspectos de 
participación comunitaria y gobernanza forestal como parte de su metodología. Es bajo esta lógica 
que se fundamenta la investigación. 
1. El éxito y la participación en la gestión de proyectos 
Las diversas teorías que abarcan el tema de la gestión de proyectos presentan diferentes 
perspectivas de la misma, las cuales pueden, incluso, entrar en discusión entre sí. Uno de los 
aspectos más discutidos, desde hace ya varias décadas, es el involucramiento de las partes 
involucradas en la gestión de proyectos. En la presente sección, se desarrolla un análisis teórico 
sobre la implicancia de la participación en la gestión de proyectos de desarrollo. Para lograr dicho 
análisis, es primordial determinar qué se entiende por éxito en la gestión de proyectos. Una vez 
explicado dicho concepto, se facilita la presentación de la participación comunitaria y el debate 
sobre su implicancia en la gestión de proyectos.  
La gestión de proyectos es entendida como la aplicación temporal de un conjunto de 
técnicas y herramientas aplicadas en la planificación, ejecución y control de recursos para el logro 
de un objetivo determinado bajo limitaciones de tiempo, costo y calidad (Oisen 1973 citado en 
Aktinson 1999; Nokes, 2007; PMI, s.f.). Asimismo, Turner (1996 citado en Atkinson 1999) 
sugiere que es “el arte y la ciencia de convertir la visión en realidad” (p.338). En tanto, se puede 
determinar que la gestión de proyectos es la búsqueda de la resolución a una problemática o 
consecución de un determinado fin, a través de la ejecución de tareas definidas adscritas a un 
tiempo determinado y bajo restricciones dadas (Oisen 1973 citado en Atkinson 1999; Phillips, 
2003), las cuales atraviesan las etapas de diseño, ejecución y evaluación de la intervención. 
Respecto a los criterios que definen el éxito de un proyecto, muchos autores difieren. La 
postura tradicional defiende la definición de gestión de proyectos propuesta por Oisen. Esta hace 
alusión al “triángulo de hierro”1, donde los criterios de tiempo, costo y calidad definen el éxito 
del proyecto, en base a los resultados alcanzados por la iniciativa versus los planteados previa 
ejecución del proyecto. Sin embargo, bajo esta lógica persiste cierta perspectiva de fracaso en los 
proyectos (Atkinson, 1999; Shenhar, 2011), por los cuales, si bien los resultados o productos 
establecidos pueden ser alcanzados, de acuerdo al planteamiento del proyecto, estos no logran 
agregar el valor esperado por las partes.  
                                                     
1 Iron Triangle 
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Por otra parte, Khang y Moe (2008) señalan la necesidad de establecer una distinción 
entre los proyectos de carácter económico y los llamados proyectos de desarrollo. Estos, a 
diferencia de los primeros, suelen ser de carácter social y bajo una lógica sin fines de lucro. Sus 
objetivos tienden a tratar temas relacionados al alivio de la pobreza, mejora de la calidad de vida, 
protección del medio ambiente, protección de los derechos humanos, desarrollo de capacidades, 
entre otros que involucran el bienestar y desarrollo humano, como parte de una sociedad, de forma 
sostenible. En tanto, involucran una compleja relación entre los actores involucrados y la 
presencia de resultados intangibles que van más allá de los productos resultantes de la 
intervención. Esta condición dificulta, a su vez, la determinación de éxito según los criterios 
tradicionales de tiempo, costo y calidad, ya que estos, si bien son un aspecto importante de la 
gestión de proyectos, se limitan a los resultados tangibles alcanzados, de acuerdo a objetivos 
planteados. Sin embargo, no permiten evaluar los efectos e impactos producidos por los proyectos 
de desarrollo, como parte de su aporte a la generación de valor social. 
Dentro del mismo lineamiento, Diallo y Thuillier (2004) señalan que el éxito del proyecto 
es cuestión de perspectivas. Cada actor involucrado – gestor del proyecto, ejecutor, beneficiario, 
aliado, etc. – percibe el éxito según los criterios que se alineen con sus intereses personales. En 
ese sentido, los autores determinan que no existe el éxito “absoluto”, solo una “percepción de 
éxito”, la cual puede diferir entre los distintos actores. En el mejor de los casos, se puede 
establecer un consenso entre los actores involucrados sobre los aspectos que definen el éxito, 
logrando una percepción más homogénea del mismo.   
En tanto, la disyuntiva sobre los criterios de éxito se hace extensiva. La revisión de 
literatura permite identificar propuestas variadas. En gran parte, la diversidad de factores 
propuestos depende del alcance, naturaleza y la originalidad de los proyectos en mención (Diallo 
& Thuillier, 2004).  
Por su parte, otros autores (Khang & Moe, 2008; PMI, 2016) señalan que el éxito del 
proyecto de desarrollo debe reflejar el uso efectivo de los productos finales del proyecto y el logro 
sostenible de los propósitos del proyecto y sus objetivos de largo plazo. 
Ika et al. (2012) proponen cinco criterios de éxito, los cuales se alinean a la perspectiva 
expuesta. De acuerdo con dichos autores, en la Gestión Internacional de Proyectos de Desarrollo 
(IDPM, por sus siglas en inglés) se denota un consenso sobre la implicancia de los criterios de 
relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad en el éxito de proyectos. Estos serían los 
criterios por los cuales se podría definir el éxito de un proyecto. 
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Tabla 1: Criterios de éxito de un proyecto de desarrollo 
Criterio Definición 
Relevancia Medida en el que el proyecto se ajusta a las necesidades de la población objetivo. 
Eficiencia Indicador que determina la óptima utilización de recursos para el logro de los resultados. 
Eficacia Capacidad para lograr los resultados planteados por el proyecto. 
Impacto Cambios positivos y negativos producidos en todos los actores involucrados, a través de la intervención. 
Sostenibilidad Indicador que determina la continuidad de los beneficios producidos para los distintos actores, una vez finalizada la intervención. 
Adaptado de: Ika et al. (2012). 
Adicionalmente, haciendo un paralelo con la mirada tradicional, se puede determinar que 
dos de los criterios establecidos bajo esta primera lógica – tiempo y costo – hacen referencia a 
ciertos recursos empleados en la ejecución de proyectos. En tanto, estos podrían ser incluidos 
dentro del criterio de eficiencia. Mientras que el criterio de calidad puede verse reflejado en el 
criterio de eficacia. Es decir, esta segunda mirada, más enfocada en proyectos sociales de 
desarrollo, no omite los criterios tradicionales, mas busca ir un paso más allá incluyendo otros 
criterios necesarios para la determinación de éxito de una iniciativa de carácter social. 
Para fines de la presente investigación, se hará referencia a los criterios establecidos por 
el IDPM en el análisis de las percepciones de éxito de los distintos actores involucrados en el 
proyecto a estudiar. Se ha determinado que estos son los criterios más adecuados dado que dentro 
de las propuestas revisadas, tal como afirman los autores, esta toma en cuenta la naturaleza del 
proyecto en el marco del desarrollo sostenible.  
1.1.  La participación comunitaria para el desarrollo 
Dentro de los proyectos sociales de desarrollo, la decepción de los actores interesados y 
beneficiarios, así como el deficiente desempeño de los proyectos se ha convertido en una regla 
extensiva en la realidad contemporánea (Ika et al., 2012). Esta deficiencia podría tener 
repercusión en las percepciones de éxito de los proyectos emprendidos, de acuerdo a la 
satisfacción de las expectativas de los distintos actores involucrados. En tanto, se requiere una 
revisión de las estrategias emprendidas para el involucramiento de los actores interesados y 
beneficiarios. 
El presente acápite parte del supuesto de que el éxito de un proyecto de desarrollo, además 
de cumplir con los criterios establecidos, debe verse reflejado en la satisfacción de los actores 
involucrados y el valor generado para los mismos. Dicha satisfacción podría lograrse 
independientemente del nivel de participación comunitaria. Sin embargo, autores como Khang y 
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Moe (2008) afirman que la consulta entre las partes influye en gran medida en el éxito de la 
gestión de proyectos. A continuación, se presenta la revisión de la literatura que aborda las 
distintas perspectivas en torno a la participación en la gestión de proyectos. Con ello, se busca 
establecer el desarrollo teórico en torno a las implicancias, ventajas y limitaciones de los procesos 
participativos como parte estratégica de la gestión de proyectos sociales de desarrollo. 
Desde la década de los 70’s, el concepto de participación ha sido adoptado de forma 
generalizada en el discurso de desarrollo (Gaventa & Valderrama, 1999). Dicho discurso defiende 
una perspectiva de desarrollo enfocada en el empoderamiento de las poblaciones vulnerables 
(Cornwall, 2008) de forma que estas asuman un rol activo en busca de una mejora de su calidad 
de vida. En sus inicios, la participación se definía como los “esfuerzos organizados para 
incrementar el control sobre los recursos e instituciones reguladoras en situaciones dadas, por 
parte de poblaciones excluidas”2 (Stiefel & Wolfe 1994 citado en Gaventa & Valderrama 1999). 
Este concepto de participación ha ido atravesando una serie de reformulaciones, a lo largo del 
tiempo, que lo llevó a su expansión en distintas esferas, incluida la arena política. 
Cornwall (2008) afirma que la evolución del término desencadenó un concepto flexible 
que avoca a casi cualquier iniciativa que involucra personas. En tanto, la participación se entiende 
como el proceso por el cual las personas adoptan un rol activo e influyente en las decisiones que 
afectan sus vidas (Cornwall, 2008; Oakly 1991 citado en Warburton 1997). De forma particular, 
la participación comunitaria se describe como el proceso social por el cual las poblaciones que 
habitan en una misma comunidad y comparten necesidades, problemas e intereses, adquieren un 
rol activo en la identificación de dichos aspectos de su comunidad y procuran encontrar 
mecanismos y adoptar acciones que permitan atender dichas necesidades, problemas o intereses 
(Hervas de la Torre 2010 citado en Solano & Santiago 2014).  
Dentro de la esfera de los proyectos sociales de desarrollo, este proceso puede abordarse 
en las distintas etapas de la gestión de proyectos – diseño, implementación y monitoreo y 
evaluación – y a diferentes niveles – información, consulta, capacitación y toma de decisiones. 
Asimismo, en este tipo de intervenciones se ha identificado que parte del fracaso de los proyectos 
de desarrollo se debe a una inadecuada identificación de necesidades. Se ha determinado que los 
agentes externos, quienes suelen conformar el equipo de gestión de proyectos, no necesariamente 
tienen la capacidad para entender las prioridades de la población en la cual desean incidir. Tras 
un análisis, se determinó que aquellos proyectos que no incluían a la población en la definición 
de necesidades y prioridades tenían mayor predisposición al fracaso (Bass, Dalal-Clayton & 
Pretty, 1995). Con este aporte, y de acuerdo a la literatura expuesta anteriormente, se presume 
                                                     
2 Traducción propia 
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que la participación influye la relevancia y sostenibilidad del proyecto. Estas variables, tal como 
se ha visto, se definen como criterios de evaluación del éxito de un proyecto. Asimismo, autores 
como Kliksberg (1998) le atribuyen a la participación, ciertas potencialidades para la obtención 
de logros significativos dentro de los proyectos.  
A partir de este nuevo paradigma, se reconoce la importancia de los procesos 
participativos en la gestión de proyectos de desarrollo. Sin embargo, este escenario abre campo a 
un nuevo debate sobre la forma de abordar la participación y cómo estos influirían en la gestión 
de proyectos y en el éxito de la misma.  
Algunos autores consideran que dicho proceso solo será consistente si se aplica de forma 
transversal a lo largo del proyecto. Esto significa involucrar a las comunidades en las etapas de 
diseño, implementación y evaluación de la intervención (Mejia, 2013). Ante ello, surge la 
paradoja entre el miedo y la necesidad de la participación de la comunidad (Bass et al., 1995). Por 
una parte, se reconoce la necesidad de contar con el apoyo poblacional, así como un grado mayor 
de interrelación y confianza entre el órgano ejecutor y la comunidad beneficiaria. Sin embargo, 
persiste el temor, por parte del gestor, a la pérdida de control y al retraso de proceso de la 
intervención dado que involucra una cesión de poder en la toma de decisiones y una asignación 
de tiempo para la aplicación de dichos procesos participativos. Esto produce una serie de 
propuestas que pretenden establecer las distintas estrategias que permiten abordar la temática. 
A lo largo de los años, se han definido algunas tipologías que presentan diferentes 
estrategias de participación. A continuación, se desarrollarán dos de estas propuestas presentadas 
por Pretty (1995) y White (1996), las cuales clasifican la participación empleada de acuerdo a las 
características del tipo de acercamiento entre las partes, así como a los intereses a los que responde 
cada actor involucrado. Cabe resaltar que dichas tipologías entienden al órgano ejecutor del 
proyecto como un actor externo a la comunidad. Mientras que la participación hace referencia 
principalmente a la población objetivo o beneficiario, la cual tendrá distintas connotaciones según 
la estrategia de abordaje. Otros posibles actores involucrados quedan fuera del análisis. 
Asimismo, se entiende que cada una de las tipologías valora la participación como una 
oportunidad para la consecución y éxito del proyecto. Sin embargo, tal como se analiza más 
adelante, la connotación de la “oportunidad” que ofrece el proyecto varía de acuerdo a los 
intereses de los involucrados en el proceso, la cual define la forma de acercamiento. 
Pretty (1995) propone una tipología, descrita en la Tabla 2, que responde a la forma en 
cómo se involucra la población en la iniciativa.  Esta pretende demostrar que la motivación de 
quienes adoptan un enfoque participativo, así como la forma de acercamiento influye en la 
conformación de intervenciones (Cornwall, 2008). El autor propone que a medida que se va 
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descendiendo en la tabla, existe mayor empoderamiento y motivación de la población objetivo en 
participar en las iniciativas planteadas y un compromiso mayor por parte de la misma en la 
consecución de resultados. 
Tabla 2: Tipología de participación según Pretty. 
Tipología Características 
Participación 
manipulativa 
La participación es mera una apariencia. Se cuenta con representantes 
comunitarios en las asambleas oficiales, pero solo como asistentes. No son 
elegidos por la población y carecen de poder. 
Participación 
pasiva 
La población es informada sobre las decisiones y sucesos ocurridos. Involucra un 
anuncio unilateral, por parte de la administración del proyecto, sin tomar en 
cuenta las opiniones de la población. La información compartida le corresponde 
únicamente a los profesionales externos. 
Participación por 
consulta 
Cuenta con proceso de consulta a la población o resolución de dudas.  Los agentes 
externos definen los problemas y los procesos de recopilación de información y 
de esa forma controlan el análisis. Dicho proceso consultivo no concede ninguna 
influencia en la toma de decisiones y los profesionales no están obligados a asumir 
los puntos de vista de los pueblos. No es vinculante. 
Participación por 
incentivos 
materiales 
La población participa aportando recursos como mano de obra a cambio de 
comida, dinero u otro incentivo material. Sin embargo, no se involucran ni en la 
experimentación ni en el proceso de aprendizaje. Es muy común ver esta forma 
de participación aun cuando las personas no tienen un interés prolongado por las 
tecnologías y prácticas cuando los incentivos terminan. 
Participación 
funcional 
La participación es vista por las agencias externas como un medio para alcanzar 
las metas del proyecto, especialmente para reducir costos. Las personas pueden 
participar formando grupos para satisfacer determinados objetivos relacionado al 
proyecto. Este involucramiento puede ser interactivo e involucrar la participación 
en la toma de decisiones, pero tiende a surgir solo después de que las decisiones 
más importantes ya has sido tomadas por agentes externos. En el peor de los casos, 
la población local podría ser captada solo para servir objetivos externos.  
Participación 
interactiva 
Las personas participan en un análisis conjunto, en el desarrollo de planes de 
acción y formación o en el fortalecimiento de instituciones locales. La 
participación es vista como un derecho y no solo como un medio para lograr 
objetivos. Este proceso involucra una metodología interdisciplinaria que hace una 
búsqueda de múltiples perspectivas y hace uso de un proceso de aprendizaje 
sistémico y estructurado. Como los grupos toman el control sobre las decisiones 
locales y determinan la disponibilidad de los recursos que usan, ellos tienen 
participación en el mantenimiento de las estructuras y prácticas. 
Auto-
movilización 
Las personas participan tomando iniciativas independientes a los sistemas de 
cambio de instituciones externas. Ellos desarrollan el contacto con instituciones 
externas para obtener los recursos y la asesoría técnica que necesitan, pero 
mantienen el control sobre los recursos que utilizan. Esta auto-movilización puede 
propagarse si los gobiernos y ONGs proporcionan un marco de apoyo propicio. 
Tal movilización auto-iniciada podría o no retar las distribuciones de riquezas y 
el poder existente. 
Adaptado de: Pretty (1995). Traducción propia. 
En los tres primeros casos – participación manipulativa, participación pasiva y 
participación por consulta, se presenta la participación como una pretensión o mera formalidad 
en la que el órgano externo concentra el poder y la toma de decisiones del proyecto. La comunidad 
solo recibe información y en el mejor de los casos tiene la posibilidad de absolver dudas y opinar, 
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sin la certeza de que estas opiniones sean tomadas en cuenta. En dicho sentido, el autor identifica 
la presencia de proyectos que caen en estrategias paternalistas. Señala que dicha perspectiva limita 
el accionar de la población y el aprovechamiento del capital social, lo cual podría influir en la 
sostenibilidad de los resultados alcanzados. De acuerdo, se va avanzando en la tipología, la 
comunidad va obteniendo un mayor grado de participación, acción y responsabilidad por parte de 
la comunidad, la cual termina por ser considerada como un fin en sí mismo y no solo como un 
medio para lograr los resultados planteados por el proyecto. Esto va acompañado con el 
reconocimiento de la capacidad comunal para determinar sus propias prioridades y necesidades 
en términos de desarrollo. El tipo de acercamiento que promueve cada proceso participativo 
descrito por Pretty (1995), determina el grado de poder asignado a la población beneficiaria. El 
cual, adicionalmente, se verá influido por el contexto en el que se desarrolla el proyecto. 
Asimismo, la propuesta destaca que el involucramiento poblacional en el diseño e 
implementación de la estrategia genera beneficios prácticos plasmados en (a) una mayor 
comprensión de la realidad; (b) una mejora de comunicación y consenso entre las partes; (c) una 
red de actores comprometidos; (d) acuerdos sobre responsables; y (e) mayor compromiso (Bass 
et al., 1995; Mejía, 2013). 
White (1996), por su parte, propone una diferenciación entre cuatro tipos de participación. 
Esta se encuentra definida según los intereses de los actores involucrados, respecto a los procesos 
participativos aplicados, tal como se muestra en la Tabla 3.  Se hace referencia a la diversidad de 
formas, funciones e intereses que se le puede atribuir al término de ‘participación’ en los 
proyectos de desarrollo.  
Tabla 3: Tipología de participación según White 
Tipo Interés del órgano externo ejecutor Interés poblacional Funcionalidad 
Nominal Legitimación Inclusión Visualización 
Instrumental Eficiencia Costo Medio 
Representatividad Sostenibilidad Apalancamiento Voz 
Transformativo Empoderamiento Empoderamiento Medios/Fines 
Adaptado de: White (1996). 
 
La participación nominal responde a un interés, por parte del órgano ejecutor, de 
legitimación de la intervención. Si bien se constituyen grupos de participación, su accionar es 
bastante limitado y su sentido funcional no se establece con total claridad. Es decir, atiende el 
interés de inclusión solo para que quede constancia de ello. El propósito de los procesos aplicados 
en la gestión de proyecto es básicamente de visualización de la “participación”.  
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La participación instrumental, busca que la población participe activamente, como 
contrapartida de la organización, en las actividades del proyecto. Pretende la eficiencia en los 
recursos. Dicha estrategia demuestra el compromiso de la población con el proyecto, aun cuando 
puede ser considerado como un costo de oportunidad por parte de la comunidad. Se puede definir 
como una estrategia para lograr determinado costo-efectividad en el proyecto. 
La participación representativa permite escuchar la voz de la población respecto a los 
aspectos del proyecto. A vista de la organización ejecutora, esto reduce los riesgos de crear un 
proyecto inapropiado para dicha comunidad y dependiente de un órgano externo. Es decir, busca 
la sostenibilidad de los resultados del proyecto. Por parte de la población, se puede percibir como 
un medio para asegurar la influencia sobre las decisiones del proyecto y por ende en la gestión 
del mismo. La autora incluso lo describe como un medio eficaz por el cual las personas pueden 
expresar sus propios intereses. 
Finalmente, la participación transformativa atiende a la idea de empoderamiento. A través 
de este, se involucran acciones como considerar opciones, tomar decisiones y tomar acciones 
colectivas frente a la problemática. La autora percibe que este tipo de participación conduce a una 
mayor conciencia del problema que aqueja a la población y una mayor confianza por parte de la 
misma en su capacidad para hacer una diferencia en dichos términos. En tanto, el empoderamiento 
es considerado como un medio y un fin en sí mismo. Provee una dinámica transformadora de la 
realidad de las personas y el sentido de la misma. 
Esta tipología nos permite dar cuenta que cada actor puede tener distintas perspectivas 
acerca de la importancia de los procesos participativos en la gestión de proyectos de desarrollo. 
Dichas perspectivas pueden ser o no homogéneas dentro de un mismo grupo de actores, según los 
intereses personales de cada uno, así como de la capacidad de los mismos para organizarse de 
forma conjunta. Asimismo, los procesos participativos emprendidos dentro de la gestión de 
proyectos podrían, incuso, influir en las percepciones de éxito que cada actor tiene del proyecto 
y de la importancia de los dichos procesos para alcanzar el fin deseado por el proyecto, el cual se 
plasma en cada uno de los criterios de éxito establecidos para los proyectos de desarrollo líneas 
arriba – relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.  
En cuanto a la puesta en práctica de estas estrategias, Cornwall (2008) señala que las 
diferentes tipologías son aplicables para distintos proyectos y para distintas etapas de un mismo 
proyecto. En dicho sentido, un solo proyecto puede aplicar más de una estrategia, tomando en 
consideración que lo límites de diferenciación entre ellas son difusos en la práctica. Asimismo, la 
relación gestada entre los distintos actores, a través de los procesos participativos aplicados, se 
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puede reflejar en el interés de cada actor hacia el fin propuesto, así como en el poder que estos 
tienen en la toma de decisiones relacionadas al proyecto. 
Por otra parte, la comunidad internacional de apoyo al desarrollo ha consensuado que la 
puesta en práctica de la participación comunitaria conlleva una serie de beneficios. Dicha posición 
ubica a los proyectos participativos por encima de otros modelos tradicionales de corte 
burocrático o paternalista (Kliksberg, 1998). Se destaca que la participación provee mejores 
resultados en cuanto al diseño del proyecto, mayor apoyo de las partes interesadas y movilización 
de recursos tangibles e intangibles (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2000) dado que 
son las comunidades quienes tienen mayor conocimiento de sus propias necesidades. Asimismo, 
una sistematización de experiencias impulsadas por el Banco Mundial muestra cómo la 
participación tiene la capacidad para alcanzar un mayor grado de efectividad en cuanto a los 
logros planteados por los proyectos. Se atribuye que la principal razón de dicha relación descansa 
en el rescate de los conocimientos y prácticas ancestrales de la temática en cuestión, así como la 
adecuación a las realidades de la población y el mayor nivel de compromiso por parte de los 
involucrados (Kliksberg, 1998; Mejía, 2013). Adicionalmente, a través del fortalecimiento del 
capital social se prevé una mejora en la capacidad de ejecución de los proyectos y en la 
sostenibilidad de los mismos. Sin embargo, los beneficios generados a través de la participación 
no son necesariamente aplicables para todo tipo de proyectos (BID, 2000) dado que cada situación 
tiene sus propias particularidades. Cabe resaltar además que estas percepciones son asumidas, 
principalmente, desde la mirada del gestor de proyectos. 
Cornwall (2008) afirma que la implementación práctica de los procesos participativos 
suele ser más compleja de lo que se representa en la teoría. Por una parte, las acciones implicadas 
pueden tener distintos efectos en distintos contextos. Por otra parte, la participación también 
podría implicar una serie de costos, riesgos y limitantes para el proyecto tales como un alto 
requerimiento de tiempo y recursos. Este sobrecosto se percibe mayormente en las etapas de 
diagnóstico y diseño de proyectos en el cual se requiere mayor tiempo para definir la problemática 
y forma de intervención. Mientras que, por parte de la población, se incurre en un costo de 
oportunidad al dedicar parte de su tiempo a los procesos participativos. Por parte de los riesgos, 
se puede mencionar la posibilidad de no llegar a un acuerdo concreto con la comunidad lo que 
dificulte o incluso imposibilite la aplicación del proyecto, así como posibles conflictos alrededor 
del mismo. En tanto, el tema debe tomarse con especial delicadeza para lograr una participación 
efectiva que permita la consecución de los efectos deseados.  
De acuerdo a la revisión de la literatura expuesta, existe un consenso sobre la importancia 
de la participación comunitaria en los proyectos de desarrollo, los cuales pueden ser aplicados a 
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los proyectos emprendidos en materia ambiental, particularmente en el sector forestal como parte 
del desarrollo sostenible, tal como se explica más adelante. Se reconoce que los procesos 
participativos, si bien incurren en una serie de costos y riesgos, tienen la capacidad de generar 
una relación de mayor entendimiento entre las partes.  Asimismo, dicho entendimiento gestionado 
de la manera correcta puede facilitar el cumplimiento de los criterios de éxito establecidos en la 
gestión de proyectos e incluso permite una mayor satisfacción de las partes respecto a los 
resultados alcanzados.  
Las estrategias que permiten implementar la participación son variadas y su aplicación 
eficaz dependerá en parte de las motivaciones e intereses de los distintos actores, así como el nivel 
de acercamiento entre las partes y el poder que se les asigne a los actores en la toma de decisiones 
involucradas en el proyecto. Asimismo, aun cuando los autores proponen que un mayor 
empoderamiento de la población tendrá mejores resultados, cabe resaltar que la aplicación del 
mismo conlleva cierto grado de complejidad. Dicha complejidad puede implicar ciertos riesgos y 
limitantes como la pérdida de control por parte del gestor de proyectos, el incremento de los costos 
e incluso un retraso en la implementación de la intervención. En tanto, se requiere evaluar de 
forma empírica hasta qué punto es aplicable las propuestas presentadas por los autores y analizar 
sus implicancias en las percepciones de éxito de los proyectos de desarrollo forestal. 
En las últimas décadas, se han venido gestando una serie de iniciativas que promueven la 
conservación de bosques. Muchas de estas se llevan a cabo usando la metodología de gestión de 
proyectos sociales de desarrollo, dado que es una temática que se involucra con la preservación 
del medio ambiente como parte del desarrollo sostenible, tal como se verá a continuación.  En 
dicho aspecto, muchos autores reconocen la importancia de implicar a los usuarios de los bosques 
en el éxito de los procesos emprendidos en torno a la gestión forestal. Esto presupone a la 
participación comunitaria como elementos cruciales en el desarrollo de iniciativas del sector 
forestal, las cuales además necesitaran ser alineadas con otros aspectos involucrados en la materia 
tales como la gobernanza forestal, la cual será explicada en los siguientes acápites.  
2.  La gestión forestal para el desarrollo sostenible 
En el mundo actual, se presentan una serie de amenazas que atentan contra la 
sostenibilidad del planeta, muchas de las cuales han pasado a formar parte de los temas 
primordiales en la agenda internacional y que vienen siendo tratados mediante programas y 
proyectos sociales de desarrollo. Dentro de las amenazas más preocupantes se puede mencionar 
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación y agotamiento de recursos 
naturales, entre otros; los cuales producen impactos negativos que se intensifican en las 
poblaciones vulnerables.  
 
 
15 
 
El concepto de desarrollo sostenible, instaurado por la Comisión Brundtland a mediados 
de los 80s, establece que la ampliación de las capacidades humanas en términos económicos y 
sociales debe darse de forma sostenible y duradera. En este sentido, el concepto subraya que las 
necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer las capacidades de futuras 
generaciones para satisfacer sus respectivas necesidades (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU] 1987 citado en Beaumont 2016). 
De acuerdo con la Conferencia del Ambiente y Desarrollo de 1992, los seres humanos 
además de ser el centro de las preocupaciones del desarrollo, son poseedores del derecho a tener 
una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza (Ministerio del Ambiente 
[MINAM], 2012).  Es decir, se busca establecer un equilibrio armónico entre lo social, lo 
económico y lo ambiental. Sin embargo, a pesar de que la preocupación en torno al desarrollo 
sostenible se viene imponiendo en el colectivo social, aun no se resuelve como llevarlo a la 
práctica. Algunos autores, incluso, afirman que, a pesar de los esfuerzos por combatir la 
problemática del cambio climático, estos no se logran “contrarrestar el desgaste ambiental que 
conlleva el desarrollo acelerado de la sociedad” (MINAM, 2014a, p.15). 
Tal como presenta Maini (1992), el sector forestal es precisamente uno de los espacios 
mejor posicionados para liderar las prácticas de desarrollo sostenible alrededor del mundo, 
muchas de las cuales se vienen impulsando bajo un enfoque de gestión de proyectos. En dicho 
sector, se tiene conocimiento sobre los impactos de alteraciones naturales y humanas en los 
bosques. Asimismo, se han desarrollado en el sector los principios de rendimiento sostenido y uso 
integral y múltiple de recursos. Estas condiciones facilitan la inclusión del concepto de desarrollo 
sostenible en la ordenación de ecosistemas forestales. 
En el presente capítulo, se desarrolla las implicancias del sector forestal y sus alteraciones 
en el desarrollo sostenible lo cual explica la inclusión del tema dentro de las problemáticas 
abordadas por los proyectos sociales de desarrollo. Tras dicha revisión de la literatura 
especializada, se presenta algunas de las medidas promovidas por organismos internacionales en 
la búsqueda de una adecuada gestión ambiental. Estas se presentan como iniciativas que aportan 
al desarrollo sostenible y permiten entender de manera introductoria la importancia de la gestión 
de proyecto en torno a la temática. Adicionalmente, se presenta el concepto de gobernanza 
ambiental el cual será abordado como elemento crucial de las iniciativas de desarrollo forestal, 
tomando en cuenta las propuestas analizadas. 
2.1. Los bosques y el medio ambiente 
La importancia de los bosques para el desarrollo sostenible, considerando su influencia 
directa o indirecta en la vida de las personas, es el objeto central de esta sección. Para esto se 
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definirá a cabalidad qué son los bosques, su importancia para la sociedad y el mundo, así como 
las tendencias que se tejen alrededor del sector forestal. 
Un bosque se define como un ecosistema complejo de seres vivos cuya extensión de tierra 
es superior a las 0,5 hectáreas y donde sus habitantes – microorganismos, vegetales, animales, 
entre otros – se influencian entre sí subordinados a la predominancia de cobertura forestal, en por 
lo menos el 10% del área (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura [FAO] 2000; MINAM, 2011). Para que una tierra sea considerada boque, sus árboles 
deben tener la capacidad de alcanzar, como mínimo, una altura de 5 metros a su madurez in situ, 
excluyendo aquellas tierras usadas primordialmente para prácticas agrícolas (FAO, 2000). Estos 
ecosistemas, presentes en el 31% de la superficie terrestre, albergan en su totalidad cerca del 90% 
de la biodiversidad mundial (FAO, 2010; Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente [PNUMA], s.f.; Independent Evaluation Group [IEG]; World Bank, s.f.) y guardan una 
estrecha relación con el medio ambiente, en particular con el clima.  
Como bien es sabido, el cambio climático, conocido como calentamiento global, es 
causado “por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero3 [GEI] en la 
atmósfera” (Proforest, 2014a, p. 2). Precisamente, los árboles, así como las plantas se alimentan, 
entre otras cosas, de dióxido de carbono (CO2). Este componente, principal GEI, se transforma 
en otros compuestos orgánicos luego de su absorción. De esta forma, los bosques almacenan más 
de 650 000 millones de toneladas de carbono entre sus distintos componentes – biomasa, madera 
muerta y hojarasca y suelo (FAO, 2010).  En tanto, los bosques son los responsables de hasta el 
25% de todo el CO2 absorbido de la atmósfera (Proforest, 2014a). Sin embargo, al momento que 
se depreda o perturba el ecosistema, este CO2 vuelve a ser liberado a la atmósfera, aumentando 
la presencia del GEI en el ambiente. En otras palabras, la conservación de los bosques y sus 
alteraciones tienen un impacto significativo en la emisión y concentración de GEI en la atmosfera, 
es decir, en el cambio climático. 
Adicionalmente, estos bosques, dentro de los distintos procesos biológicos que poseen, 
sirven como reguladores del agua y del aire, entre otras propiedades. Asimismo, son el principal 
proveedor de materias primas y recursos para diversos usuarios del bosque, incluidas más de dos 
mil culturas indígenas en el mundo. Los hogares de estas poblaciones se confunden entre los 
bosques y sus medios de vida dependen directamente de los recursos generados por estos 
ecosistemas. Es así que “el mantenimiento de los bosques ofrece una mayor diversidad de 
                                                     
3 Gases como dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el ozono y el clorofluorocarbono; los cuales 
pueden ser producidos de forma natural o como resultado de determinadas actividades humanas (ONU, 
2014: 525). 
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opciones sobre los medios de subsistencia, favorece la biodiversidad y representa una protección 
frente a episodios extremos, como inundaciones y avalanchas” (Banco Mundial, 2010, p.25). 
En tanto, la importancia de los bosques como sistemas que sustentan la vida en el planeta 
recae, principalmente, en su papel como regulador del clima local y mundial. Asimismo, se 
justifica en su capacidad para mantener la biodiversidad de ecosistemas naturales y proveer de 
riquezas y beneficios – económicos, sociales y ambientales – para la humanidad, tal como afirma 
el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR, s.f.). 
Los bosques son ecosistemas arbóreos complejos que integran factores biológicos y 
bioclimáticos que permiten el desarrollo de numerosas formas de vida y que proveen 
bienes y servicios necesarios para la vida y el desarrollo de las civilizaciones, por lo tanto 
conservan la biodiversidad biológica, aseguran flujos regulares de agua, contribuyen a la 
regulación hídrica y conservación de suelos, capturan y almacenan dióxido de carbono, 
lo que coadyuva considerablemente a mitigar el cambio climático (OSINFOR, s.f). 
En tanto, los bosques gestionados de la forma correcta, además de aportar equilibrio al 
medio ambiental, permiten la subsistencia de comunidades y el desarrollo de las mismas. Así 
como posibilitan el desarrollo de industrias que tienen como materia prima a los recursos 
forestales tales como la madera y los cultivos.  
Lastimosamente, aun cuando se ha comprobado la importancia de los bosques naturales 
para la humanidad, se observa que la pérdida de estos se vuelve insostenible a través de los años. 
La repercusión de dicha amenaza recae principalmente en los usuarios – presentes y futuros – del 
bosque y, como se ha expuesto, en el ambiente. Tal como presenta la Defensoría del Pueblo 
(2009), las alteraciones en el equilibrio ecológico, así como la gestión no sostenible de los 
recursos naturales pueden llegar a traducirse en impactos negativos en la vida, la salud, la 
propiedad de las personas e incluso generar espacios de tensión social reflejados en la seguridad 
y la paz de las poblaciones. Si bien las razones del deterioro de los bosques son diversas, las 
actividades humanas que incurren en una inadecuada gestión de los recursos son identificadas 
como una de las mayores amenazas. La persistencia de dichas actividades se debe principalmente 
a que la medición de beneficios provistos para el ser humano es valorada mayormente por sus 
términos económicos. Es decir, la valoración de la materia prima forestal para su comercialización 
se encuentra por encima de la valoración del bosque como ecosistema en sí mismo. Esto genera 
una sobreexplotación de los recursos sin tomar en cuenta su impacto en el mundo y obviando el 
principio de desarrollo sostenible. 
En dicha línea, el IEG (s.f.) afirma que son cinco las tendencias que vienen modelando 
los espacios forestales desde hace un poco más de una década; (1) ritmos insostenibles de pérdida 
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de bosques naturales, a pesar de las prácticas de reforestación y regeneración; (2) cambios 
significativos en la propiedad y gestión de bosques con el establecimiento de zonas protegidas y 
descentralización de la gestión y transferencia de la propiedad; (3) reconocimiento del rol de los 
bosques en la mitigación del cambio climático que ha dado pie a procesos de diálogos y de 
políticas sobre bosques en todo el mundo con un enfoque integral en la gestión forestal sostenible; 
(4) iniciativas para la reducción de la tala ilegal y delitos relacionados con los bosques; y (5) el 
traslado de la capacidad de producción de industrias forestales internacionales a distintas partes 
del mundo, tales como América del Sur y Asia. 
Bajo estas tendencias y frente a las diversas amenazas ambientales, líderes y funcionarios 
alrededor del mundo han concluido en la necesidad de establecer lineamientos y esfuerzos 
conjuntos que permitan proteger el planeta, al mismo tiempo que permitan contrarrestar otras 
problemáticas como la pobreza. Gran parte de estos lineamientos se encuentran mencionados en 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesta por las Naciones Unidas (ONU, 2015). 
Dentro de ellos, se incluye la promoción del uso sostenible de ecosistemas terrestres, la lucha 
contra la desertificación, la detención e inversión de las tierras y la detención de la perdida de la 
biodiversidad biológica, entre otros.  
En tanto, se han generado una serie de diálogos entre países, a través de los cuales, se 
busca concertar esfuerzos y acciones específicas entre países y regiones que ayuden a mitigar las 
amenazas expuestas. La depredación forestal compromete el futuro de los recursos forestales y 
los servicios ambientales provistos por los bosques. Ante dicha situación, los más afectados son 
las CCNN y usuarios – presentes y futuros – de los bosques. Esto, a su vez, incurre en otro de los 
objetivos del desarrollo sostenible por el cual se propone “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ONU, 2015). Por otra 
parte, tal como menciona EcoEspaña-Instituto de Recursos Mundiales [EcoEspaña-WRI] (2007), 
los recursos naturales, bajo circunstancias adecuadas, pueden ser empleados como medios para la 
creación de riqueza. En tanto, como se ha desarrollado en el presente capítulo, la conservación de 
bosques impacta no solo en el cambio climático, sino también en la creación de riquezas y en el 
desarrollo sostenible desde distintos frentes. 
A continuación, se presentan algunas de las medidas más resaltantes propuestas por 
organismos internacionales, las cuales buscan mejorar la gestión forestal como parte del 
desarrollo sostenible. El desarrollo de dichas propuestas, a su vez, permitirán una mayor 
comprensión de la problemática en cuestión y el involucramiento de la misma con los proyectos 
de desarrollo forestal. 
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2.1.1. De REDD a REDD+ 
La ONU es reconocida como uno de los organismos internacionales que ha identificado, 
hace algunas décadas, el cambio climático como una de las prioridades mundiales. Los países 
miembros de esta, a través de los años, han ido gestionando lineamientos para combatir el cambio 
climático. Asimismo, se han gestado iniciativas que abordan el tema de gestión forestal manera 
específica. Dentro de ellos, destaca el programa Reducción de las Emisiones de la Deforestación 
y la Degradación Forestal [REDD], el cual evolucionará posteriormente a REDD+. 
El concepto REDD tiene sus inicios en el año 2005, en la Conferencia de las Partes 
[COP11]4. Surge ante la preocupación del vínculo entre la pérdida forestal y el cambio climático 
y por el interés de asegurar el Artículo 2 del Protocolo de Kyoto5. Tras una serie de debates, dos 
años después, en la COP13, se adopta la implementación de un enfoque de políticas e incentivos 
positivos relacionados a la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y Degradación 
de bosques en países en desarrollo, REDD (Holloway & Giandomenico, 2009). 
Este programa aborda dos de los principales problemas que aquejan los bosques. El 
primero de ellos, la deforestación, se entiende como la pérdida o destrucción completa de los 
bosques. Mientras que la degradación forestal, se refiere al daño ocasionado a los bosques debido 
a actividades como la tala. Ambos son causantes del 10 al 20% del CO2 liberado en la atmósfera, 
razón por la cual la ONU pone el enfoque en combatir dichos problemas (Proforest, 2014a). 
Dentro de las causas directas de dichos daños se encuentran actividades como la tala, la 
conversión de bosques a gran escala para expansión agrícola, la recolección y producción de leña 
y carbón vegetal y la agricultura de subsistencia por parte de la población rural pobre. Mientas 
que como causas indirectas se mencionan la mala gobernanza, instituciones débiles y regímenes 
inadecuados de tenencia de tierras (Proforest, 2014a).  
La primera propuesta de la iniciativa se enfoca en países en vías de desarrollo con altos 
niveles de deforestación y degradación por las causas en mención. Se presenta como una medida 
correctiva que permita reducir las tasas elevadas. Pretende que la valoración de los bosques de 
pie sea superior al de estos talados, a través de la venta de servicios de carbono (Scriven, 2012, p. 
422). Promueve el mantenimiento de bosques y reducción de emisiones de un país a cambio de 
                                                     
4 Esta fue llevada a cabo en Montreal, siguiendo el marco de las negociaciones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) 
5 El Protocolo de Kyoto comprometía a las partes en la protección y valoración de sumideros y depósitos 
de carbono, tales como son los bosques. 
 
 
20 
 
compensaciones financieras6. Este apoyo compensaría, además, los beneficios económicos 
recibidos por otros posibles usos de los bosques. 
De acuerdo con Proforest (2014a), el programa REDD parte de la premisa que el daño o 
destrucción de bosques emite CO2. Consecuentemente, una reducción de la tasa de deforestación 
o degradación reducirá la emisión CO2. La propuesta plantea un marco internacional que ayude 
a detener la deforestación y permita a su vez combatir la pobreza, conservando la biodiversidad 
y el mantenimiento de servicios de los ecosistemas vitales (Holloway & Giandomencio, 2009). 
Consecuentemente, se empezó a reconocer la importancia de países que conservan gran 
parte de su cubierta forestal e históricamente han gozado de tasas bajas de pérdida de bosques 
(Proforest, 2014a). Surgió la necesidad de revisar los acuerdos para fortalecer la protección y 
mejora de bosques. Se deseaba atribuir la misma prioridad a los aspectos de conservación, manejo 
o aprovechamiento forestal sostenible y mejora de las reservas de carbono. De esta forma, en el 
año 2008, REDD pasa a convertirse a REDD-plus o REDD+ (Reducción de las Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación Forestal, Conservación, Gestión sostenible de los bosques y 
Aumento de las reservas forestales de carbono).  
La evolución radica en la inclusión de los términos de preservación y conservación, por 
los cuales se pretende replantar y restaurar los bosques. Se busca alentar a los habitantes locales 
tales como CCNN a participar del cuidado de los mismos, posibilitando la utilización y 
aprovechamiento de los recursos del bosque de una forma sostenible (PNUMA, s.f.). La REDD+ 
como mecanismo de mitigación del cambio climático, incluye además aspectos de inclusión de 
derechos de pueblos indígenas y nuevas salvaguardas sociales y ambientales. Este programa 
introduce adicionalmente los conceptos relacionados a mecanismos financieros y distribución 
equitativa de fondos. (Román-Cuesta, s.f.).   
REDD+ se refiere al empleo de políticas e incentivos positivos para reducir las emisiones 
de la deforestación y degradación y a apoyar la conservación de las reservas existentes de 
carbono de los bosques, la gestión sostenible del bosque, y el aumento de las reservas de 
carbono de los bosques (+) en países en desarrollo (Proforest, 2011, p.1). 
De acuerdo a la FAO (2012), esta iniciativa es uno de los cambios de corto plazo más 
notables en el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, manejo, 
conservación y restauración de bosques. En tanto, se promueven y financian proyectos e 
iniciativas que se alineen con los fines y principios del mecanismo REDD+.  A través de este 
                                                     
6 Dicho pago de compensaciones se emitiría a partir de la reducción de emisiones producidas respecto a un 
nivel de referencia 
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mecanismo, los países desarrollados ofrecen una compensación financiera a los países en 
desarrollo. Esto bajo el supuesto de que dichos países reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero de sus bosques o aumenten las reservas de carbono en los mismos. Sin embargo, aún 
no existe un consenso explícito sobre la procedencia de la financiación de dichos fines o la forma 
de pago7.  
Aún falta esclarecer algunos aspectos de la propuesta REDD+, sin embargo, se denota los 
esfuerzos de la ONU por promover el desarrollo sostenible.  Se está motivando a los países en 
desarrollo a mantener una adecuada gestión forestal tomando en cuenta la inclusión de actores 
locales como las comunidades. Se defiende que estas no deben renunciar a los recursos provistos 
por el bosque, pero si aplicar un uso sostenible de los mismos.  
Los programas o mecanismos REDD y REDD+ permiten entender las tendencias que 
vienen modelando los proyectos que se vienen gestionando en torno al sector forestal. Gran parte 
de estos, sobre todo aquellos financiados por organismos internacionales siguen los lineamientos 
establecidos por dichos programas en los que se promueve el involucramiento de las partes en la 
preservación del bosque. A través de este, se entiende que la conservación se debe lograr mediante 
un alineamiento de las necesidades de las comunidades y actores locales de forma que les 
permitan satisfacer sus necesidades, así como atacar problemas como la pobreza. 
2.1.2. El Plan FLEGT 
Adicionalmente al REDD y REDD+, existen además otras iniciativas internacionales que 
buscan combatir los temas de la perdida de cobertura y carbono forestal. Una de estas iniciativas 
que buscan contribuir a reducir la deforestación es el Plan de Acción FLEGT. Este, al igual que 
el REDD+, guarda un  enfoque de desarrollo y, adicionalmente, incluye aspectos de estándares 
mínimos para la comercialización de recursos forestales. 
El Plan de Acción de la Unión Europea [UE] para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales – FLEGT, por sus siglas en inglés – fue publicado por la Comisión Europea 
en el año 2003. Se trata de una propuesta que tiene como finalidad ayudar a países en desarrollo 
a prevenir la tala ilegal, mientras se benefician los mercados de la madera (Proforest, 2014b).  
Esta es una propuesta de medidas a tomar, por parte de la UE y sus Estados miembros, 
para enfrentar el problema de la tala ilegal en los bosques del planeta, la cual tiene como objetivos 
principales “mejorar la gobernanza y reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de gestión 
forestal y sostenible, la mejora de la gobernanza y la promoción del comercio de madera 
                                                     
7 Las principales fuentes potenciales de financiación serían los fondos internacionales, la financiación en 
función de cumplimiento y fondos voluntarios. 
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producida legalmente” (TRAFFIC, 2014, p.2), dos de las mayores amenazas del mantenimiento 
de los bosques. Es decir, propone que la gestión de los recursos provenientes de los bosques sea 
reforzada de manera adecuada y cumpliendo con una serie de lineamientos que además aporten a 
la sostenibilidad de los bosques y sus recursos. 
En dicho aspecto, el Plan FLEGT cuenta básicamente dos líneas de abordaje, las cuales 
deben seguir una lógica multidimensional y coherente para la superación de factores complejos y 
facilitadores de tala ilegal. Por un lado, se encuentran las medidas para el consumo y, por el otro, 
las medidas para la producción. En cuestiones de consumo, se pretende la adopción de políticas 
y medidas que aseguren el suministro de madera legal, tanto para el sector público como privado. 
Esto con el propósito de evitar el ingreso de madera ilegal al mercado de la UE, lo cual es 
acompañado con el Reglamento de la Madera “EUTR”. Por el otro lado, las medidas de 
producción buscan ayudar a países en desarrollo productores de madera.  Se desea que estos 
desarrollen sus capacidades para suministrar madera producida de forma legal. Con dicho fin, se 
propone asistencia técnica y financiera para la mejora de la gobernanza y fortalecimiento de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, FLEGT ofrece apoyo en el 
combate contra la tala ilegal con las medidas de consumo y mediante acuerdos comerciales 
bilaterales llamados Acuerdos Voluntarios de Asociación [AVA]. 
De esta forma, estas acciones previenen la importación de madera ilegal a los países de 
la UE, mientras se mejora la oferta de la madera legal y se incrementa la demanda de madera 
obtenida de manera responsable. Es así que el Plan FLEGT ha establecido una serie de 
acercamiento de corte bilateral, regional y multilateral que le permitan a la UE contar con socios 
que trabajen de la mano en la erradicación de la comercialización de madera ilegal. 
Entre los acuerdos bilaterales, la iniciativa propone Acuerdos de Cooperación 
Voluntarios. A través de estos, se establece una alianza entre la UE, como mercado único con 
frontera común y los diferentes países madereros.  Dentro de estos acuerdos, los AVA fomentan 
la mejora de la gobernanza forestal y se asume responsabilidad de ambas partes en la detención 
del comercio de madera ilegal. Estos acuerdos buscan establecerse a través de un consenso entre 
el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, de manera que todas las partes interesadas se 
involucren directamente al establecer las políticas forestales (Fern, 2015). Asimismo, el acuerdo 
tiene el propósito de supervisar y verificar el cumplimiento de legalidad a lo largo de la cadena 
de suministro que va desde el bosque hasta el puerto maderero (Proforest, 2014b).  
Asimismo, el programa FLEGT ofrece mecanismos de apoyos para reforzar el tema de la 
gestión forestal en países que no cuentan con acuerdos comerciales AVA. Estos suelen ser 
aplicados mediante un fondo fiduciario, financiado tanto por la UE como por distintos Gobiernos 
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y organismos asociados, tales como la FAO. A través de estos, distintos países pueden acceder a 
financiamiento a través de convocatoria de propuestas o asistencia directa con el fin de llevar a 
cabo iniciativas y acciones específicas que promuevan un compromiso con la gobernanza forestal, 
la legalidad de la madera y demás procesos relacionados con el FLEGT. En dicho sentido, cabe 
destacar que, si bien la iniciativa surge de la UE, el programa FLEGT, actualmente, ya ha sido 
adoptado por distintos países fuera de esta, las cuales han iniciado acciones para combatir la 
explotación forestal ilegal. 
Los procesos relacionados con el plan FLEGT conllevan, a su vez, una serie de impactos. 
De ellos destacan: (1) la promoción e institucionalización de una adecuada gobernanza forestal; 
(2) la mejor aplicación de leyes en términos forestales, ambientales, sociales y comerciales; (3) la 
introducción de medidas que combatan la corrupción; (4) el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas dependientes de los bosques; (5) la elaboración y usos de sistemas de 
control eficaces; y (6) una mejora en la transparencia y rendición de cuentas. Estos procesos 
buscan ser aplicados a través del soporte de países productores de madera, apoyo a iniciativas del 
sector privado, financiamiento e inversión de salvaguardas 
Tal como se observa, las distintas organizaciones internacionales le asignan una relativa 
importancia el incluir a comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de los bosques al 
momento de plantear decisiones que puedan afectar sus medios de vida. Es decir, existe la 
necesidad de adecuar las medidas propuestas al contexto económico y social del lugar de su 
aplicación, tomando en cuenta problemas de pobreza y desigualdad social. En tanto, las medidas 
que incentivan un aprovechamiento forestal sostenible, la conservación de los bosques, la lucha 
contra la deforestación y degradación forestal, tales como se han visto en el presente capítulo, 
deben tomar en cuenta las poblaciones locales, las cuales suelen verse inmiscuidas en situaciones 
de alta vulnerabilidad. 
2.2. La gobernanza en los bosques comunales 
Son diversas las iniciativas relacionadas con el sector forestal trabajadas bajo el enfoque 
de la gestión de proyectos. Muchas de estas siguen los lineamientos de los programas expuestos 
REDD+ y FLEGT, dentro de los cuales se promueve la participación comunitaria, así como la 
gobernanza forestal. En el presente acápite, se trabaja el concepto de bosques comunales y 
gobernanza forestal. Asimismo, se analiza de qué forma la gobernanza es abordada por las 
diversas iniciativas que involucran la temática. 
Dentro del manejo forestal, se considera que el involucramiento de las comunidades 
locales es esencial para la conservación de los bosques, dado que estas se encuentran en constante 
relación con el entorno y requieren de la sostenibilidad de sus recursos naturales para su 
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subsistencia. En tanto, se buscan adoptar modelos de gestión forestal que aseguren un uso 
ambientalmente sostenible de los recursos y que, además, beneficien a las comunidades locales 
(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2004), a través del aprovechamiento de dichos 
recursos, tanto para fines de subsistencia como para fines económicos y comerciales. Sin 
embargo, tal como se expuso en el acápite anterior, la débil comprensión entre el órgano ejecutor 
y la población local produce una inadecuación de la propuesta a los intereses poblacionales, e 
incluso el fracaso de la misma, lo cual se refleja en el carácter insostenible y no duradero de la 
iniciativa planteada (Gasché & Vela, 2011).  
La lógica de una adecuada participación comunitaria, expuesta anteriormente, sugiere que 
el involucramiento de la comunidad no debe limitarse únicamente al conocimiento y aceptación 
de la propuesta. Por el contrario, esta debe contemplar un acercamiento entre las partes que 
permita la articulación de los saberes de las partes, así como la integración con la organización 
comunal y sus valores sociales (Gasché & Vela, 2011). Tal como afirma el Organismo Público 
Infraestructura para la Productividad (OPIPP, s.f.), a través de la participación se logra aprovechar 
el capital social de la comunidad. Dentro de ello, permite conocer, de forma eficiente, la 
percepción e información que tiene la población sobre su entorno. Además, posibilita la 
incorporación de conocimientos ancestrales y experiencias ciudadanas en torno al manejo 
forestal, en el planteamiento del proyecto. Asimismo, a través de una comunicación directa y 
permanente se contribuye a prevenir conflictos generados por falta de entendimiento mutuo entre 
las partes. 
Cabe resaltar que la aplicación de estos procesos participativos en proyectos de desarrollo 
forestal se encuentra relacionada estrechamente con la perspectiva de bosque comunal que 
prevalece en muchas de las poblaciones del bosque. Estas son conformadas en gran medida por 
poblaciones indígenas o nativas las cuales mantienen un sentido de comunidad. Dicho sentido de 
comunidad, predominante en estas poblaciones, resalta la perspectiva de propiedad común del 
bosque en cuanto a uso, manejo y control. A continuación, se analiza la influencia de los sistemas 
de tenencia de bosque sobre los actores participantes en los esfuerzos para evitar la deforestación 
y mejorar el manejo forestal, el cual involucra todas las actividades de aprovechamiento de 
recursos forestales.  
Las comunidades nativas conciben su relación con su territorio como “una salvaguarda 
del mantenimiento y reproducción de su identidad cultural individual o colectiva lo que en suma 
garantiza su existencia como pueblo” (Snoeck & Ramos, 2012, p.63). En ese sentido, no se 
perciben a las comunidades como “poseedores” del bosque. Por el contrario, estas son 
consideradas sus “guardianes” lo que conlleva, junto con sus derechos, determinadas 
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obligaciones. Irónicamente, aun cuando estas comunidades se encuentran en constante relación 
con un entorno de gran riqueza natural, son consideradas como una de las poblaciones más 
vulnerables, lo cual se hace evidente al ser categorizadas como poblaciones en situación de 
pobreza y pobreza extrema.  
Durante muchos años, las políticas forestales tradicionales no han reconocido la 
capacidad de los usuarios locales en el funcionamiento y manejo de los bosques. Se estima que 
“entre un 65 y 76% de los bosques de los países en desarrollo son propiedad formal del Estado y 
son administrados por sus gobiernos” (Petkova, Larson & Pacheco, 2011, p. 218).  
Afortunadamente, en las últimas décadas, las comunidades, alrededor del mundo, han ido 
fortaleciéndose y empoderándose con la ayuda de otros actores, principalmente de la sociedad 
civil. Este proceso ha dado inicio a una demanda de reconocimiento de derecho a un sistema de 
tenencia territorial. Se busca que estos sistemas sean congruentes con los sistemas de manejo de 
las comunidades respecto a los recursos forestales, los cuales son su principal medio de vida y 
subsistencia. Actualmente, ya se percibe un aumento en el número de hectáreas que viene siendo 
devuelta a las comunidades. Es decir, muchas poblaciones nativas ya han logrado, por parte de 
sus gobiernos, reformas que regulan la tenencia y el reconocimiento de territorios indígenas aun 
cuando estas no se traduzcan en la transferencia total de derechos y control sobre la tierra y sus 
recursos (Cronkleton, Barry, Pulhin & Saigal, 2010).  
A nivel internacional, se viene proponiendo que los gobiernos apliquen medidas que 
aseguren la tenencia de bosques por parte de las comunidades que los habitan.  Asimismo, se 
solicita el respeto de sus derechos de ser informados y consultados sobre cualquier iniciativa que 
involucre sus territorios y/o sus medios de vida. Las variaciones en los sistemas de tenencias 
comparten como característica esencial el otorgamiento de derechos bajo la condición de que los 
bosques se manejen y conserven sosteniblemente. 
Bajo este escenario se declara que los bosques “deben ser utilizados en sus múltiples 
dimensiones por y para la gente, sin distorsionar el necesario equilibrio existente entre toda la 
gama de sus componentes” (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2004, p.12). En 
tanto, se proponen proyectos de desarrollo forestal que involucren la participación de las 
comunidades locales. En dichos términos, se establece la gobernanza como parte primordial 
dentro de la gestión de proyectos y el cual debe ser impulsado desde los procesos participativos. 
La gobernanza se refiere a la estrategia de gobernar o ejercer el poder para el bien común, 
mediante normas y acuerdos que permiten el logro de un desarrollo económico, social e 
institucional de forma sostenible en la búsqueda del equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y 
el mercado (Delgado, Bachmann & Oñate, 2007; Petkova et al., 2011). De acuerdo a dicho 
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concepto, se entiende el poder como atributo tanto de instituciones estatales, así como de la 
sociedad civil y del sector privado. Se deduce que estos actores confluyen y ejercen presión en la 
búsqueda de un bien común, el cual debe superar los intereses personales. 
En tanto, la gobernanza como sistema de regulaciones y toma de decisiones, es 
determinada a partir de las intervenciones de los actores y la interacción entre los mismos. De la 
misma manera, la gobernanza ambiental, vista también como gobernanza de recursos naturales, 
se refiere a la aplicación de procesos de toma de decisión y ejercicio de autoridad, respecto a las 
decisiones relacionadas al acceso y uso de los recursos naturales y ecosistemas (Andrade, 2011; 
Delgado et al., 2007), la cual debe procurar la conservación del medio ambiente. Su importancia 
alude a la necesidad de contar con marcos normativos que permitan realizar gestiones ambientales 
de un modo coherente y efectivo que faciliten el adecuado aprovechamiento, control y manejo de 
los recursos, así como su conservación. Esto bajo un contexto mundial en el cual la demanda de 
materia prima, así como el consumo de combustible van en aumento, intensificando actividades 
de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales (Andrade, 2011). 
En dicho sentido, cabe resaltar que, si bien las distintas estrategias de participación dentro 
de las iniciativas forestales se enfocan en la población local, se debe tomar en cuenta otros actores 
involucrados tanto de la sociedad civil como del sector público. Tal como se presenta, actualmente 
muchos estados mantienen la propiedad de uso de los bosques. Esto influirá en los procesos que 
deseen implementarse. En tanto, las organizaciones promotoras de los proyectos de desarrollo 
forestal no solo tienen la necesidad de definir las estrategias adecuadas de participación 
comunitaria. Estas organizaciones, para la consecución de sus objetivos, están obligadas a tomar 
en consideración la relación existente entre los distintos actores que determinan los lineamientos 
en torno al uso y manejo forestal, es decir, en la medida de lo posible deben procurar incidir en 
los marcos normativos que determinan la relación entre los actores y los recursos naturales. 
Incluso, se debería establecer estrategias que permitan estrechar los lazos entre los actores en 
cuestión que permitan un mayor consenso entre los involucrados.  
3. Gobernanza forestal y participación para el Manejo Forestal Sostenible 
Tal como se ha visto en el acápite anterior, el cuidado del medio ambiente, en particular 
la conservación de los bosques, se ha posicionado como uno de los temas primordiales de la 
agenda internacional, en busca del desarrollo sostenible. A lo largo de los años, se han llevado a 
cabo diversas propuestas que promueven la conservación a través de un adecuado manejo de 
bosques muchas de las cuales son llevadas a cabo bajo un enfoque de gestión de proyectos. La 
aplicación de estas propuestas ha permitido determinar que una zona protegida donde se permite 
el uso sostenible de los recursos tiene mayor posibilidad de conservación que unas zonas 
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estrictamente protegida en la cual no se permite aprovechamiento o uso alguno de los recursos 
(IEG, s.f.). En tanto, se proponen iniciativas enfocadas a la promoción de uso, manejo y control 
de los recursos forestales de forma sostenible. En el presente acápite, se establece la relación de 
este tipo de propuestas con los conceptos desarrollados a lo largo del capítulo. 
En primer lugar, para la aplicación de iniciativas en el sector se considera de gran 
importancia lograr una “buena” gobernanza forestal. Es decir, se busca que las decisiones sean 
tomadas de forma imparcial, transparente y justa, respetando los derechos y aplicando leyes y 
normas equitativas, asumiendo responsabilidad por las decisiones tomadas y basándose en el 
análisis del bien común de la población y los bosques en general, sin responder únicamente a 
intereses personales (Barriga, Campos, Corrales & Prins, 2007).  Esta tiene como fin garantizar 
la sostenibilidad de los bosques, a través de una toma de decisiones y distribución de beneficios 
justas. Sin embargo, abarcar la gobernanza forestal por sí sola, tampoco asegura dicha 
sostenibilidad. Esta debe ser acompañada de estrategias que promuevan el aprovechamiento 
óptimo de los recursos forestales siguiendo el principio de sostenibilidad. Precisamente, una de 
estas estrategias se define como MFS, la cual de acuerdo con la Asociación de Investigación y 
Desarrollo Sostenible (AIDER citada en Solano & Santiago 2014), se define como un proceso 
que genera valor en el uso forestal como actividad permanente. Este concepto se introdujo con un 
enfoque en la comercialización sistemática de los bosques tropicales (Conferencias de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [UNCED] 1992 citado en Sabogal 
2008). Hace referencia a la intervención del bosque en busca del aprovechamiento de sus recursos, 
sin exceder los límites de productividad del sistema y su capacidad de carga, lo que garantiza una 
operación permanente y rentable de los bosques (Solano & Santiago, 2014). 
Tal como menciona Keipi (2000), los bosques ofrecen, a través de sus recursos, 
oportunidades comerciales. Dentro de las actividades con aplicación comercial se encuentran la 
extracción de productos maderables y no maderables, la producción de leña, ecoturismo, entre 
otras actividades. Estas oportunidades pueden estar ligadas al desarrollo económico de la 
población de la región. Sin embargo, no son los únicos beneficios provistos por los bosques. En 
tanto, se debe recordar que cada actividad que en ellos se realicen, incluyendo las actividades 
destinadas a la preservación, suponen un costo de oportunidad. Al respecto, Keipi (2000) afirma 
que estas actividades, sean o no sostenibles, suelen generar ingresos y empleos. En tanto, la autora 
se propone la ejecución de prácticas que permitan aprovechar los recursos naturales provistos por 
los bosques sin atentar contra el mantenimiento de los bosques como ecosistemas y su capacidad 
de suministrar beneficios sociales y económicos a diversa escala de forma sostenible. 
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Quienes defienden el MFS, por encima de la protección absoluta de áreas, argumentan 
que existe la necesidad de lograr un equilibrio entre productividad y extracción en pro de la 
conservación de la biodiversidad y funciones vitales de los bosques (Nasi & Frost, 2009). La 
estrategia involucra una dinámica total de la naturaleza de los bosques. Se encuentra orientado 
tanto al aprovechamiento de productos maderables como no maderables, sin atentar el desarrollo 
de actividades complementarias y bajo estándares que aseguren la sostenibilidad de dichos 
recursos para las futuras generaciones. Esto dependerá de la interacción de la cosecha producida 
con otras unidades y sus características de escala, tipo e intensidad (Nasi & Frost, 2009), las cuales 
como se verá más adelante determinan el estado del aprovechamiento forestal.  
Lastimosamente, esta estrategia al ser aplicada en la práctica, por si sola, no lograba tener 
el éxito planteado en los bosques latinoamericanos que contaban con comunidades campesinas o 
indígenas. La propuesta no se adecuaba a una realidad en la cual las comunidades se veían 
obligadas a recurrir a los recursos forestales para subsistir, llegando incluso a incurrir en prácticas 
ilegales para poder comercializarlos y obtener ingresos. Esto iba acompañado de una tendencia 
de “reconocimiento de los derechos indígenas sobre el uso y la tenencia de los bosques, 
incremento de la desigualdad económica y social y el vínculo entre pobreza y deforestación” 
(Sabogal, 2008). La combinación de estos factores permitió el surgimiento de una alternativa 
complementaria, el MFC, la cual comenzó a ganar terreno alrededor de los 70’s. Esta propuesta 
va un paso más allá del MFS ya que no solo busca contribuir a la conservación de los bosques; 
adicionalmente, se enfoca en las comunidades locales como los responsables de gestionar los 
recursos a través de su aprovechamiento. Además, tiene como objetivo el mejorar el bienestar de 
las comunidades campesinas y nativas a través del aprovechamiento forestal. De acuerdo con 
Nalvarte (2015), es un medio para que las comunidades con posesión de bosques puedan lograr 
el desarrollo sostenible, a través del aprovechamiento de los recursos sin atentar contra la 
continuidad de los mismos y disminuyendo los impactos negativos producidos por su actividad.  
Existe una discusión entre los expertos forestales sobre si las comunidades han practicado 
o no, desde siempre, MFC. Tal como afirma Nalvarte (2015), algunos defensores del MFC aluden 
a que las comunidades realizan el aprovechamiento comunal en beneficio de sus familias sin 
causar mayo impacto en el bosque dado el bajo nivel de cosecha, inferior a los niveles de 
restauración natural del bosque, lo que se puede catalogar como MFC. Mientras que otros 
expertos opinan que estas prácticas no se pueden lograr sin el conocimiento del número de 
especies, su potencial y relaciones existentes en el bosque, ya que se producen impactos sociales, 
económicos y ambientales los que son acrecentados bajo la influencia del mercado (Nalvarte, 
2015). En tanto, si bien se propone la necesidad de asistencia técnica para transmitir conocimiento 
sobre las características de los bosques; se reconoce la necesidad de adoptar también los 
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conocimientos ancestrales de las comunidades respecto al manejo del ecosistema, así como el 
respeto de sus propias estructuras sociales y prácticas culturales. La estrategia de MFC pretende 
que las prácticas de gestión forestal se adecuen a la comunidad que las adoptan de forma que 
pueda alinearse a sus necesidades y les permita a su vez la conservación de sus bosques. 
 De acuerdo con Sabogal (2008), las características principales del MFC es su carácter 
local y su organización colectiva, por la cual las responsabilidades y beneficios son compartidas 
por los participantes.  En dicha figura, los distintos actores que intervienen en el entorno tienen el 
derecho y obligación de participar “del diseño, ejecución, evaluación y distribución de los costos 
y beneficios de las políticas y acciones concretas, de acuerdo con sus derechos y asumen por lo 
tanto responsabilidades” (Solano & Santiago, 2014). Estas prácticas defienden posturas como las 
de Soria y Ruffner (2004), quienes plantean que la estrategia de MFS será exitosa en la medida 
en que el Estado y la sociedad civil tengan la capacidad de “comprometerse en alianzas con los 
actores locales que impulsan un cambio a favor del control local del uso de recursos” (Soria & 
Ruffner, 2004, p.2). Esta puede realizarse tanto en un área forestal común por parte de una 
comunidad como en área de bosque fragmentado por un pequeño grupo de familias rurales o en 
asentamientos individuales que dependen del bosque (Nalvarte, 2015). Sin embargo, cabe resaltar 
que para que esta se presente de forma adecuada se requiere que las estructuras de la comunidad 
se encuentren organizadas y funcionen efectivamente. 
El involucramiento activo de las comunidades en todos los aspectos del manejo forestal 
sostenible, de acuerdo a sus propias necesidades, aspiraciones, derechos, destrezas y 
conocimientos, es crucial para la eficiencia, sostenibilidad y equidad de medidas para 
enfrentar tanto el cambio climático como la reducción de la pobreza (Gaviria & Sabogal, 
2013, p. 16) 
Las estrategias de MFC deben buscar alinear los intereses y preocupaciones de los 
distintos actores que intervienen en el entorno, tomando en cuenta a las comunidades locales, 
quienes son las más afectadas ante los cambios y quienes, finalmente, se encuentran en continuo 
contacto con los bosques. Tal como se observa, la propuesta incluye aspectos de participación 
comunitaria por parte de las poblaciones locales y abarca la gobernanza forestal, ejerciendo 
poderes conjuntos entre los actores para garantizar el buen manejo de los recursos forestales.  
El presente capítulo, se ha abordado como temática principal la participación comunitaria 
dentro de la gestión de proyectos de desarrollo forestal, la cual se ve reflejada en el 
involucramiento de las CCNN en el manejo forestal como parte de las iniciativas que promueven 
el desarrollo sostenible. En la primera sección, se revisó el concepto de participación comunitaria, 
alineado con las distintas perspectivas de éxito de proyectos sociales de desarrollo. Se destacó las 
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distintas formas en las que pueden aplicar los procesos participativos en los proyectos de 
desarrollo concluyendo que, si bien estos procesos pueden generar ciertos beneficios para el 
desarrollo del proyecto, también involucra una serie de riesgos para el mismo.  
En la segunda sección, se analizó el papel que cumplen los bosques a nivel mundial en el 
logro del desarrollo sostenible y las tendencias que se tejen alrededor de la temática permitiendo 
establecer el concepto de gobernanza forestal. Dicho análisis permitió entender la repercusión de 
los bosques como ecosistemas en el entorno y en la población mundial, especialmente en aquellas 
comunidades cuyos medios de vida dependen de los recursos forestales. Asimismo, se mostró la 
preocupación de organizaciones internacionales en torno a la conservación de bosques reflejada 
en los programas propuestos por las mismas. La exposición de dichos programas, junto con la 
posterior explicación del concepto de gobernanza forestal permitió entender la lógica sobre la 
cual se entretejen las iniciativas que promueven el tema en cuestión bajo un enfoque de gestión 
de proyectos. 
Finalmente, se analizó el MFC como una de las estrategias que viene siendo aplicada en 
la promoción de una gestión sostenible de los bosques en beneficio de las comunidades y que 
además aplica los principios de participación comunitaria y gobernanza forestal.  
En el siguiente capítulo, se revisa la metodología desarrollada en este estudio, la cual ha 
sido elaborada tomando como base los conceptos expuestos. Los conceptos de “Éxito en la 
Gestión de Proyectos”, “Manejo Forestal Comunitario” y “Participación Comunitaria” 
desarrollados a lo largo del capítulo, como sugiere la presentación del mismo, han permitido el 
entendimiento de las variables estudiadas y los posibles vínculos teóricos entre estas. En tanto, la 
metodología diseñada tiene el propósito de facilitar la evaluación de las variables de forma 
empírica, a través del estudio a profundidad del caso elegido. 
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 
La presente investigación, tal como plantea el título, pretende indagar en el tema de la 
participación comunitaria como parte de la gestión de proyectos de desarrollo forestal, con el 
objetivo de identificar el tipo de participación que se asocia a la percepción de que esta cumple 
un rol dentro de la explicación del éxito del proyecto. Asimismo, la hipótesis que se desea validar 
afirma que los distintos actores involucrados coinciden en que la inclusión de procesos 
participativos en la gestión de proyectos de desarrollo forestal que trabajan con CCNN posibilita 
el alineamiento de intereses de las partes y por ende impacta positivamente en el éxito del 
proyecto. 
Tal como se ha observado líneas arriba, la literatura teórica que aborda el tema muestra 
un consenso acerca de la importancia de incluir procesos participativos en la gestión de proyectos 
para poder abordar una problemática de forma adecuada y tener mayores probabilidades de cubrir 
los criterios determinantes de éxito. Ante esto, surge el interés por explorar a mayor profundidad 
el tema en su aplicación práctica y los resultados obtenidos de la misma, en particular, en los 
proyectos de desarrollo forestal que involucran a las CCNN peruanas. A continuación, se detalla 
la metodología de investigación aplicada para abordar el tema en cuestión. 
1. Enfoque metodológico 
Se plantea una investigación no experimental, aplicada a través de un caso de estudio 
como parte de una metodología de alcance descriptivo y correlacional con enfoque cualitativo. El 
objeto de estudio identificado es el proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de 
los bosques comunales certificados en Ucayali”. Tal como propone la revisión bibliográfica 
(Hernández, Fernández & Baptista, 1997; Yin, 1994; Mendoza & Llaxacondor, 2016; Ponce & 
Pasco, 2015) la metodología presentada permite observar y analizar el fenómeno contemporáneo 
en mención, tal como se presenta en su contexto real, rescatando las condiciones naturales 
relevantes para el estudio con el fin de validar o negar la hipótesis de investigación. Con dicho 
objetivo, a través de la aplicación de herramientas cualitativas, se busca determinar las 
valoraciones que le atribuyen los distintos actores involucrados a los procesos participativos, en 
relación al éxito de la gestión del proyecto, lo que se determina en base a las distintas percepciones 
de éxito y satisfacción de los actores claves. 
Cabe destacar que, si bien el estudio de caso permite indagar la problemática a mayor 
profundidad al presentarse el fenómeno en su contexto natural, no se permite estudiar las variables 
de forma aislada. Es decir, estas serán analizadas bajo la influencia de otras posibles variables. 
Asimismo, al tratarse de un caso único de estudio, las conclusiones alcanzadas por este no son 
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generalizables, en términos generales, a otros casos. Sin embargo, los resultados alcanzados en la 
materia si pueden ser contrastables para proyectos aplicados en contextos similares en los que se 
trabaja con CCNN, estrategias de MFC bajo un enfoque de gestión de proyectos. En tanto, las 
apreciaciones expuestas en el capítulo final pueden y deben ser consideradas tanto por la 
organización ejecutora del proyecto estudiado, como por otras instituciones que pretendan 
trabajar el tema en cuestión en futuras intervenciones con contextos similares.  
Por otra parte, cabe resaltar que, al emplearse un enfoque cualitativo, la investigación 
pretende establecer, a través de la inferencia, la existencia de una correlación entre las variables 
a estudiar. Sin embargo, la limitación del tipo de análisis dificulta la determinación del grado de 
la correlación por lo que invita a futuros estudios a profundizar el tema sirviéndose de la 
metodología empleada en la investigación.  
La elección del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques 
comunales certificados en Ucayali” como caso de estudio responde a que este ha sido emprendido 
por una organización, AIDER, la cual ha institucionalizado la participación comunitaria como 
pilar de la gestión de proyectos relacionados a bosques comunales. Dicha organización, tal como 
se verá más adelante, ha asumido como primordial el rol de la participación en el éxito de 
proyectos enfocados en el manejo forestal, tal como reza la teoría analizada en la revisión de 
literatura presentada en el capítulo anterior.  En tanto, AIDER demuestra experiencia en la 
aplicación de proyectos con procesos participativos definidos de forma estandarizada a nivel 
organizacional, mucho de los cuales han sido reconocidos por otras instituciones nacionales e 
internacionales. Por otra parte, si bien el proyecto involucra a 6 CCNN como beneficiarias 
directas, cada una de estas cuenta con una situación particular con características diferenciadoras, 
las cuales serán explicadas en los siguientes capítulos. En dicha línea, para fines de esta 
investigación, se propone estudiar a profundidad solo una de las comunidades involucradas, la 
CN Callería. La elección de dicha comunidad se basa en que esta es una de las CCNN con mayor 
experiencia en la gestión forestal, lo que le ha permitido ser la comunidad más antigua de la región 
con Certificación Forestal Voluntaria [CFV], en la que el aprovechamiento se efectúa por parte 
de los mismos comuneros. Asimismo, el nivel de reconocimiento a nivel local e internacional en 
la materia le ha permitido ser parte innumerables veces de proyectos relacionados al manejo de 
bosques, por lo que tiene mayores posibilidades de poder comparar los procesos involucrados en 
el presente proyecto respecto a sus experiencias pasadas. A continuación, se describe la 
metodología aplicada para la investigación en cuestión.  
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2. Herramientas para el análisis de variables 
En primer lugar, se ha realizado una extensa revisión de la literatura en torno a las 
variables identificadas, participación comunitaria y éxito en la gestión de proyecto, ambos bajo 
una perspectiva de MFS. La revisión ha permitido determinar en base a las variables identificadas 
de “éxito de proyectos” y “participación comunitaria”, una lista de indicadores que determinan la 
presente investigación en función al proyecto definido como objeto de estudio.  
Tabla 4: Lista de indicadores de éxito de proyectos y participación comunitaria 
Indicadores de éxito de proyectos Indicadores de participación comunitaria 
Según criterios de proyectos sociales: 
- Relevancia 
- Eficiencia 
- Eficacia 
- Impacto 
- Sostenibilidad 
 
Según tipo de acercamiento: 
- Manipulativa 
- Pasiva 
- Por Consulta 
- Por incentivos materiales 
- Funcional 
- Interactiva 
- Auto-movilización 
Según interés de los actores: 
- Nominal 
- Instrumental 
- Representatividad 
- Transformativo 
Adaptado de: Ika et al. (2012); Pretty (1995); White (1996); Mejía (2013) 
 
Tal como se observa en la tabla 4, los indicadores de “éxito de proyectos” definidos para 
la investigación, responden a la teoría de criterios de éxito para proyectos sociales definidos por 
Ika et al. (2012) los cuales deben ser adaptados al sector y contexto en el que se pretende influir. 
Al respecto, cabe resaltar, como se expuso en el capítulo teórico, que los criterios de éxito 
establecidos, fuera de excluir los criterios de éxito tradicionales de tiempo, costo y calidad, los 
asumen como parte de los criterios de eficiencia y eficacia. Por su parte, los indicadores 
establecidos de participación comunitaria han sido definidos de acuerdo a las tipologías 
presentadas por Pretty (1995) y White (1996), en las que los procesos participativos se clasifican 
según el tipo de acercamiento entre los actores, así como de acuerdo a los intereses a los que 
responde cada una de las partes, respectivamente. La metodología en cuestión busca analizar de 
forma independiente las variables mencionadas, y de forma posterior, establecer una relación 
entre estas. 
Tal como se ha mencionado, se pretende que los indicadores definidos sean aplicados en 
el ámbito del MFS. En tanto, es necesario que los criterios de éxito establecidos como indicadores 
en la tabla anterior sean definidos atendiendo las definiciones y características del MFS, tomando 
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en cuenta que este suele ser aplicado, tal como se ha desarrollado en los primeros capítulos, en 
contextos donde habitan CCNN locales. Se ha determinado una lista de aspectos a considerar 
como parte de la estrategia de MFS propuestos para cada indicador de éxito establecido, de forma 
que permite evaluar cada uno de estos en función al enfoque que guarda el proyecto. Estos han 
sido definidos de acuerdo a la teoría revisada líneas arriba sobre la estrategia planteada. 
Tabla 5: Matriz de Indicadores de MFS propuestos para la determinación de éxito del 
proyecto 
Criterio de éxito Aspectos a considerar para el MFS 
Relevancia 
- Se reconocen y respetan los derechos de la comunidad involucrada así 
como sus estructuras sociales y culturales. 
- La comunidad involucrada es reconocida como responsable de la 
gestión de recursos. 
- El proyecto toma en cuenta las principales actividades forestales, 
maderables y no maderables, y actividades complementarias 
practicadas en la localidad a incidir. 
- Los resultados planteados responden a las necesidades percibidas, por 
los actores del bosque, en torno al uso, manejo y conservación de 
bosques. 
Eficiencia 
- Los recursos empleados permiten la consecución de los resultados 
planteados sin exceder del presupuesto. 
- Las actividades son ejecutadas cumpliendo con los tiempos 
establecidos por el diseño del proyecto. 
- Se cuenta con la participación de Estado y sociedad civil, quienes 
aportan con recursos tangibles e intangibles. 
- Se aprovechan los conocimientos ancestrales de la comunidad 
respecto al manejo del ecosistema. 
- Los pactos/contratos/alianzas con actores involucrados en el manejo 
de bosques permiten un mejor uso de recursos. 
Eficacia 
- Los resultados planteados por el proyecto abarcan el cumplimiento de 
estándares mínimos de MFS. 
- Se logra mayor concientización sobre el manejo sostenible de recursos 
forestales y conocimiento sobre los procedimientos involucrados. 
- Los resultados permiten el aprovechamiento óptimo de los recursos 
bajo los principios de legalidad y sostenibilidad. 
- Las actividades y resultados facilitan el resguardo y conservación de 
los ecosistemas forestales. 
- Los resultados inciden en la gobernanza forestal. 
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Tabla 5: Matriz de Indicadores de MFS propuestos para la determinación de éxito del 
proyecto (continuación) 
Criterio de éxito Aspectos a considerar para el MFS 
Impacto 
- Se mejora el conocimiento sobre el número de especie y potencial del 
bosque en cuestión por parte de la comunidad 
- El proyecto influye en el compromiso, por parte de los actores, por 
mantener un adecuado manejo de los recursos forestales. 
- El proyecto no atenta contra el desarrollo de otras actividades 
complementarias practicadas por la comunidad. 
- Los productos resultantes de la intervención como las actividades 
promovidas tiene un impacto positivo en la calidad de vida y bienestar 
de los actores locales. 
- Se logra una reducción de los impactos negativos producidos por 
actividades forestales. 
Sostenibilidad 
- Se mantiene la continuidad de la aplicación de prácticas y utilización 
de herramientas transmitidas a través del proyecto. 
- Las actividades forestales practicadas por los actores involucrados no 
exceden los límites de producción del sistema 
- Las actividades forestales practicadas por los actores involucrados no 
exceden la capacidad de carga. 
- Se mantiene una continuidad en el cumplimiento de estándares de 
MFS. 
Adaptado de: Ika et al. (2012); Keipi (2000); Barriga et al. (2007); Solano y Santiago (2014); Sabogal 
(2008); Nalvarte (2015); Soria y Ruffner (2004) 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, la matriz planteada presenta, por cada criterio, un 
número de aspectos o características las cuales deben ser cumplidas a lo largo de las distintas 
etapas de la gestión de proyecto, para que este pueda ser considerado como exitoso. En tanto, se 
a medida que el proyecto cumpla con mayor cantidad de aspectos por cada criterio, el éxito 
alcanzado por el mismo será considerado mayor. Cabe resaltar que es necesario evaluar cada 
criterio de éxito de forma independiente. Asimismo, la percepción sobre estos, tal como se ha 
hecho hincapié en el capítulo teórico, puede variar dependiendo de las perspectivas de cada actor. 
Por otra parte, si se desea establecer la valoración de la participación, en función del éxito 
al proyecto se requiere entender los procesos que se han llevado a cabo, de manera que permita 
establecer el tipo de participación gestada. Las tipologías definidas por White (1996) y Pretty 
(1995) han permitido establecer una lista de indicadores, plasmadas en la tabla 6, que facilitan la 
identificación del tipo de participación presentada a lo largo de la gestión de proyecto, de acuerdo 
a las distintas características involucradas en el proceso participativo. 
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Tabla 6: Indicadores de participación según las características del proceso 
Clasificación de 
procesos 
participativos 
Aspectos a considerar 
 
De acuerdo al tipo 
de acercamiento 
entre el gestor y la 
comunidad 
- Dentro de las actividades de la gestión de proyecto, se trazan reuniones o 
asambleas oficiales entre las partes. 
- El órgano externo informa a la comunidad sobre el proyecto, posibles 
impactos, decisiones y sucesos ocurridos en el entorno. 
- El órgano ejecutor se sirve de la estructura social-política local para una 
comunicación bilateral, no necesariamente vinculante. 
- El órgano ejecutor ofrece una retribución material a la comunidad a cambio 
de un aporte recursos monetarios o no monetarios. 
- El órgano ejecutor toma en cuenta las opiniones dadas para el (re)diseño y 
ejecución del proyecto. 
- La relación entre la organización y la comunidad permite que esta última se 
involucre en el proceso de aprendizaje sistémico del proyecto.  
- La comunidad asume la iniciativa de contactar a la organización en 
búsqueda de recursos, asesoría técnica o la resolución de alguna otra 
necesidad. 
 
De acuerdo al 
poder otorgado a 
la comunidad en 
la toma de 
decisiones 
- Los representantes de la comunidad son elegidos por la entidad gestora del 
proyecto y solo cumplen la función de asistentes a las asambleas. 
- La comunidad es entendida únicamente como actor pasivo, receptor la 
información brindada de forma unilateral por profesionales externos. 
- La comunidad tiene la oportunidad de absolver dudas y brindar opiniones 
sobre el proyecto. Las opiniones pueden (o no) ser considerada para la toma 
de decisiones. 
- La comunidad aporta recursos, como mano de obra, como parte de su 
compromiso con el proyecto. 
- La comunidad es involucrada en la toma de decisiones, tras la toma de 
decisiones más importantes efectuada por agentes externos. Se reconoce y 
se respeta el poder de la población para aceptar o denegar la 
implementación del proyecto. 
- La comunidad tiene la oportunidad de participar en un análisis conjunto, 
desarrollo de planes de acción y formación o en el fortalecimiento de 
instituciones locales. 
- La comunidad asume control sobre las decisiones locales y determinan la 
disponibilidad de los recursos. 
- La comunidad asume la iniciativa de forma independiente. 
- Los recursos se encuentran bajo el control de la comunidad. 
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Tabla 6: Indicadores de participación según las características del proceso (continuación) 
Clasificación de 
procesos 
participativos 
Aspectos a considerar 
 
De acuerdo al 
interés de los 
gestores del 
proyecto 
- Se busca una legitimación de la propuesta de intervención, a través de la 
visualización de la “participación” sin establecer (necesariamente) una 
relación vinculante. 
- Se pretende que la población actúe como contrapartida de la organización 
en las actividades del proyecto, en busca de un mayor compromiso de la 
población y eficiencia en el proyecto. 
- A través de la participación, se espera la reducción de riesgos y conflictos 
por un mal diseño del proyecto así como la sostenibilidad del mismo. 
- La participación es asumida como un derecho de la población y no 
únicamente como medio para el logro de objetivos. 
De acuerdo al 
interés del público 
beneficiario 
- La comunidad busca un sentido de inclusión en la propuesta a llevarse a 
cabo. 
- Si bien es entendido como un costo por la comunidad, es vista como una 
oportunidad de conseguir ciertos recursos o soluciones deseadas a menor 
costo. 
- La comunidad busca asegurar la influencia sobre las decisiones del proyecto 
y en la gestión del mismo, a través de la expresión de sus propios intereses.  
- La participación atiende a la idea de empoderamiento. 
Adaptado de: White (1996), Pretty (1995), Mejía (2013) 
 
 
La tabla 6, presenta cuatro criterios de clasificación a los que responden los procesos 
participativos; (1) de acuerdo al tipo de acercamiento entre el gestor y la comunidad, (2) de 
acuerdo al poder otorgado a la comunidad en la toma de decisiones, (3) de acuerdo al interés del 
gestor del proyecto y (4) de acuerdo al interés del público beneficiario. Las dos primeras 
clasificaciones se alinean a la tipología de participación propuesta por Pretty (1995); mientras que 
las dos últimas, a la tipología propuesta por White (1996). En tanto, dentro de cada una de las 
clasificaciones mencionadas, se han planteado una serie de aspectos los cuales sirven para 
determinar el tipo de participación gestada a lo largo del proyecto de acuerdo a las características 
del mismo. Al respecto, cabe resaltar que cada uno de estos aspectos responde a una tipología; 
sin embargo, estos no son excluyentes, por el contrario, son acumulativos. Es decir, a medida que 
el proceso participativo abarque mayor cantidad de aspectos, evaluados de forma descendente, la 
participación también irá descendiendo en la tabla de tipologías presentadas tanto por White 
(1996) como por Pretty (1995), respectivamente.    
Con el uso de las herramientas diseñadas se ha podido analizar el proceso de participación 
que se ha llevado a cabo, a lo largo de la intervención, así como el éxito de la gestión del proyecto 
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en base a los criterios definidos; ambas variables analizadas de forma independiente. Tras dicho 
análisis se ha podido establecer, en base a las percepciones de los actores claves identificados, los 
aspectos del proceso participativo más valoradas por los actores en función de cada uno de los 
criterios de éxito establecidos. 
3.  Fuentes de información 
El proceso emprendido en la presente investigación consta de dos etapas que responden 
al contacto con las fuentes de información. En un primer momento, se recurrió a un análisis de 
contenidos, a través del cual se efectuó una revisión de documentos, principalmente fuentes 
provistas y elaboradas por AIDER (ver Anexo C), dentro de los que se incluía el diagnóstico del 
proyecto, resumen del proyecto, la carta de acuerdo con la organización financiadora, así como 
los informes de avance del proyecto. A partir de estos, en colaboración con AIDER, se logró 
realizar la sistematización del proyecto. A través de dicho proceso se logró entender el proceso 
gestado a lo largo del proyecto, así como los resultados y productos alcanzados a través de cada 
actividad realizada. 
Por otra parte, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores claves identificados en 
la intervención, definidos de acuerdo al grupo de interés involucrado – AIDER, Oficina de 
Manejo Forestal Comunitario y CN de Callería – los cuales se encuentran descritas en el acápite 
de actores del presente documento. Al respecto, cabe resaltar que la FAO no ha sido considerada 
dentro de las entrevistas semiestructuradas, puesto que, si bien es considerado como actor clave 
para la ejecución del proyecto, esta no interviene directamente en los procesos de participación 
comunitaria. El trabajo de campo fue realizado en los meses de febrero del 2016 y junio del 2016, 
en las que se visitó la ciudad de Pucallpa, en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad, 
se visitó nuevamente la ciudad de Pucallpa y, adicionalmente, la CN de Callería.  
Se efectuaron ocho (8) entrevistas semiestructuradas, de las cuales se obtuvo el 
consentimiento informado para la publicación de resultados (ver Anexo B). Los actores claves 
fueron seleccionados de acuerdo a su nivel de poder dentro de su grupo de interés y al nivel de 
involucramiento con el proyecto. En tanto, los actores entrevistados, tal como se muestra en la 
siguiente tabla, fueron los siguientes: el director del proyecto, un colaborador de AIDER quien 
participó del proyecto y adicionalmente se encuentra en contacto con la comunidad, el encargado 
de la Oficina de MFC de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali [DEFFS-
U], el jefe de la comunidad de la CN de Callería, el agente municipal de Callería como autoridad 
comunal, dos de los tres miembros del Equipo de Monitoreo Comunal (EMC) de la CN de Callería 
y un miembro de la CN que practica Manejo Forestal.  
 
 
 
39 
 
Tabla 7: Relación de entrevistados según órgano al que representan 
Entrevistado Organización a la que representa Cargo Nombre 
Entrevistado 1 AIDER Director del proyecto Erich Orlando Domínguez Ramirez 
Entrevistado 2 AIDER Coordinador de proyectos Joel Mananita Urquía 
Entrevistado 3 Oficina de MFC de la DEFFS-U Encargado de la oficina 
Roger A. Toullier 
Reategui 
Entrevistado 4 CN Callería  Jefe de la Comunidad Roel Domingo Guimaraes Silvano 
Entrevistado 5 CN Callería  Agente Municipal Segundo Rolando Dahua Guimaraes 
Entrevistado 6 CN Callería  EMC – Presidente del comité forestal  
Segundo Alfredo Rojas 
Flores 
Entrevistado 7 CN Callería  EMC Pedro Mori Garcia 
Entrevistado 8 CN Callería  Socio del comité forestal 
Jacobo Rodriguez 
Yalles 
 
3.1.  Instrumentos de recojo de información 
Tal como se ha mencionado, la investigación cuenta con entrevistas semiestructuradas 
como fuentes de información. Dichas entrevistas han sido formuladas en función a las dos 
variables estudiadas, participación comunitaria y éxito en la gestión de proyectos de MFS.  
En el presente acápite se explica la metodología aplicada para el diseño del instrumento, 
para su posterior aplicación en el trabajo de campo. 
La previa definición de indicadores para cada variable, explicada líneas arriba, ha 
permitido establecer una matriz metodológica simplificada que sirvió para determinar las 
preguntas que intentan ser respondidas por cada temática a analizar. La matriz ha sido dividida 
en las temáticas de “éxito de proyectos de desarrollo”, “manejo forestal sostenible” y 
“participación comunitaria”. 
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Tabla 8: Matriz metodológica  
TEMA 1: ÉXITO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
1. Definición de éxito 
del proyecto 
Atkinson (1999); Khang & 
Moe (2008); Diallo y 
Thuillier (2004) 
1.1.  Para usted, ¿Qué es un proyecto 
exitoso? 
2. Evaluación de 
criterios de éxito 
Ika et al. (2012); Solano y 
Santiago, (2014) 
2.1.  ¿El proyecto se ajusta a las 
necesidades de la comunidad? 
Ika et al. (2012); Phillips 
(2003); Atkinson (1999) 
2.2.  ¿El proyecto se ha llevado a cabo 
cumpliendo con los recursos 
empleados? 
Ika et al. (2012); Khang & 
Moe (2008); PMI (2016) 
2.3.  ¿Qué cambios ha producido el 
proyecto? 
Ika et al. (2012) 2.4. ¿Cuál es el principal aporte de la intervención? 
Ika et al. (2012); Khang & 
Moe (2008); PMI (2016) 
2.5.  ¿Los cambios efectuados 
continuarán a través del tiempo? 
3. Perspectiva de éxito 
Diallo y Thullier (2004) 
3.1. ¿Los resultados alcanzados pueden 
ser definidos como exitosos, poco 
exitosos o nada exitosos? 
Atkinson (1999); Ika, et al. 
(2012)  
3.2.  ¿Qué tan satisfecho se siente con la 
intervención? 
TEMA 2: MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE 
1. Papel en el MFS 
Keipi (2000); Nasi and 
Frost (2009); Sabogal 
(2008) 
1.1.  ¿En qué consiste el MFS? 
Snoeck y Ramos (2012); 
Nalvarte (2015); Sabogal 
(2008); Soria y Ruffner 
(2004) 
1.2.  ¿Cuál es su rol en el MFS y cómo 
ha evolucionado con el proyecto? 
2. Actores 
involucrados 
Delgado et al. (2007); 
Petkova (2011); Soria y 
Ruffner (2004) 
2.1.  ¿Qué actores se encuentran 
involucrados en la iniciativa? 
TEMA 3: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
1. Tipo de 
acercamiento  
Pretty (1995); Cornwall 
(2008) 
1.1.  ¿Cuál es su relación con el órgano 
ejecutor y/o con las comunidades 
nativas? 
2. Poder otorgado Kliksberg (1998); Jules Pretty (1995) 
2.1. ¿Considera que sus puntos de vista 
son tomados en cuenta?  
3. Interés Sarah White (1996); Cornwall (2008) 
3.1.  ¿Por qué le interesaba participar en 
el proyecto? 
TEMA 3: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
1. Valoración en 
relación con los 
logros del proyecto 
Kliksberg (1998); Bass et 
al. (1995) 
1.1.  ¿Cómo influye la participación de 
la comunidad en la consecución de los 
objetivos del proyecto? 
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Cada una de las temáticas seleccionadas ha sido subdividida en ítems de acuerdo a los 
términos que se desean evaluar y los cuales se encuentran sostenidos en la teoría revisada. 
Asimismo, se ha determinado una serie de preguntas a responder en cada uno de dichos ítems los 
cuales han servido para orientar la guía de entrevistas (ver Anexo D) aplicada a los actores 
seleccionados. 
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CAPÍTULO 3: EL MANEJO DE BOSQUES COMUNALES EN 
UCAYALI 
El caso en estudio, como se mencionó brevemente en el capítulo anterior, se basa en la 
experiencia gestada a través del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los 
bosques comunales certificados en Ucayali”, el cual ha sido ejecutado entre febrero del 2015 y 
marzo del 2016.  Este capítulo se centra en describir las principales características del proyecto y 
el contexto en el que se desarrolla, en términos de lo establecido en el marco teórico.  
Tal como presenta la denominación del proyecto, este aborda la problemática del manejo 
forestal en la región Ucayali, donde la explotación masiva de bosques tropicales es uno de los 
problemas latentes que amenaza la conservación de dichos ecosistemas. Para poder abordar dicha 
problemática debe haber un previo entendimiento de la temática adscrita en el contexto peruano, 
teniendo en cuenta el aspecto geográfico, social-demográfico y panorama del sector en aspectos 
generales que dieron pie a la iniciativa en cuestión. 
En el presente capítulo se presenta, en primer lugar, el panorama del sector forestal en el 
país tomando en cuenta la legislación y se describe de forma particular el sector en la región 
Ucayali. En segundo lugar, se presenta la problemática entre las CCNN y los bosques comunales, 
a través del análisis de la legislación peruana, la gobernanza y su evolución en el tiempo. Este 
análisis permite identificar la situación que se plantea resolver mediante la iniciativa en cuestión. 
Finalmente, se expone el proyecto en sí mismo con una vasta descripción de los objetivos, 
actividades y procesos por el cual se ha llevado a cabo la iniciativa, dentro de lo que se incluye 
los resultados alcanzados por la misma, haciendo énfasis en los cambios producidos por el 
proyecto.  
Cabe resaltar que, con el propósito de dar mayor visibilidad a los procesos participativos 
involucrados en la gestión del proyecto, los actores son analizados de forma independiente en el 
capítulo siguiente. Dicha diferenciación permite, tal como propone el capítulo metodológico, 
evidenciar el análisis independiente de las variables de “éxito de proyecto” y “participación 
comunitaria”. 
1. Los bosques y el sector forestal peruano 
Tal como se ha desarrollado en el primer capítulo, los bosques como ecosistemas son 
imprescindibles para el mundo. Sin embargo, su distribución, a lo largo y ancho del mundo, es 
heterogénea por lo que las características bajo las cuales se rige el sector varían de acuerdo a cada 
país. A continuación, se describe la situación del sector forestal peruano y de forma particular el 
estado de los bosques en la región Ucayali. 
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En el Perú, existen cerca de 73 millones de hectáreas (ha) de cobertura forestal, 
equivalentes al 57% de territorio nacional (Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático [PNCB], s.f.). Esto lo convierte en el segundo país de 
Sudamérica, después de Brasil, en extensión cubierta por bosques naturales, y el noveno a nivel 
mundial (FAO, 2010 citado en TRAFFIC, 2014). Adicionalmente, el país cuenta con cerca de 
10.5 millones de ha de tierras de potencial forestal, las cuales se encuentran aptas para 
reforestación (Suárez de Freitas, 2009).  
Los bosques se diferencian entre sí, clasificándose según su origen, composición, 
diámetro de sus árboles, clima y edad. El MINAM (2011 y 2014b) si bien reconoce a todos los 
bosques peruanos como tropicales8, propone una clasificación de los mismos la cual atiende a sus 
características comunes y a las diversas especies de flora y fauna que se albergan en cada zona 
del país. Producto de esta clasificación, se identifican seis tipos de bosques cuyas extensiones en 
el territorio peruano se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 9: Perú, superficie forestal por tipo de bosques: hectáreas y % 
Tipo de bosque Superficie (ha) % 
Bosques de Selva Baja 53, 432, 618 73.41 
Bosques de Selva Alta o Premontano 15, 736, 030 20.96 
Bosques Montanos occidentales del norte 133, 378 0.18 
Bosques andinos9 365, 005 0.53 
Bosques secos del Marañon o montano nublado 372, 915 0.51 
Bosques secos de la Costa Norte 3, 235, 012 4.41 
Total 73, 294, 958 100 
Adaptado de: Che Piu y Menton (2013)  
 
Esto demuestra la gran diversidad biológica y la riqueza forestal con la que cuenta el Perú, 
razón por la cual, estos bosques son definidos oficialmente, desde el 16 julio del 2000, como 
Patrimonio de la Nación (MINAM, 2011). Sin embargo, a pesar de su riqueza, el Perú no es 
considerado un país forestal, dado que la contribución del sector al PBI es solo del 1.1% y la 
recepción de inversión extranjera directa de 0.01% (Climate Investment Funds, 2013). Esto sin 
contar aquella producción resultado del desarrollo de actividades ilegales, como la tala, causadas, 
                                                     
8 Se consideran bosques tropicales debido a que el Perú al encontrarse entre el trópico de cáncer y el 
trópico de capricornio, cuenta con niveles de temperatura y luz relativamente constantes. (MINAM, 
2011). 
9 De acuerdo a la clasificación del MINAM al 2014, a diferencia de la información proporcionada al 
2011, los bosques andinos se diferencian en dos: los alto-andinos y los interandinos. Sin embargo, no se 
cuenta con la información sobre la distribución por hectáreas y/o porcentual de cada uno en el país. 
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en gran medida, por la ocupación generada a través de los años por migrantes hacia estas zonas 
(Lanegra, 2016). 
La condición de patrimonio de la nación demanda al Estado a contar con un marco 
jurídico que procure la conservación de los bosques, así como el aprovechamiento sostenible de 
sus recursos. A pesar de esto, autores como Dourojeanni y Sève (2009) mencionan que el Perú 
no se destaca por ser un país que le haya brindado la importancia adecuada a los temas de manejo 
sostenible o conservación de bosques. Actualmente, tal como presenta el MINAM (2014b), se 
depredan en promedio 150 mil hectáreas forestales cada año. Esto produce, tal como se ha visto 
en el primer capítulo, la liberación de CO2, así como una pérdida masiva de flora y fauna, 
generando implicancias negativas para las comunidades que habitan estos bosques y dependen de 
sus recursos.  
Sin embargo, cabe destacar que hace ya algunas décadas tanto el Estado como la sociedad 
civil vienen tomando conciencia de la situación y han iniciado ciertas medidas en pro de la 
conservación, lo cual se ha potenciado a partir del año 2,000. Dentro de ellas, se han generado 
una serie de cambios normativos que, al momento, han desencadenado en la promulgación de la 
nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), la cual se explica más adelante. 
Asimismo, resaltan ciertas iniciativas emprendidas por la sociedad civil, tales como proyectos y 
programas de desarrollo propuestas por ONG’s y organismos internacionales que promueven la 
conservación de bosques. En gran medida, estas instituciones han optado por incentivar un manejo 
sostenible de los recursos forestales por parte de las comunidades locales, así como una mejora 
en la gobernanza ambiental, la cual es identificada como una de las grandes debilidades del país.  
Ucayali es una de las regiones que se ha visto mayormente impactada, positiva y 
negativamente, por las distintas acciones emprendidas tanto por el Estado, empresas como por la 
sociedad civil, en relación a los recursos forestales. A continuación, se describe la situación de 
dicha región. 
1.1. Ucayali y sus bosques 
Tal como se ha observado líneas arriba, el 94% de la superficie forestal del Perú se 
encuentra en la Amazonía peruana, donde se presentan los bosques de selva baja y los de selva 
alta. En esta zona, en el oriente centro del país, se encuentra la región Ucayali con una superficie 
de 102 410.55 km2, equivalentes al 7.97% del territorio nacional (Cámara Nacional Forestal 
[CNF], 2009; Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2012) lo que la posiciona como una de 
las regiones amazónicas de mayor extensión.  
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Esta región, perteneciente a la cuenca amazónica, cuenta con aproximadamente 
9’468,614 hectáreas de superficie forestal o bosque amazónico (PNCB, 2014), de los cuales, cerca 
de 3.7 millones de hectáreas son considerados de producción permanente. Asimismo, cuenta con 
6’300,000 de hectáreas correspondientes a áreas naturales protegidas (BCRP, 2012).  
Dada la gran riqueza forestal de la región, Ucayali cuenta con más de 89 especies 
comerciales (CNF, 2009), por lo que es considerada la capital maderera del país. Sin embargo, tal 
como sucede en todo el país, el alto potencial forestal de la región Ucayali se ve afectado por la 
deforestación. Solo hasta el año 2000, se habían deforestado en la región 627 064 hectáreas, con 
una tasa anual de deforestación de 5.3% (Elgegren, 2005). De acuerdo al PNCB (2014), la pérdida 
de bosques entre el año 2001 y 2014 ha sido de 269 186 hectáreas, equivalentes al 5% de la 
superficie total de la región. Dicha pérdida se distribuye de forma heterogénea a través de los 
años, tal como se observa en la siguiente figura. Sin embargo, se denota un incremento continuo, 
en términos generales, de la pérdida de cobertura forestal, la cual se intensifica, principalmente, 
en los dos últimos años. 
Figura 1: Pérdida de cobertura forestal por hectárea en la región Ucayali (2000 – 2011)   
 
Adaptado de: PNBC (s.f.) 
 
Existe una necesidad por hacer frente al tema de la deforestación. Se ha identificado que 
esta es causada principalmente por la conversión de bosques primarios para actividades agrícolas 
y ganaderas, las cuales junto con actividades de silvicultura componen el 17.5% de la estructura 
económica de la región (AIDER, 2016; BCRP, 2012). Es decir, el uso de estas tierras y de los 
recursos que estas proveen tiene una repercusión importante en la economía de la región y por 
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tanto en sus habitantes, siendo los más afectados las poblaciones que habitan en los bosques y 
dependen directamente de ellos.  
Dada la problemática en cuestión, se vienen impulsando iniciativas de conservación de 
bosques. Dentro de las estrategias planteadas, se contemplan prácticas de MFS aplicado por 
CCNN que permitan un aprovechamiento adecuado de los recursos con un impacto positivo en la 
calidad de vida de estas comunidades. El éxito o fracaso de implementar estas prácticas 
dependerán, en parte, del marco legislativo al que se adscribe el sector en mención. 
1.2. La normativa y legislación forestal 
El sector forestal hace referencia a toda actividad – económica, social y/o ambiental – 
emprendida en relación al conocimiento, conservación, administración, uso y aprovechamiento 
de los bienes, servicios y valores generados por los ecosistemas forestales (Leguízamo 2000 
citado en Pérez 2014). Estas actividades pueden ser llevadas a cabo por diversos actores – 
comunidades, organización sin fines de lucro, empresas y/o Estado. En cuanto a las actividades 
productivas del sector, si bien en el país la principal es la extracción de madera, se incluye también 
la extracción de productos no maderables y fauna silvestre, así como plantaciones forestales, entre 
otras (Climate Investment Funds, 2013). 
La normativa que rige el sector forestal en Perú es responsable de velar por una adecuada 
gestión de los recursos forestales en pro del bienestar social sostenible. El Estado, en su intento 
por hacer frente a la depredación de los bosques, ha iniciado acciones de modernización y reforma 
del sector. Esta involucra aspectos de equidad e inclusión social y cultural, con una mayor 
participación ciudadana lo que impacta a su vez en la gobernanza ambiental (MINAM, 2012, 
2014a & 2014b).  
Actualmente, esta labor tiene como eje central la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, norma 
principal que rige el sector y la cual ha atravesado una serie de evoluciones desde sus inicios. Esta 
Ley tiene sus orígenes en 1975, mediante el Decreto de Ley N° 21147 en el que se establece el 
objetivo de asegurar el aprovechamiento racional de los recursos naturales – forestales y de fauna 
silvestre – como medio para el desarrollo social y económico del país. A través de esta Ley, los 
recursos forestales y de fauna silvestre pasaban a ser de dominio del Estado (Nalvarte, 2015). Se 
acusa que esta Ley, durante su vigencia, “no contribuyó a incentivar la inversión privada, a 
generar riqueza y empleo, ni a proteger nuestros recursos forestales” (Soria & Ruffner, 2004, p. 
3), tal como se declaraba en la misma. 
La Ley fue modificada en junio del 2000 con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 
27308. A partir de esta modificación, se obliga a todo usuario del bosque a contar con un plan de 
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manejo forestal aprobado por la entidad competente previo al aprovechamiento forestal comercial 
e industrial (Nalvarte, 2015). Es decir, se debe a contar con un instrumento de planificación de 
corto o largo plazo que especifique las actividades de control, protección y aprovechamiento 
sostenibles previstas para el proyecto forestal. Este debía ser elaborado por ingenieros forestales 
independientes o empresas consultoras inscritas a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
(INRENA) (Soria & Ruffner, 2004).   
Esta Ley, durante su vigencia, tuvo una serie de modificaciones, siendo una de las más 
representativas la del año 2006, producida tras un proceso de incidencia política. A partir de dicho 
año, como expone Nalvarte (2015), se establecen los términos de referencia para planes de manejo 
en bosques comunales. Se reconoce las diferencias entre los usuarios del bosque y sus distintas 
capacidades para efectuar actividades forestales (Nalvarte, 2015), puesto que como es de suponer, 
el nivel de las actividades realizadas por una comunidad local no se compara a las realizadas por 
una empresa industrial de mayor envergadura. Este cambio produce un mayor acercamiento a la 
realidad y un aporte a la estrategia de MFC en el Perú, ya que facilita y aclara los términos que 
permitan a las comunidades realizar actividades forestales de forma responsable, sostenible y de 
acuerdo a la Ley.  
Aun con sus distintas modificaciones, la Ley contaba con detractores, siendo foco de 
diversas controversias y discusiones. Una de las mayores críticas se centra en la priorización de 
intereses privados sobre las demandas de las poblaciones afectadas, lo cual ha sido considerado 
como una falta de respeto, por parte del Gobierno, hacia las comunidades (Andrade, 2011). La 
disconformidad con la Ley produjo, en el año 2011, la aprobación de la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 29763, conocida también como la normativa forestal “Bosques productivos 
para la vida”, cuyos reglamentos fueron aprobados en setiembre del 2015, luego de 4 años de 
consulta pública entre los actores principales del sector. Estos reglamentos, aprobados durante la 
etapa de ejecución del proyecto en estudio, están compuestos por (1) Reglamento para la Gestión 
Forestal, (2) Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, (3) Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades campesinas y comunidades nativas y (4) 
Reglamento para la Gestión de Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.  
El hito de esta nueva Ley descansa en su carácter participativo, la cual ha incluido las 
perspectivas y necesidades de los actores principales, ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil, en la toma de decisiones lo que permite un mayor acercamiento de la Ley a la realidad 
práctica. Tal como afirma Cordero (2012), gracias de la modernización de la norma se permite 
promover el desarrollo sostenible de los bosques, a través de la conciliación de los intereses de 
los usuarios, la sociedad civil y el Estado.  
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En lo que respecta al Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
comunidades campesinas y comunidades nativas, se ha logrado establecer cierta institucionalidad 
del sector dedicado a los bosques comunales; las características para el otorgamiento de derechos 
y gestión de dichos territorios; los requerimientos para el manejo forestal en comunidades y el 
otorgamiento de títulos habilitantes para el MFC. El reglamento exige a las comunidades la 
presentación de sus planes de manejo forestal, planteados de acuerdo a su nivel de actividad – 
bajo, medio o alto. La aprobación de dicho plan concede a las comunidades los derechos de 
acceso, usufructo y comercialización de los recursos provistos por el bosque a cambio de un pago 
por derecho de aprovechamiento, sin perjudicar el desarrollo de actividades complementarias. 
Asimismo, responsabiliza a las comunidades sobre el correcto manejo de los recursos, así como 
sobre el control, supervisión y fiscalización del cumplimiento de los planes presentados. 
Adicionalmente, se reconoce como responsable solidario a todo tercero que suscriba contratos 
con la comunidad para el aprovechamiento de sus recursos forestales. Mientras que el 
aprovechamiento con fines de autoconsumo, subsistencia y uso doméstico no requiere 
autorización, siempre y cuando sea sustentado por acta en la asamblea comunal. 
Por otra parte, cabe resaltar que desde hace un par de décadas, el Estado ha ido 
constituyendo una serie instituciones, así como desapareciendo otras, con el fin de reforzar una 
institucionalidad que guarde mayor coherencia con las exigencias de gestión ambiental (MINAM 
2012), muchas de ellas afines al sector forestal. A nivel regional, en Ucayali, desde el 2007, se 
encuentra la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali (DEFFS-U, 2016), 
definida como órgano desconcentrado del Gobierno Regional. Esta se encarga de establecer los 
lineamientos en materia forestal y de fauna silvestre en la región, con miras a la mejora de la 
calidad de vida de la población regional. Sin embargo, desde hace ya algunos años, las CCNN 
locales identificaban ciertas deficiencias en cuanto a los servicios brindados por dicha institución, 
especialmente en aquellos relacionados a trámites administrativos. En tanto, a solicitud de las 
CCNN, se han propuesto algunas iniciativas para hacer frente a dicha problemática. Dentro de 
ellas destaca la creación de un área dedicada únicamente a procesos relacionados con actividades 
de aprovechamiento realizadas por CCNN, la Oficina de Manejo Forestal Comunitario.  
Se demuestra una creciente preocupación, por parte de Estado, por tomar medidas que 
permitan salvaguardar los recursos forestales de manera que estos aporten al bienestar social de 
forma sostenible. Tal como opinan los expertos, aún es muy pronto para evaluar el éxito de la 
nueva legislación del sector, sin embargo, se debe destacar que la acción del Estado no se limita 
a la promulgación de leyes. Este debe cumplir con su rol de asistencia y supervisión de forma que 
permita asegurar el cumplimiento de la Ley y de los estándares mínimos en las actividades 
forestales.  
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Cabe resaltar que, a partir de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, específicamente 
en el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades campesinas y 
comunidades nativas, se concede una mayor responsabilidad a las comunidades locales respecto 
a las actividades forestales realizadas en sus territorios, tomando en cuenta que estos son sus 
medios de subsistencia. Las reformas que se han ido gestando buscan reforzar la gobernanza a 
través de la participación de los usuarios del bosque. Se tiene el objetivo de conciliar intereses 
que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos bajo una lógica de desarrollo sostenible.  
A continuación, se describe el vínculo entre las comunidades, los territorios que habitan 
y las prácticas de manejo forestal que realizan. Para dicho análisis se ha tomado en cuenta la 
existencia de otras leyes como la de tenencia de tierras que influyen en las actividades realizadas 
en estos territorios.    
2. Las comunidades nativas de Ucayali y sus bosques comunales 
A nivel mundial, un gran porcentaje de pobres en el mundo se concentra en zonas rurales 
y dependen de ciertos recursos naturales tales como campos, bosques y aguas para subsistir 
(EcoEspaña-WRI, 2007). Este es el caso de muchas de las comunidades campesinas y nativas 
peruanas, las cuales basan sus economías de subsistencia en el aprovechamiento directo de los 
recursos naturales que les proveen ciertos ecosistemas como bosques y ríos. Se calcula que más 
de 12 millones de hectáreas de cobertura forestal se encuentra dentro de tierras tituladas a las 
CCNN del país (MINAM, 2011; Nalvarte, 2015), la mayoría de ellas ubicadas en la región 
amazónica.  
Las CCNN en el Perú son definidas como grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva, 
constituidas por un conjunto de familias que comparten como elementos principales: “el idioma 
o dialecto, características culturales y sociales, y tenencia y usufructo común y permanente de un 
mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso” (Ley N° 20653, 1974), las cuales 
pertenecen, a su vez, a un pueblo indígena10. El presente acápite analiza el estado de las CCNN 
de Ucayali en relación al territorio que habitan y recursos que poseen. Asimismo, se presenta la 
problemática que motivo a AIDER a intervenir a través del proyecto estudiado. 
De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2015), la población indígena de la región 
Ucayali representa el 13% del total de sus habitantes, los cuales habitan en las más de 260 CCNN 
identificadas en la zona, ocupando cerca del 21.8% del territorio regional (Instituto del Bien 
                                                     
10 De acuerdo al artículo 1.1. del Convenio 169 de la OIT, estos pueblos “son considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de 
la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas” (OIT,). A la fecha, en el Perú se han identificado 55 pueblos indígenas (Ministerio de Cultura, s.f.) 
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Común [IBC], 2012). Estas comunidades pertenecen a los 16 pueblos amazónicos presentes en 
Ucayali, dentro de estos destacan los Shipibo-Konibo, Asháninka, Ashéninka, entre otros, los 
cuales tienen presencia a lo largo y ancho del territorio, tal como se muestra en la siguiente figura. 
Figura 2: Ubicación de Pueblos Indígenas en Ucayali 
Fuente: Ministerio de Cultura (2015) 
 
Dentro de las distintas actividades económicas que practican estas comunidades, la 
extracción y el procesamiento de madera constituyen elementos importantes en la economía local 
dado que son generadores de empleo e ingreso para la región (AIDER, 2008; BCRP, 2012). 
Adicionalmente, se considera que estos pueden ser potenciados con la promoción del manejo 
sostenible y eficiente de recursos y la incorporación de valor agregado a los productos generados 
(AIDER, 2008; BCRP, 2012; Solano & Santiago, 2014). Por la misma razón, ya desde fines del 
siglo pasado, los indígenas ucayalinos expresan, a través de la Organización Regional AIDESEP 
Ucayali [ORAU], su preocupación por la pérdida de recursos naturales y la pobreza de sus 
comunidades (AIDER, s.f.). Dicha preocupación se entiende debido a que las actividades de 
 
 
51 
 
dichas comunidades, como se introdujo en el capítulo teórico, dependen directamente de los 
recursos naturales provistos por el territorio que habitan. En tanto, se percibe un vínculo 
importante entre las comunidades y la tierra, el cual no se limita a la subsistencia.  
Sin embargo, aun cuando la ORAU, junto con otras organizaciones indígenas y no 
indígenas, ha trabajado a lo largo de los años en pro del desarrollo económico, social, político y 
cultural de las comunidades, su participación en la toma de decisiones en el manejo forestal es 
débil a nivel regional y nacional (AIDER, 2016). Es decir, su intervención en los distintos 
espacios de concertación aun es limitada y escasamente vinculante, lo cual llega a ser percibido 
por las CCNN como una forma de no ser consideradas o escuchadas en temas de manejo y 
certificación forestal. 
Por otra parte, de acuerdo con Baldovino (2016), las CCNN en su carácter colectivo 
entienden el territorio como una unidad indivisible perteneciente al conjunto de personas que 
constituyen la comunidad. Este vínculo se encuentra regido por la legislación peruana, la cual 
muchas veces ha obviado el vínculo comunidad-tierra y ha creado figuras que permiten otorgar 
títulos de propiedad y cesión de uso de tierras sobre las áreas donde habitan CCNN. Los distintos 
atropellos y atentados que se han gestado a través del territorio indígena evidencia a estas 
poblaciones como la sociedad amazónica más vulnerable frente al Estado y la sociedad civil, lo 
que ha impactado negativamente en la tranquilidad de la población (Nalvarte, 2015). En relación 
al manejo forestal, la problemática se intensifica al considerar Ucayali como el segundo 
departamento con “mayor incidencia de vulneración de derechos vinculados a la gestión y 
conservación de recursos forestales” (Defensoría del Pueblo, 2009, p.26). 
En la actualidad, como ya se mencionó, los recursos naturales son considerados como 
patrimonio de la Nación. En tanto, el Estado es soberano de su aprovechamiento y tiene la potestad 
de definir las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares, lo cual garantiza el 
derecho de propiedad sobre la tierra (Nalvarte, 2015; Baldovino, 2016). Asimismo, se reconoce 
a las CCNN “como personas jurídicas autónomas en su organización, en el trabajo comunal y uso 
de la tierra, así como en lo económico y administrativo” (Const. 1993, art. 89, 1993). 
Irónicamente, si bien el Estado reconoce legalmente la autonomía de las comunidades y los 
derechos de las mismas sobre las tierras que poseen, existen casos en los que las concesiones a 
favor de empresas privadas se superponen en áreas tituladas de comunidades tales como lotes 
petroleros, mineros y forestales (Nalvarte, 2015). Esta supresión de las condiciones de la tierra ha 
generado preocupación en las poblaciones indígenas quienes consideran en peligro sus derechos 
sobre las tierras ancestrales de sus pueblos y los recursos que estas poseen, lo cual ha ocasionado 
conflictos sociales y legales. 
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El reconocimiento legal de las CCNN, demarcación y titulación requiere una serie de 
procedimientos y cumplimiento de requisitos legales. Se declara que la demarcación de territorio 
de las poblaciones nativas, cuando estas han adquirido un carácter sedentario, se da sobre la 
superficie ocupada para el desarrollo de actividades agropecuarias, de recolección, caza y pesca 
(Baldovino, 2016). A partir de esta condición, el procedimiento consiste en una serie de 
inspecciones, estudios de levantamiento de suelos, entre otras evaluaciones por parte de 
instituciones correspondientes. Estas determinan los límites del territorio comunal, la 
clasificación de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y finalmente, el otorgamiento del título 
de propiedad a favor de la comunidad sobre las tierras en cuestión. Bajo esta normativa, de 
acuerdo con el Directorios de Comunidades Nativas del IBC (2012), 226 comunidades ya se 
encontraban tituladas en Ucayali, al 2012.  
Asimismo, en el caso de que la tierra comunal en cuestión tenga la condición de aptitud 
forestal, se le otorga a la comunidad un contrato de cesión en uso sobre dicha tierra y los recursos 
forestales que provengan de ella (Baldovino, 2016). Estas tierras, adicionalmente, se rigen bajo 
la normativa en la materia, en este caso, el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre en comunidades campesinas y comunidades nativas de la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, explicada líneas arriba. Tal como se observó líneas arriba, el nuevo reglamento contiene 
una serie de lineamientos que reconocen la participación de las comunidades en la demarcación 
de bosques comunales y promueve las prácticas de MFC, bajo el cumplimiento de determinados 
criterios. Sin embargo, de igual manera, dicha comunidad al ser el responsable de las actividades 
practicadas en el territorio en cuestión, requiere de la aprobación de sus planes de manejo para 
poder hacer uso de sus recursos con fines que van más allá de la subsistencia, es decir, lucrativos.  
Bajo este contexto es que se han desarrollado, a lo largo de los años, distintas iniciativas 
de proyectos de desarrollo con CCNN de la Amazonía peruana. En las últimas décadas, gran 
porcentaje de estas iniciativas han sido de carácter productivo, con el objetivo de aumentar los 
ingresos de la población. Sin embargo, dichos proyectos escasamente han contemplado 
actividades de acompañamiento que refuercen las condiciones de acceso al mercado lo que ha 
dificultado la continuidad de los objetivos del proyecto una vez finalizado el mismo (Gasché, 
2012). Esta condición de fracaso persiste aun en proyectos que han introducido, dentro de su 
gestión, procesos participativos de información y consulta (no necesariamente vinculante). De 
esta forma, aun cuando existen documentos en los que se constata el interés de los comuneros en 
las iniciativas, no se ha logrado la sostenibilidad de los resultados alcanzados.  
De acuerdo con Gasché (2012), esto se debe, en parte, a la falta de articulación entre las 
actividades propuestas y la cotidianidad de las poblaciones la cual se plasman es sus saberes, 
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organización y valores sociales, tales como el carácter colectivo de la comunidad. Esta posición 
es reforzada por los comuneros de Callería, quienes afirman que la comunidad procura darle 
continuidad a los proyectos en la medida que estos involucren y beneficien a la comunidad como 
conjunto (Entrevistado 5, comunicación personal, 2016). Asimismo, de acuerdo a sus 
experiencias, aseguran que las relaciones con los órganos gestores de proyectos suelen 
establecerse de forma temporal y se mantiene únicamente durante el periodo de ejecución del 
proyecto (Entrevistado 8, comunicación personal, 2016). Incluso, si bien estos proyectos 
requieren de la aprobación de la comunidad, muchas organizaciones promotoras diseñan sus 
proyectos sin conocer de primera mano la realidad de las comunidades y se conforman con la 
información proporcionada por organizaciones externas, tales como ORAU, las cuales pueden 
obviar ciertas condiciones o necesidades de la población. 
Por otra parte, cabe resaltar el caso de algunas CCNN que están procurando darles 
continuidad a ciertas prácticas adoptadas, tales como las estrategias de MFS. Bajo este enfoque, 
tal como se ha explicado en capítulos anteriores, se asume que las CCNN se encuentren en 
capacidad de aprovechar los recursos que los bosques comunales les proveen sin atentar contra la 
sostenibilidad de los mismos. Muchas de estas comunidades han identificado los beneficios de 
aplicar el MFS en sus bosques comunales al punto de sentirse atraídas ante la posibilidad de 
adecuar cierto tipo de parámetros que les permitan un reconocimiento de certificación forestal, lo 
que provee un valor agregado a los productos forestales producidos para su comercialización.  
2.1.  Las comunidades nativas con Certificación Forestal Voluntaria 
Alrededor de los inicios del presente siglo, diversas CCNN en Ucayali ya habían 
atravesado por distintos procesos de capacitación y asistencia técnica en relación al 
aprovechamiento de los recursos forestales, provistos tanto por organizaciones privadas y 
públicas. Como resultado, tras adquirir un mejor entendimiento de los beneficios de un adecuado 
manejo de recursos de la comunidad local tales como la productividad, sostenibilidad y 
mantenimiento de la biodiversidad, algunas poblaciones han adoptado con convicción ciertas 
prácticas de MFS que van acorde a sus medios de vida. A continuación, se describe en términos 
generales la CFV a la que se han adscrito algunas de estas CCNN, identificadas como 
beneficiarias directas del proyecto estudiado. 
Tras la adopción de prácticas de MFS, algunas CCNN, en busca de reconocimiento y tras 
la motivación de organismos como AIDER, han optado por asumir el reto de obtener la 
certificación de forma grupal, la cual aplica para grupo de productores o dueños de sus propias 
unidades de manejo forestal que deseen compartir responsabilidades entre sí, en este caso, las 
CCNN de la misma región. En el año 2003, se inició el proceso para certificación el cual abarcaba 
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la adecuación a los principios y criterios del estándar de Certificación del Manejo Forestal 
propuesta por Forest Stewarship Council (FSC, 2012), a través de actividades de capacitación, 
identificación de bosques de alto valor de conservación, manejo de residuos sólidos, entre otras. 
Esta certificación de bosques comunales en Ucayali ha sido adoptada bajo la modalidad de 
regencia11 o administrador de recursos, por la cual un técnico responsable del manejo de una o 
varias áreas forestales, una ONG o empresa privada asume el rol de responsable del grupo y debe 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos requeridos. AIDER, como ONG promotora de la 
certificación y debido a su estrecha relación con CCNN de la zona, asumió el rol de regente, el 
cual mantiene hasta el momento. Esta modalidad le da la potestad a AIDER para realizar reportes 
trimestrales para identificar disconformidades y tomar medidas previa evaluación de auditoría, 
así como de guiar a las CCNN en el ejercicio de sus compromisos (Entrevistado 1, comunicación 
personal, 2016). Es así que, a lo largo de los años, a partir del año 2005 en el que se logró los 
primeros bosques certificados, se ha observado como algunas comunidades han buscado adherirse 
a la regencia de certificación forestal de forma voluntaria, así como otras han sido separadas de 
la regencia por distintas razones, principalmente de incumplimiento de principios.  
La certificación, es un proceso de evaluación continua, por el cual las CCNN asumen la 
responsabilidad sobre sus bosques comunales y el aprovechamiento de los mismos ya sea 
efectuado por ellos mismos o por un tercero, mediante un contrato, tal como supone el MFC. 
Estas comunidades se comprometen a cumplir con los principios y estándares preestablecidos 
bajo la premisa de que si no cumplen pueden ser suspendidas o incluso retiradas de la regencia y 
perder la certificación. De acuerdo con estos lineamientos, la certificación forestal bajo la regencia 
de AIDER fue renovada por 5 años más, en el 2011. A lo largo de los 10 años de certificación 
forestal, se ha logrado que altos porcentajes de bosques sean conservados de la tala ilegal. 
Asimismo, se ha evitado la tercerización del aprovechamiento por empresas madereras que no 
cumplen con los principios y criterios del FSC.  
Al año 2014, durante el diseño del proyecto, las comunidades que conformaban la 
regencia eran seis, dentro de las que se encontraban la CN Buenos Aires, la CN Callería, la CN 
Junín Pablo, la CN Pueblo Nuevo, la CN Curiaca y la CN Roya. Sin embargo, en el año 2015, 
durante la ejecución del proyecto en cuestión, la CN Curiaca fue suspendida ante una falta 
                                                     
11 A lo largo de este texto, la regencia se entiende como la figura que adquiere la responsabilidad sobre la 
administración o aprovechamiento de recursos forestales realizado por las comunidades nativas, 
garantizando el cumplimiento de ciertos principios establecidos. En dicho contexto, se debe entender que 
existe un regente responsable de la CFV, AIDER, quien asume la responsabilidad frente a la organización 
certificadora, en este caso, FSC. Por otra parte, a partir de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los 
consultores profesionales que apoyan a las comunidades en la elaboración de los planes de manejo deben 
ser reconocidos como regentes por SERFOR, asumiendo la responsabilidad del monitoreo y 
cumplimiento del plan de manejo de la comunidad. 
 
 
55 
 
cometida como responsable directo del aprovechamiento forestal. Asimismo, se aprobó la 
incorporación de la CN Nuevo Loreto. Con estas últimas variantes, se inició el proceso de 
rectificación por tercer periodo en el presente año. 
Las CCNN que conforman actualmente la regencia pertenecen, coincidentemente, a la 
familia Shipibo Conibo y se encuentran distribuidas en la provincia Coronel Portillo, en los 
distritos de Calleria, Masisea e Iparia, tal como se muestra en el siguiente mapa.  
Figura 3: Ubicación de Comunidades Nativas con CFV en Ucayali 
Fuente: AIDER (2016) 
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Estas comunidades se encuentran en capacidad de cumplir con ciertos estándares 
mínimos, lo que ha permitido su aceptación y permanencia en la regencia. Por la misma razón, 
diversas organizaciones se interesan en ellas para trabajar aspectos de MFC que les permitan 
reforzar sus prácticas de manejo forestal y que impacte en su calidad de vida. Al respecto, cabe 
resaltar que, si bien todas estas comunidades cumplen con los estándares mínimos, la situación 
forestal de cada comunidad varía de acuerdo a la escala, nivel y tipo de aprovechamiento que se 
practica, así como otras condiciones previas y actuales de la actividad forestal (ver Anexo E).  
Por otra parte, si bien la CFV ha permitido lograr ciertos beneficios y mejoras en las 
comunidades adheridas, persisten ciertas deficiencias en la gobernanza forestal a nivel regional 
las cuales atentan contra la legalidad de las actividades realizadas en estas comunidades (AIDER, 
2016). Por parte las mismas comunidades, una de las deficiencias identificadas se refleja en el 
desconocimiento como usuario de los bosques de los sistemas de gestión forestal y 
procedimientos administrativos que estos implican, así como la débil organización comunal para 
efectuar el monitoreo del Manejo Forestal de los bosques.  
La suma de debilidades identificadas en los distintos niveles de gobernanza forestal en la 
región, tales como las deficiencias administrativas de la autoridad regional, la limitada 
participación de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones y el debilitado monitoreo 
aplicado por las comunidades atentan contra la legalidad de las actividades realizadas en los 
bosques comunales de Ucayali. Frente a dicha problemática es que se han planteado distintas 
iniciativas, dentro de las que destaca el proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible 
de los bosques comunales certificados en Ucayali”, el cual es expuesto en el siguiente acápite. 
3. La gestión de proyectos de Manejo Forestal Sostenible en Perú 
En el Perú, de acuerdo con Gaviria (2011 citado en Gaviria & Sabogal 2013), se han 
gestado, solo hasta el 2011, más de 100 proyectos que promueven el MFC en la región amazónica. 
Estos proyectos se guían bajo la lógica ya explicada en los capítulos previos, en el que las 
comunidades locales cumplen un rol fundamental en la conservación de los bosques y sus 
recursos. Estas iniciativas proponen que la aplicación de prácticas de MFS, por parte de las 
comunidades locales, se plantee aprovechando sus capacidades y conocimientos que posibiliten 
la sostenibilidad de los medios de vida de dichas comunidades e incluso la mejora de la calidad 
de vida de las mismas.  
Dentro de las distintas experiencias que se han gestado a nivel nacional, se observa que 
la temática del MFS, particularmente del MFC, puede ser abordado desde distintos ámbitos. Estas 
iniciativas incluyen dentro de sus actividades; incidencia política, supervisión, capacitación, 
asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades organizacionales, entre otras.  
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Gaviria y Sabogal (2013), tras una sistematización de seis proyectos de MFC en el Perú, 
destacan que estos proyectos deben considerar el carácter reflexivo y voluntario de la 
participación, la cual debe adoptar una buena relación intercultural y una mayor inclusión en 
términos de convocatoria y distribución de beneficios. Es decir, la misma lógica de las iniciativas 
de MFC invitan a la consideración de procesos participativos dentro de la gestión de proyectos; 
sin embargo, tal como se ha visto en el marco teórico de la investigación estos procesos pueden 
llevarse a distintos niveles, lo cual podría o no influir en el logro de resultados y éxito del proyecto 
en cuestión. 
Asimismo, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, las organizaciones que 
promueven este tipo de iniciativas, a través de proyectos de desarrollo, tienen la posibilidad de 
acceder a apoyo técnico y financiero, a través de la postulación de sus propuestas a programas, 
tales como el FLEGT. En la actualidad, dicho programa ha tenido la oportunidad de financiar 
cinco proyectos en el Perú que promueven la producción de madera legal en el país; dos de estos 
proyectos se enfocan en el monitoreo forestal. Dentro de esta categorización, se encuentra el 
proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales en Ucayali”.  
A continuación, se describe dicho proyecto, el cual incluye procesos participativos 
aplicados con CCNN que han adoptado la CFV en la región amazónica del Perú.  
3.1. El proyecto FAO FLEGT “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible 
de los bosques comunales certificados en Ucayali” 
AIDER, ONG impulsora del MFS en el Perú, contempla dentro de sus lineamientos el 
manejo de bosques comunales, el cual es impulsado a través del fortalecimiento de CCNN. En 
tanto, la ONG ha emprendido diversas iniciativas que refuerzan el MFC en pro de la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades. Una de estas iniciativas es el proyecto “Mejora de la gestión 
para el Manejo Sostenible de los bosques comunales certificados en Ucayali”. Este proyecto, cuyo 
objetivo principal se plasma en el título del mismo, será explicado en las siguientes líneas. 
El propósito de la iniciativa fue fortalecer la gobernanza forestal de la región, desde 
distintos frentes, siendo los beneficiarios principales y finales las seis comunidades con CFV de 
Ucayali. El proyecto fue financiado con un monto de US$ 100,055 por la FAO y la UE, siguiendo 
los lineamientos del programa FLEGT. De acuerdo con el diseño del proyecto (ver Anexo E), la 
ejecución del mismo se llevaría a cabo durante los meses de febrero del 2015 y febrero del 2016. 
Sin embargo, la culminación del mismo se extendió un mes, hasta marzo del 2016, con el 
propósito de darle mayor visibilidad los resultados alcanzados por el proyecto, así como a los 
aprendizajes resultantes de la experiencia.  
 
 
58 
 
El proyecto fue planteado, a partir del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad 
ambiental, social, cultural y económica que sufren las CCNN de Ucayali, en particular, respecto 
al riesgo que corre la supervivencia de dichas poblaciones frente a la depredación de sus recursos 
naturales. AIDER considera que esto se debe, en parte, a la débil de la gobernanza forestal de la 
región, lo que llega a posicionar a las CCNN como víctimas de atropellos y atentados contra su 
territorio. En relación a dicha problemática, se identificaron como causas directas: (1) la gestión 
ineficiente de la autoridad regional competente relacionada con los procesos de MFC; (2) el 
desconocimiento de los usuarios del bosque – comunidades certificadas y no certificadas – sobre 
los procesos administrativos para la obtención de permisos forestales; (3) la débil organización 
comunal  para el monitoreo del MFS en la etapa de aprovechamiento; y (4) la limitada 
participación de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones, a nivel regional, para el 
MFC (AIDER, 2016). 
Por parte la autoridad regional, se identificó que, si bien la presencia de una Oficina de 
MFC agiliza las demandas de aprobación, esta no se da a vasto. La aprobación de los planes de 
manejo forestal de comunidades, en el que juega un papel protagónico OSINFOR, aún es lento. 
Una solicitud, previa intervención del proyecto, podía demorar un lapso de un año para recibir 
respuesta, aun cuando el TUPA declara que este debe ser absuelto en 90 días. Esto producía un 
efecto de desánimo en los usuarios para cumplir con la regulación forestal.  
En cuanto a los usuarios del bosque, se reflejaba una falta de información respecto a la 
funcionalidad de la Oficina de MFC como organismo de gestión y consulta, los sistemas de 
gestión y la adecuada formulación de los documentos de gestión forestal. En cuanto a las 
comunidades certificadas, se identificó la débil gestión para el monitoreo comunal, 
principalmente por la falta de equipamiento y reconocimiento de instancias externas para la 
ejecución de sus funciones. Asimismo, las organizaciones indígenas veían limitado su accionar 
en la toma de decisiones relacionadas al manejo forestal, a nivel regional, por la falta de espacios 
de concentración local y nacional.  
AIDER, como gestor de proyecto, a través de una metodología participativa, recogió la 
información necesaria para determinar como objetivo “Mejora de la gestión para el Manejo 
Sostenible de los bosques comunales certificados en Ucayali”. Se identificó la oportunidad de 
afrontar los problemas desde 3 frentes, los cuales fueron identificados como los componentes de 
la iniciativa: (1) La mejora de la gestión de la OFMC de la DGFFS; (2) la organización del 
monitoreo comunal para el MFS de los bosques comunales; (3) el fortalecimiento de la 
participación de organizaciones indígenas en la toma de decisiones para el MFS a nivel regional; 
y (4) el desarrollo de un marco para el monitoreo, evaluación visibilidad del proyecto. Dentro de 
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estos componentes o resultados esperados del proyecto, se plantearon una serie de actividades 
que respondían a cada uno de los resultados definidos, las cuales se programaron para ser 
ejecutadas en el periodo de un año (ver Anexo F). Estas contemplaban acciones de 
implementación de mecanismos administrativos, desarrollo de capacitaciones de distinta índole, 
asesoría permanente, diseño participativo de lineamientos operativos y funcionales de monitoreo, 
conformación e implementación de EMC, talleres, entre otros.  
De esta forma, el proyecto en mención pretendía incidir no solo en el reforzamiento de 
las prácticas de manejo por parte de las comunidades. La iniciativa buscaba dotarlas de 
información e instrumentos necesarios para la ejecución del monitoreo de sus prácticas forestales. 
Asimismo, contemplaba generar un puente entre las comunidades locales que interesadas en el 
manejo forestal y determinadas instituciones públicas del sector. La iniciativa proponía que los 
actores involucrados como receptores de servicios sean la Oficina de MFC y las seis comunidades 
con bosques comunales certificados. En primer lugar, la Oficina de MFC sería dotada de un 
especialista forestal para la ejecución de labores administrativas; y a su vez, sería impulsada para 
adoptar mecanismos de agilización de procesos dentro de su gestión. Por otra parte, los miembros 
de las seis CCNN con bosques certificados, serían capacitados y dotados de instrumentos para 
reforzar su rol en el control del MFS realizado en sus comunidades. Asimismo, otros usuarios del 
bosque o personas relacionadas al sector, tales como comunidades no certificadas y profesionales 
forestales, tuvieron la oportunidad de participar de algunos talleres y capacitaciones planteados 
dentro del proyecto.  
Las comunidades involucradas directamente en el proyecto, tal como se ha presentado 
líneas arriba, se encontraban bajo la regencia de AIDER: 
Tabla 10: Comunidades Nativas Certificadas bajo la regencia de AIDER 
Comunidad Región Provincia Distrito Etnia 
CN Calleria Ucayali Coronel Portillo Calleria Shipibo Conibo 
CN Buenos Aires Ucayali Coronel Portillo Masisea Shipibo Conibo 
CN Junín Pablo Ucayali Coronel Portillo Masisea Shipibo Conibo 
CN Curiaca Ucayali Coronel Portillo Iparia Shipibo Conibo 
CN Pueblo Nuevo Ucayali Coronel Portillo Iparia Shipibo Conibo 
CN Roya Ucayali Coronel Portillo Iparia Shipibo Conibo 
Adaptado de: AIDER (2016) 
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A lo largo de la implementación del proyecto, de acuerdo a lo previsto, se contó con la 
colaboración de un especialista forestal con conocimientos de programas de Sistema de 
Información Geográfico [SIG] en la Oficina de MFC. Este nuevo colaborador, como asesor, 
facilitó la absolución de consultas provenientes de representantes comunales respecto de la 
gestión de permisos forestales de aprovechamiento de recursos maderables y no maderables con 
fines comerciales. Adicionalmente, su conocimiento en programas SIG ha permitido reducir el 
lapso de tiempo requerido para la aprobación de expedientes técnicos, impactando a su vez en la 
gestión de la institución. De la misma forma, se llevaron a cabo talleres que involucraban al 
personal de la autoridad forestal regional para establecer y dar a conocer los procesos 
administrativos. Esto permitió la implementación de ciertos procesos de agilización, tales como 
la revisión de solicitudes previa aceptación de las mismas. Gracias a este nuevo proceso, se logró 
la identificación temprana de irregularidades en las solicitudes presentadas por las CCNN. 
Asimismo, se empleó una estrategia de conformación e implementación de la estructura 
de EMC. Para dicha actividad, se llevaron a cabo talleres en los que, con la participación de los 
comuneros, se diseñaron los lineamientos del monitoreo comunal. De la misma forma, los EMC 
fueron dotados de la indumentarias y equipos necesarios para realizar sus tareas – machetes, botas, 
polos manga larga, chalecos y gorros cobre nuca. Dicha implementación fue acompañada de 
capacitaciones con el fin de mejorar el cumplimiento de las funciones de monitoreo comunal. 
Siguiendo con la propuesta, se dictaron capacitaciones en temas de aprovechamiento, 
gestión, gobernanza y legislación forestal y se efectuaron talleres en torno a temas relacionados 
al mercado de productos forestales certificados y de madera controlada, temas impulsados por el 
programa FLEGT. Estas capacitaciones, tal como se detalla más adelante, contaron con el apoyo 
de la Oficina de MFC para el dictado y fueron dirigidas a los EMC, así como a otros actores del 
bosque, tales como consultores e ingenieros forestales interesados en el tema. Asimismo, AIDER 
destaca el carácter transversal del fortalecimiento de la organización y participación en espacios 
de concentración, ya que se efectuó un acompañamiento permanente a las autoridades comunales, 
líderes regionales, así como a la instancia regional, los cuales pudieron compartir espacios de 
conversación e intercambio de apreciaciones respecto al tema forestal en bosques comunales 
certificados para un futuro acercamiento de perspectivas. 
 Cabe resaltar que la promulgación de los reglamentos de la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre fue identificada, por los distintos actores, como uno de los aspectos externos más 
influyentes en la iniciativa. Por una parte, la promulgación de los reglamentos durante el periodo 
de ejecución, permitió el replanteo de los módulos de capacitación y su inclusión en los mismos 
(Entrevistado 1, comunicación personal, 2016). Asimismo, las modificaciones implicadas en la 
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aprobación del reglamento causaron mayor interés entre los actores involucrados, tanto 
autoridades comunales como expertos forestales que deseaban estar actualizados en la temática 
(Entrevistado 3, comunicación personal, 2016). Por otra parte, el nuevo reglamento también ha 
sido considerado, por los actores, como una limitante para el proyecto e incluso para la 
sostenibilidad de los resultados. Los expertos y profesionales de materia forestal, así como los 
jefes comunales concuerdan en que la transitoriedad de la nueva Ley limita los avances en la 
gestión de los trámites de manejo forestal. Los actores, durante las entrevistas, declararon que 
esto se debe a la falta de aprobación de los términos de referencia para la formulación de nuevos 
planes de operativos, así como a la demora en la autorización de los nuevos regentes, por parte de 
la autoridad nacional, para elaborarlos.  
Ante dicha nueva problemática, la Oficina de MFC optó por solicitar al órgano encargado 
la agilización del proceso y una prórroga para el cumplimiento de los requisitos de regentes, por 
parte de los consultores, quienes a partir de la nueva Ley se vieron impedidos de firmar planes a 
menos que contaran con registro de regentes. Tras la última comunicación con la Oficina de MFC, 
está aún se encontraba a la espera de la comunicación formal. Sin embargo, se esperaba que, 
establecidos todos los lineamientos la nueva Ley, los resultados alcanzados con el proyecto 
mantengan su continuidad (Entrevistado 3, comunicación personal, 2016). Al respecto, cabe 
señalar que los actores involucrados en el proyecto afirman estar de acuerdo con los parámetros 
de la nueva Ley y los consideran beneficiosos para la gobernanza de la región y en tanto para el 
MFC (Entrevistado 6, comunicación personal, 2016). 
Por otra parte, cabe resaltar que durante la implementación del proyecto se presentaron 
cambios en la constitución de la Regencia forestal de bosques certificados en Ucayali. Durante 
este periodo, una de las CCNN que inició en el proyecto fue separada por lo que dejó de percibir 
los beneficios directos de la misma y no se tomó en cuenta en la evaluación. Mientras que otra 
CN fue aceptada en la regencia por la cual fue incluida en las actividades del proyecto, desde su 
inclusión como CN con bosques comunales certificado. 
Los resultados obtenidos a través de la intervención, se resumen de la siguiente manera. 
En relación al fortalecimiento de la gestión en la Oficina de MFC, se logró incrementar en un 
20% la atención de expedientes técnicos, en comparación al año anterior del proyecto. Asimismo, 
se alcanzó una reducción del tiempo de aprobación que pasó de ser de un año (360 días) a un 
promedio de 110 días. Si bien el tiempo promedio logrado excede al establecido en el TUPA, el 
personal de la Oficina de MFC destaca que este documento debe ser reestructurado ya que no se 
adecua a los procedimientos requeridos, sobre todo en los casos de aprovechamiento de alta escala 
(Entrevistado 3, comunicación personal, 2016). Por otra parte, gracias a la asesoría permanente 
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brindada a las CCNN, a lo largo del proyecto, se han presentado 12 planes de manejo a baja 
escala, las cuales ya habían sido aprobadas al culminar el proyecto. Cabe resaltar, además, que la 
mejora de la gestión de la Oficina de MFC no beneficia únicamente a las seis comunidades 
implicadas directamente en el proyecto; la agilización de procesos es percibida por todas las 
comunidades de la zona interesadas en el manejo forestal. 
En cuanto a la organización comunal de los bosques certificados, tras la capacitación de 
21 personas en temas relacionado al monitoreo de MFS, se logró la conformación de los EMC en 
tres comunidades. En las otras tres comunidades participantes, ya se contaban con EMC, sin 
embargo, estos fueron reestructurados y/o revalidados en función a los lineamientos establecidos. 
Estos equipos fueron conformados por tres personas, las cuales, junto con sus autoridades 
comunales y otros actores relacionados al sector, han sido capacitadas en torno a la legislación, 
certificación y comercialización forestal, así como en documentos de gestión y mecanismos 
administrativos. De acuerdo con las evaluaciones aplicadas, el 95% de los cerca de 40 
participantes logró reforzar sus conocimientos en el tema. Es decir, tanto el EMC como las 
autoridades comunales se encuentran mejor capacitados para la formulación de documentos de 
gestión requeridos para la obtención de permisos forestales de aprovechamiento. Esto, junto con 
la dotación de implementos y la puesta en práctica de las herramientas y técnicas transmitidas, ha 
permitido que los EMC sean reconocidos en sus propias comunidades como autoridades del 
monitoreo de actividades forestales, a nivel de la comunidad.  
Finalmente, en cuestión del fortalecimiento de la participación de organizaciones en la 
toma de decisiones para el MFS a nivel regional, se destaca la transmisión de conocimientos en 
torno a la nueva Ley forestal y de fauna silvestre, así como los aspectos de las iniciativas FLEGT 
y aspectos de gobernanza forestal para la toma de decisiones entre los actores involucrados. 
Estos avances han sido reconocidos, no solo por el órgano gestor del proyecto, también 
por las mismas comunidades, tal como demuestra un testimonio de una líder comunal de la CN 
de Calleria.  
Nosotros, los indígenas siempre hemos sido marginados; sin embargo desde el año 2005 
tenemos nuestros bosques certificados y estamos trabajando de manera ordenada, el 
proyecto ha contribuido en las capacitaciones y conformación del equipo de monitoreo 
comunal; aún tenemos dificultades para adquirir los equipos y maquinarias para un 
adecuado y mejor aprovechamiento forestal; a pesar de eso, muchas familias de nuestra 
comunidad han visto en el bosque una oportunidad de ingreso para sus familias y también 
para mejorar sus viviendas con la madera que se queda en el mismo bosque… (Reátegui 
Citada en AIDER 2016). 
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A lo largo del capítulo se ha explicado la dinámica del sector forestal peruano, tras lo cual 
se ha hecho un énfasis en la situación de los bosques comunales de Ucayali. Esto ha permitido 
identificar los espacios en los cuales se ha planteado el proyecto estudiado, el cual ha implicado 
distintos niveles de gobernanza en los cuales se buscaba incidir en materia forestal. A su vez, cada 
uno de estos niveles de gobernanza, involucra a distintos actores relacionados al sector, desde 
comunidades nativas, profesionales del sector forestal, el órgano de gobierno regional en la 
materia y la sociedad civil, tal como propone la teoría.  
Asimismo, el proyecto expuesto demuestra haber logrado avances respecto a cada uno de 
los objetivos planteados. Sin embargo, tal como se mencionó en la descripción del mismo, la 
ejecución de la iniciativa ha excedido las limitaciones del tiempo planteadas durante el diseño del 
proyecto. Afortunadamente, de acuerdo con lo expuesto, esto no ha tenido implicancias mayores 
en los cambios planteados por el proyecto.  
Por otra parte, se ha identificado que la aprobación de los reglamentos de la nueva 
legislación peruana impacta de forma significativa al sector, en general y al proyecto. De acuerdo 
con los actores, esta nueva Ley tendrá un impacto significativo en el sector; sin embargo, el 
periodo de transitoriedad entre leyes, puede dificultar la sostenibilidad de los resultados 
alcanzados por el proyecto. 
De acuerdo con la teoría estudiada de gestión de proyectos (Diallo & Thuillier, 2004), los 
resultados expuestos deben ser analizados desde las perspectivas de los distintos actores 
involucrados para poder determinar el éxito del mismo. Adicionalmente, el propósito de la 
investigación, tal como se ha expuesto en capítulos anteriores, pretende examinar dichas 
perspectivas en relación con los procesos participativos de la intervención.  
  
 
 
64 
 
CAPÍTULO 4: LA PARTICIPACIÓN Y LOS ALCANCES DEL 
PROYECTO 
Como se identificó previamente, en este proyecto hay diversos actores involucrados, lo 
cuales serán expuestos en las siguientes líneas. El rol de dichos actores, con respecto al proyecto, 
varía de acuerdo a sus intereses, los cuales los llevan a asumir ciertas posturas, funciones y 
responsabilidades durante las distintas etapas de la gestión del proyecto expuesto. Debido a la 
relevancia que tiene el juego de interacciones y el nivel de participación de los actores en el 
enfoque de la investigación, se ha considerado pertinente hacer un capítulo independiente, donde 
se detalle dicha interacción entre las partes. Tras la vasta descripción de los actores, su 
involucramiento con la iniciativa y sus perspectivas sobre la misma, se exponen los resultados y 
hallazgos encontrados mediante la metodología empleada. 
1. Los actores involucrados 
Los principales actores definidos en la gestión del proyecto son: (1) la alianza UE-FAO 
con la iniciativa FLEGT, identificada como la unidad financiadora del proyecto; (2) la ONG 
AIDER, órgano ejecutor y gestor del proyecto; (3) la Oficina de MFC de la DEFFS de Ucayali, 
la cual funciona como aliado y benefactor de la iniciativa; y (4) las seis CCNN con bosques 
certificados de Ucayali las cuales, junto con sus EMC, son las principales beneficiarias de la 
intervención. Al respecto, cabe especificar que, tal como se presentó en la metodología, si bien 
son seis las comunidades certificadas, el contacto directo solo se ha presentado con una de estas, 
la CN Callería por lo que la descripción en el presente capítulo se enfoca en dicha comunidad. 
A continuación, se detallan cada uno de los actores identificados dentro de la 
intervención. La descripción de los mismos se centra en el rol de cada uno de ellos respecto al 
proyecto. Asimismo, incluye algunas de las perspectivas de los actores respecto a su rol dentro de 
la intervención, la relación con los demás actores y la relevancia de las mismas. Estas 
percepciones han sido recogidas, a través de las entrevistas mencionadas en el capítulo 
metodológico (ver Anexo G y Anexo H).  
1.1. Unidad financiadora: UE-FAO FLEGT 
La unidad financiadora del proyecto está compuesta por dos organismos internacionales, 
uno es la FAO, agencia especializada de las Naciones Unidas y la otra es la Unión Europea. Tal 
como se indicó en el capítulo teórico, estas son promotoras del programa FLEGT, bajo el cual fue 
presentado el proyecto en cuestión.  
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La FAO, por su parte, destaca la importancia de una adecuada gobernanza, en sus distintos 
niveles, para la administración sostenible de los bosques (FAO, 2011). En tanto, la organización 
ha optado por incluir la gobernanza forestal dentro de sus líneas de trabajo, mediante el apoyo al 
Plan de Acción FLEGT de la UE.  
La unidad financiadora ha tenido como responsabilidad dar los lineamientos para la 
presentación de la propuesta, tras lo cual ha dado la aprobación de la misma para su ejecución. Al 
respecto, cabe resaltar que dentro los lineamientos, se promueve la inclusión de las partes 
interesadas en las distintas actividades de la propuesta, así como el beneficio de las mismas como 
resultado del proyecto. 
Su rol principal recae en el financiamiento, revisión y auditoría del cumplimiento de los 
acuerdos establecidos durante la ejecución del proyecto y evaluación del alcance de resultados 
establecidos en la propuesta. Esta labor se encontraba a cargo del oficial forestal de la FAO. 
Asimismo, tal como plantea la teoría de los criterios tradicionales de éxito de proyectos, la unidad 
financiadora exigía que el proyecto sea llevado a cabo dentro de las limitaciones de presupuesto 
y tiempo; mientras que la calidad sería evaluada mediante el cumplimiento de los resultados. Sin 
embargo, la limitación de tiempo, por fines prácticos, fue ampliada en un mes para poder cumplir 
con actividades que permitan una mayor visualización de los resultados. 
El rol de esta institución, si bien es primordial para efectuar el proyecto, no ejecuta una 
relación directa con los demás actores, excepto con la unidad ejecutora. En tanto, se considera 
que esta no cumple un papel fundamental dentro de los procesos participativos, aun cuando 
promueve la inclusión de las partes dentro de sus lineamientos. Por esta razón, no se ha establecido 
un contacto directo con dicha institución para el análisis de los procesos participativos 
involucrados en la gestión del proyecto. 
1.2. Órgano Ejecutor: AIDER 
La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER viene impulsando 
una estrategia de MFC con visión integral. Esta busca reforzar a las CCNN como organizaciones 
productivas, con una orientación empresarial a través de apoyo financiero, capacitación y 
asistencia técnica. La estrategia plantea que el manejo de bosques comunales no debe enfocarse 
únicamente en el manejo forestal maderable y no maderable; este debe alinearse también con otras 
actividades complementarias como el manejo pesquero, los servicios ambientales de los bosques, 
la agroforestería y actividades agropecuarias, entre otras (Solano & Santiago, 2015). 
Al respecto, los colaboradores de AIDER destacan que, para llevar a cabo dicha 
estrategia, se ha aplicado con cada CN con la que trabajan un diagnóstico rápido participativo 
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(Entrevistado 1, comunicación personal, 2016). Es decir, se ha logrado elaborar, con el apoyo de 
los comuneros, sus planes de vida en los que se incluyen las principales actividades tanto 
económicas como de subsistencia de la comunidad. A partir de estos documentos, junto con otras 
herramientas y metodologías de socialización, se gestan los proyectos de desarrollo en las 
comunidades, tomando en cuenta sus fortalezas y recursos. De acuerdo con los entrevistados, esto 
permite tener una idea de las actividades que se pueden potenciar. Asimismo, la estrategia 
emprendida por AIDER determina que la base para impulsar el manejo de bosques comunales 
reposa en el fortalecimiento organizacional y socio-empresarial. En tanto, previa ejecución de 
proyecto se le da la potestad a la comunidad de formar sus propios comités para las actividades 
en cuestión. De acuerdo con la lógica de la institución, el éxito de la estrategia de MFC se logrará 
únicamente si los proyectos emprendidos incluyen un enfoque transversal de participación 
comunitaria, enfoque de género e interculturalidad con las poblaciones que habitan en el bosque.  
Adicionalmente, como se ha presentado líneas arriba, en el año 2005, AIDER se convirtió 
en el regente de los primeros bosques comunales certificados en Ucayali, dentro de los que destaca 
la CN de Callería. A partir de esta Regencia, AIDER ha asumido el compromiso por responder 
ante la entidad certificadora, FSC, por todas aquellas CCNN que se adhieran a la regencia. Por 
esta razón, la ONG mantiene una estrecha relación con las comunidades, efectuando visitas de 
campo regulares mediante las que se evalúa su situación, el cumplimiento de los principios y la 
identificación de deficiencias en las que se pueda incidir. Para la ejecución de dichas actividades, 
la organización se sirve de técnicos de origen indígena, quienes forman parte de su equipo de 
trabajo. Se considera que esta característica facilita la comunicación entre los comuneros y la 
organización y afianza la confianza entre las partes ya que permite un mejor entendimiento 
(Entrevistado 2, comunicación personal, 2016). Las CCNN son consideradas aliados estratégicos 
para la institución, sin las cuales no podrían llevar a cabo su fin de articular el bienestar y 
sostenibilidad de los bosques y el de las comunidades. En tanto, adicionalmente a la labor de 
regente, AIDER continúa trabajando, con estas comunidades, proyectos que refuercen el manejo 
de bosques comunales con una visión integral, tal como se plantea en su estrategia de acción.  
Por otra parte, cabe resaltar el interés de AIDER por establecer espacios de diálogo y 
concertación con entidades locales y regionales, tanto de carácter público como privado. Muchos 
de estos son considerados aliados y socios estratégicos para la misión de la institución. 
Asimismo, la organización suele recurrir a fondos concursables de organizaciones 
financiadoras tales como la FAO, ante las cuales presentan determinadas propuestas que, bajo los 
lineamientos exigidos, permitan trabajar en torno a las necesidades de las comunidades alineado 
con los objetivos organizacionales. De acuerdo a las entrevistas realizadas con los miembros de 
 
 
67 
 
AIDER, una de las limitaciones de presupuesto es que dentro de los lineamientos se exige una 
contrapartida por parte de la institución y se impide, dentro de la destinación de los fondos, el 
costeo de ciertos recursos para la ejecución tales como el pago de honorarios o la compra de 
maquinarias. En tanto, los directores y coordinadores de proyecto de la institución se ven en la 
necesidad de establecer alianzas estratégicas que permitan una óptima utilización de los recursos.  
A nivel del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques 
comunales certificados en Ucayali”, AIDER ha sido la entidad diseñadora del proyecto. De 
acuerdo con los testimonios del director del proyecto, la problemática a tratar por el proyecto ha 
sido identificada gracias a la continua comunicación tanto con las comunidades como con la 
autoridad forestal regional. Tras la solicitud de apoyo administrativo de dichos actores, AIDER 
identificó la oportunidad de abordar las problemáticas desde los distintos niveles de gobernanza 
regional. Una vez preparada la propuesta, previa postulación y tal como suponen los 
procedimientos de la organización, esta fue consultada con los actores aliados mediante asambleas 
o reuniones, haciendo hincapié en que la iniciativa se encontraba condicionada al resultado de la 
convocatoria. Como resultado de dichas reuniones, se han obtenido acuerdos entre las partes en 
las que cada una asume ciertos compromisos para la posible ejecución del proyecto. 
Una vez aprobado el proyecto, AIDER asumió la responsabilidad de cumplir con la 
ejecución de las actividades del proyecto, haciendo uso de los recursos asignados. Asimismo, 
cumplió las funciones de monitoreo y evaluación de la iniciativa y los resultados alcanzados por 
la misma. Estos debían ser validados mediante informes de avance a la unidad financiadora. Para 
la realización de las actividades planteadas, la organización se sirvió de los compromisos y 
acuerdos que esta misma lideraba con sus aliados estratégicos, las cuales en este caso funcionaban 
como partes involucradas y a su vez cumplían el papel de beneficiarios. Asimismo, cabe resaltar 
que, como la unidad gestora del proyecto, es la única organización que conoce con exactitud todos 
los aspectos de la gestión del mismo, dentro de lo cual se incluye el uso de recursos y el detalle 
de las actividades ejecutadas. 
De acuerdo con los testimonios de los colaboradores de AIDER, se ha podido identificar 
que la organización define la participación comunitaria como algo primordial, a lo largo del 
proceso de la gestión de proyectos, para el logro de resultados. Se asume que la socialización y la 
comunicación con los comuneros influyen en el grado de compromiso y apoyo que estos brindan 
a la organización para ejecutar las actividades planteadas (Entrevistado 2, comunicación personal, 
2016). Asimismo, consideran que la continuidad en la relación entre las comunidades y la 
institución es primordial para sostenibilidad de los resultados alcanzados, ya que, si bien se busca 
que las comunidades mantengan las actividades de forma independiente a través del 
 
 
68 
 
empoderamiento, la regencia les permite funcionar como una especie de guía y auditor de las 
comunidades y adicionalmente permite la rápida identificación de dificultades y deficiencias en 
el manejo. 
1.3. Oficina de Manejo Forestal Comunitario de la Dirección Ejecutiva 
Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS-U) 
Como se describió anteriormente, la gestión administrativa de la DEFFS de Ucayali, 
órgano regional responsable del sector en cuestión, solía presentar ciertas deficiencias 
relacionadas a la prestación de servicios a poblaciones indígenas, en materia forestal. En tanto, 
con el apoyo de AIDER, se determinó la necesidad de contar con un espacio técnico encargado 
de priorizar la atención de gestiones y consultas de CCNN que realizan aprovechamiento forestal 
en sus territorios, con fines lucrativos (Entrevistado 3, comunicación personal, 2016). Ante dicha 
necesidad, como resultado de relaciones gestadas entre AIDER y la autoridad regional en 
cuestión, se creó la Oficina de Manejo Forestal Comunitario en el año 2012. 
La creación de la oficina respondía a la función de la DEFFS de velar por la mejora de la 
calidad de vida de la población de Ucayali.  La Oficina de MFC se creó como un área destinada 
a brindar asesoramiento técnico a dichas poblaciones indígenas interesadas en el aprovechamiento 
forestal de sus bosques comunales. Dentro de sus funciones destacan los procesos administrativos 
relacionados al asesoramiento, revisión y evaluación de planes de manejo presentados por las 
comunidades, actividad las cuales solían ser relegadas por la autoridad regional. La oficina, a 
través de un convenio, cuenta con el apoyo de AIDER para el cumplimiento de sus funciones 
técnicas, así como ha establecido otros convenios con ciertas organizaciones indígenas tales como 
AIDESEP y CONAP, lo que facilita la comunicación con la población indígena. 
La creación de la oficina, aun sin contar con reconocimiento oficial por parte del Estado, 
permitió un trato diferenciado hacia las CCNN, por parte de la autoridad regional competente de 
acuerdo a sus características socioeconómicas. Asimismo, a través de esta, se logró un 
acercamiento con dichas comunidades y con sus necesidades en materia de MFC tales como el 
reforzamiento de ciertas capacidades técnicas. El buen funcionamiento de la Oficina de MFC ha 
impactado en otras regiones del país, las cuales ven la oportunidad de replicar la experiencia. 
Actualmente, se desea obtener reconocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional, a través 
de su incorporación como unidad técnica de MFC [UTMFC].  
Previa intervención del proyecto, la creación del área ya había logrado ciertas mejoras 
tangibles en la provisión de servicios, sin embargo, el personal a cargo no se daba a vasto para 
cubrir las necesidades de las CCNN de la zona. Si bien la institucionalización de la oficina 
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permitió una reducción de tiempo en la atención de los procesos relacionados a actividades 
forestales por parte de las CCNN, persistía un cuello de botella en el proceso de aprobación de 
expedientes técnicos, especialmente en el proceso de revisión ocular. Dicha problemática a su vez 
impactaba en las comunidades, las cuales no lograban obtener permisos para efectuar actividades 
forestales de forma legal en el tiempo adecuado.  
Se estableció como principal necesidad de la Oficina de MFC la mejora de los 
mecanismos administrativos que se traduzcan en la agilización del proceso. En tanto, la misma 
Oficina de MFC planteó a AIDER, dentro del marco del convenio, la posibilidad de contar con 
un profesional de apoyo que apoye en las labores y tras coincidir en la idea esta fue incluida dentro 
de la propuesta del proyecto (Entrevistado 3, comunicación personal, 2016). Este sería el 
encargado de la información cartográfica, en tanto, debía contar con conocimientos básicos en 
programas de sistemas de información geográfico (SIG). Asimismo, el proyecto contempló 
talleres con miembros tanto de la Oficina de MFC como con miembros de las demás áreas de la 
DGFFS con el fin de promover la implementación de mecanismos administrativos que permitan 
la agilización de la gestión de la oficina. Cabe resaltar que la DGFFS, como contrapartida de estas 
actividades, cedía el uso de sus instalaciones para llevar a cabo dichos talleres, en los que uno de 
los miembros de su personal apoyaba, además, en la facilitación. A partir de estos talleres, se 
establecieron los procesos administrativos implicados en la gestión la oficina, los cuales se dieron 
a conocer. Asimismo, de acuerdo al miembro de la oficina contactado, los talleres permitieron 
identificar algunas falencias de la autoridad forestal tales como la necesidad de reestructuración 
del TUPA el cual no se ajusta a los procedimientos actuales. 
Adicionalmente, la Oficina de MFC participó de aquellos talleres, liderados por AIDER, 
que tenían como objetivo determinar los lineamientos del monitoreo forestal comunal. Su aporte 
permitió establecer su contribución al manejo forestal de bosques comunales, así como las 
alternativas de mejora del monitoreo realizado por las mismas comunidades. Asimismo, durante 
la ejecución del proyecto, se identificó la necesidad de contar con el apoyo de la oficina para el 
dictado de las capacitaciones y talleres planteados relacionados a la legislación forestal y gestión 
de procesos administrativos necesarios por parte de las comunidades. Dicha necesidad se vio 
intensificada con la promulgación de los reglamentos de la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, los cuales eran de desconocimiento tanto de los usuarios como de profesionales 
forestales. De acuerdo con el responsable de la oficina, el asumir dicho rol dentro de las 
actividades por el cual aportaban el personal calificado, ha permitido un mayor acercamiento con 
los demás actores involucrados, así como una transmisión de conocimientos a los mismos. Se 
considera que la única forma en que estos efectúen un correcto manejo forestal es a través del 
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conocimiento de la legislación y el apoyo adecuado de la oficina, la cual debe conocer de primera 
mano sus necesidades. 
Cabe resaltar que, si bien la oficina ha aportado al diseño del proyecto y asume 
responsabilidades dentro de la ejecución del proyecto, tiene información limitada sobre ciertos 
aspectos en las que no se ve involucrada directamente o en los que no tiene poder de influencia. 
Dentro de estos, se pueden destacar aquellos procesos en los que intervienen únicamente AIDER 
y las comunidades. Estos pueden ser de conocimiento de la oficina; sin embargo, al no participar 
de ellos, su posición puede verse sesgada a la información proporcionada por terceros. 
Asimismo, la mayoría de las actividades en las que ha participado la organización durante 
la ejecución del proyecto se han desarrollado en la ciudad de Pucallpa a donde han sido llevadas 
los participantes de las comunidades. Es decir, con fines del proyecto, su presencia en las 
comunidades ha sido mínima. 
1.4. Callería, Comunidad nativa con bosque certificado en Ucayali  
Tal como se ha explicado anteriormente, son seis las CCNN que se encuentran dentro de 
la Regencia de bosques comunales certificados en Ucayali, a cargo de AIDER. Todas estas han 
sido participes directas del proyecto en cuestión. Como se ha visto estas comunidades aun cuando, 
con fines de la regencia se rigen bajo los mismos lineamientos, presentan diferencias entre sí. En 
tanto, las siguientes líneas detallan únicamente a la CN de mayor experiencia en el MFS de 
bosques comunales certificados, Callería. 
La CN de Callería, de forma particular, es reconocida por ser la primera comunidad en 
lograr la certificación de sus bosques, a través de un aprovechamiento efectuado por un Grupo de 
Interés Forestal Familiar12 [GIFF] a escala mediana no mecanizado. Esta comunidad cuenta con 
4,034 hectáreas de área total comunal, de los cuales 2,528 ha se encuentran como área de manejo 
forestal, a cargo de las cerca de 72 familias que habitan en dicha comunidad (Solano & Santiago, 
2014). Adicionalmente a la actividad forestal practicada en la zona, la comunidad realiza 
actividades complementarias tales como agricultura, pesca y artesanías, las cuales también vienen 
siendo impulsadas y reforzadas por AIDER. 
Esta comunidad, al igual que las otras CCNN en mención, cuenta con su propia estructura 
organizativa, así como de una forma de organización política interna. Se reconoce a la Asamblea 
General Comunal como máxima autoridad, responsable de la toma de decisiones sobre los asuntos 
                                                     
12 Los GIFF son asociaciones u organizaciones de personas vinculadas familiarmente, ya sea familia 
nuclear o compuesta, que desarrollan actividades de aprovechamiento forestal en bien de la familia y 
cumpliendo con lo previamente acordado en asamblea comunal (Solano & Santiago, 2014; AIDER, 
2016). 
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de interés comunal cuyos acuerdos son constatados en el libro de actas. Por debajo de la 
Asamblea, se encuentra la Junta Directiva Comunal, compuesto por el presidente o jefe de la 
comunidad, el vicepresidente o subjefe, secretario de actas, tesorero y dos vocales. Dichas 
autoridades son representantes de la comunidad y gestionan las decisiones de la asamblea, así 
como los acuerdos inscritos, a través de las cuales se permiten gestionar el desarrollo colectivo 
de la comunidad. Adicionalmente, se reconocen como autoridades de la comunidad al agente 
municipal y al teniente gobernador; encargados de velar por el orden y limpieza de la comunidad 
y de la seguridad territorial, respectivamente (Solano & Santiago, 2014). Esta estructura permite 
que la comunidad establezca cierto grado de gobernabilidad comunal la cual influye en el control 
de sus recursos.  
Estas autoridades comunales, principalmente la junta directiva con el jefe comunal como 
representante, son las que establecen contacto con organizaciones externas, tales como AIDER, 
en pro del desarrollo comunal. De acuerdo con los entrevistados, en base a la alianza que tienen 
con la ONG, cuentan con reuniones y asambleas comunales frecuentes en las que plantean sus 
necesidades a los representantes de la organización. Dentro de estas necesidades, las comunidades 
certificadas exigían mayor incidencia, por parte de AIDER, en la aprobación de los planes de 
manejo forestal. Esto demostraba un desconocimiento por parte de los comuneros respecto a los 
procesos administrativos puesto que si bien la ONG, ante la solicitud de las autoridades 
comunales, apoya en la elaboración y respaldo de los documentos; la aprobación de los mismos 
se encuentra fuera de sus manos y es responsabilidad de la Oficina de MFC (Entrevistado 1, 
comunicación personal, 2016). En tanto, la respuesta de AIDER, tal como ya se expuso, fue 
plantear una propuesta que incluya dentro de otros aspectos el beneficio de las comunidades de 
la región, independientemente de si contaran o no con la certificación, a partir de un apoyo 
administrativo a la Oficina de MFC. La propuesta fue consultada con las comunidades de la 
regencia a través de asambleas comunales, convocadas por sus autoridades, tras lo cual fue 
aceptada y constatada mediante un acta para la futura ejecución del proyecto. De acuerdo con el 
testimonio de los comuneros, luego de aprobado el proyecto, la comunidad se organiza para 
realizar dicho proyecto para que la comunidad en conjunto pueda participar. 
Una de las actividades iniciales de la intervención consistía en el “diseño participativo de 
los lineamientos operativos y funcionales acerca de los fundamentos del monitoreo del MFS de 
los bosques comunales certificados”. Para llevar a cabo dicha actividad, se realizaron talleres 
liderados por AIDER en el que participaron las autoridades comunales, junto con una 
organización indígena con experiencia en el monitoreo y la autoridad regional en materia forestal. 
Resultado de la intervención se establecieron las necesidades de los comuneros para realizar las 
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actividades y se establecieron las bases para el reglamento interno y manual de funciones del 
EMC. 
En cuanto a los actores que participan en el manejo forestal al interior de la comunidad 
de Callería, se debe señalar que casi todas las familias se encuentran involucradas en la actividad, 
ya que anualmente, de acuerdo al Plan de Manejo, se le asigna a cada familia un límite de pies 
para la producción de madera. Adicionalmente, la comunidad cuenta con un EMC, el cual ha sido 
uno de los focos de atención del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los 
bosques comunales certificados en Ucayali”. 
1.4.1. Equipo de Monitoreo Comunal [EMC] 
El Equipo de Monitoreo Comunal se entiende como un grupo de personas de la 
comunidad, el cual asume la responsabilidad de velar por la sostenibilidad de los recursos 
naturales y el cumplimiento de los compromisos asumidos a partir de la CFV.  
La idea del mismo surge como medida de prevención a posibles impactos que pudieran 
causar las actividades de aprovechamiento forestal en el uso del área de manejo. Con dicha lógica, 
el papel del EMC cobra mayor relevancia en las operaciones forestales son realizadas por terceros, 
aunque también se considera primordial en aquellas actividades realizadas a través de los GIFF. 
Asimismo, este tiene un rol importante en la vigilancia de otras actividades complementarias, el 
cual permite la participación comunal en el control y aprovechamiento de los recursos comunales 
en conjunto.  
El concepto de EMC, si bien surge con los primeros bosques comunales certificados, 
previa intervención del proyecto, no se contaba con claridad en los lineamientos del mismo. Esto 
dificultaba su correcta implementación en las distintas CCNN, lo que fue confirmado por el 
Agente Municipal de Callería (Entrevistado 4). De acuerdo con las autoridades comunales de 
Callería (Entrevistado 4 y Entrevistado 5), los responsables locales del monitoreo solían tener 
dificultades para cumplir con sus funciones, principalmente, por la falta de capacitación y falta 
de equipos. Esto, a su vez, impactaba en el correcto desarrollo de la actividad. Se menciona que, 
si bien se contaba con el compromiso de toda la población para el MFS el cual incluso era 
reforzado por las autoridades, se arriesgaba el cumplimiento de los principios de certificación por 
posibles actividades de personas foráneas. A partir de la intervención, se han establecido 
formalmente el reglamento del EMC, manual de operaciones y funciones, a través de un proceso 
de consulta con los representantes de las comunidades involucradas. Asimismo, se ha gestado un 
plan de monitoreo y vigilancia comunal.  
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En el caso de Callería, si bien ya se contaba con un EMC, el proyecto ha permitido una 
reestructuración del mismo, lo que ha implicado la consolidación y capacitación de sus miembros 
para una mejor preparación ante cualquier intervención. A partir del reglamento interno del EMC, 
se ha establecido que este debe estar integrado por tres miembros, quienes tendrán vigencia de un 
año. Los miembros han sido propuestos, escogidos y reconocidos mediante Asamblea Comunal, 
la misma a la que se encuentra supeditada. Tal como supone el reglamento, el EMC está 
compuesto por pobladores activos de la comunidad quienes han estado previamente ligados y 
tengan conocimiento sobre la actividad forestal. Por ejemplo, uno de los miembros del equipo de 
la CN de Callería (Entrevistado 7) señala haber sido escogido debido a que continuamente se 
postulaba como voluntario para ubicar la madera y conocía con claridad los linderos de la 
comunidad.  
Asimismo, señalan que una de sus dificultades se reflejaba en el desconocimiento de los 
procesos para completar los formularios y documentos exigidos en el plan de manejo 
(Entrevistado 6 & Entrevistado 8, comunicación personal, 2016). Sin embargo, tras su 
participación en el plan de capacitación sobre sus responsabilidades, funciones dentro de otros 
temas relacionados al Manejo Forestal, tales como la nueva legislación, la gobernanza forestal y 
la comercialización de madera, han logrado mayor preparación en el tema. Tal como menciona 
AIDER (Entrevistado 1), para la elaboración de los planes de manejo, las comunidades ofrecen 
mano de obra no calificada para la ejecución de ciertas actividades principalmente ligadas al 
trabajo de campo, mientras que AIDER proporciona el personal calificado para los aspectos 
técnicos. 
El fortalecimiento de los EMC propias de las CCNN con CFV ha sido uno de los focos 
del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales 
certificados en Ucayali”. De acuerdo con la propuesta, este grupo debe ser capacitado y dotado 
de los instrumentos necesarios para poder efectuar sus responsabilidades, ya que es considerado 
un actor primordial en la detención temprana de amenazas forestales en la comunidad. Al 
respecto, las autoridades comunales señalan que, finalizado el proyecto, si bien no cuentan con el 
100% de equipamientos que consideran necesarios para la actividad, el proyecto ha permitido que 
sean preparados en el uso de equipos de protección, así como de ciertas herramientas como el 
GPS o brújulas. Sin embargo, consideran la necesidad de seguir reforzando las enseñanzas de la 
utilización en el campo ya que estas han sido mínimas. 
Asimismo, la propuesta del proyecto afirma que el reconocimiento de EMC, por parte de 
entidades externas tales como la OSINFOR, permitirá un mejor trabajo coordinado en la 
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supervisión intra e inter comunal; sin embargo, esto es algo que se encuentra pendiente y que las 
mismas comunidades exigen para un mayor impacto de sus actividades de monitoreo. 
De acuerdo con el testimonio de los comuneros entrevistados, se percibe una satisfacción 
por parte de los mismos. Sin embargo, estos consideran que persiste una necesidad de más 
capacitaciones de MFS, sobretodo relacionado con la venta d madera, la cual consideran uno de 
sus puntos más débiles por la competencia de madereros ilegales. Por otra parte, valoran la 
continuidad de las labores de AIDER con la comunidad. Los comuneros afirman que, a diferencia 
de otras instituciones e intervenciones, esta ONG no asiste a la comunidad solo por un proyecto 
de corto plazo y luego se retira, ni se deja llevar únicamente por la opinión de organizaciones 
indígenas externas a la comunidad. Valoran la continuidad de la relación, la cual permite a AIDER 
conocer la situación real de la comunidad y apoyarlos en sus necesidades, sobre todo en los 
aspectos técnicos y administrativos del manejo forestal sostenible.  
 Cada de uno de los actores mencionados con anterioridad, cumple roles diferentes en 
relación al uso, manejo y conservación de los recursos forestales. En tanto, su participación en 
los proyectos que se gesten alrededor de estos también es diferenciada. A continuación, la 
siguiente tabla resume los roles y funciones que los actores asumen en cada etapa de la gestión 
del proyecto, lo cual permite identificar los procesos participativos involucrados. 
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Tabla 11: Función de los actores por etapa de proyecto 
Etapa de la gestión 
del proyecto 
Actores involucrados 
FAO AIDER OFICINA DE MFC CN DE CALLERÍA 
Diseño 
- Establece lineamientos y 
TDR para la presentación de 
propuesta. 
- Recibe postulaciones. 
- Evalúa y aprueba el proyecto 
para su ejecución. 
- Diseña el proyecto en base 
a la consulta a las CCNN y 
la Oficina de MFC. 
- Presenta la propuesta para 
la conformidad de las 
CCNN. 
- Postula el proyecto a 
convocatoria de fondos. 
- Presenta sus necesidades y 
solicita apoyo a AIDER, 
en base a convenio. 
 
- Discute necesidades con 
AIDER en reuniones de 
regencia. 
- Aprueba la propuesta 
presentada mediante 
Asamblea Comunal. 
- Formar comités. 
Implementación 
- Entrega financiamiento de 
acuerdo a la ejecución del 
proyecto. 
- Verifica el cumplimiento de 
actividades mediante actas e 
informes de avance. 
- Tiene la potestad de realizar 
evaluaciones de campo 
- Ejecuta y lidera actividades 
planteadas. 
- Rediseña ciertas 
actividades de la propuesta 
de ser necesario. 
- Convoca la participación 
de aliados estratégicos 
mediante acuerdos y 
compromiso. 
- Ejecuta el presupuesto 
otorgado. 
- Realiza los informes de 
avance. 
- Recibe apoyo de personal 
calificado para la 
ejecución de tareas 
administrativas 
- Cede espacios para la 
ejecución de talleres 
- Participa en la ejecución 
de actividades planteadas. 
- Asume el rol de facilitador 
de talleres. 
- Se organiza para la 
participación en el proyecto. 
- Las autoridades se organizan 
para participar de los talleres. 
- Mediante asamblea se 
designa el EMC, el cual 
participa de actividades. 
-  
Monitoreo y 
Evaluación 
- Evalúa el cumplimiento de 
resultados establecidos. 
- Ejecuta herramientas de 
evaluación por actividad y 
determina el cumplimiento 
de resultados 
 
- Expresa satisfacción o 
disconformidad con el 
proyecto a través de 
reuniones. 
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A través de las líneas presentadas anteriormente, se han identificado los distintos roles 
que han cumplido cada uno de los actores involucrados durante la gestión de proyectos. A su vez, 
a través de la aplicación de los instrumentos expuestos en la metodología de la investigación se 
ha permitido recoger la información necesaria de cada uno de estos actores respecto a sus 
perspectivas de éxito y proceso participativo. 
2. Resultados y hallazgos 
En este acápite se pretende plasmar, a través de las herramientas diseñadas, los resultados 
y hallazgos obtenidos a lo largo de la investigación y contacto con las distintas fuentes de 
información.  
 En primer lugar, se ha evaluado la perspectiva de éxito de cada uno de los actores 
identificados en el acápite anterior. Asimismo, en base a las entrevistas realizadas y documentos 
revisados se ha determinado la concepción de participación comunitaria dentro del proyecto que 
cada una de las partes involucradas. El análisis de ambas variables ha permitido evaluar la relación 
existente entre ellas que le atribuye cada una de las partes.  
Los actores considerados para la evaluación de las variables en cuestión son: (1) AIDER, 
(2) la Oficina de MFC y (3) la CCNN de Callería. Tal como se mencionó en el capítulo anterior, 
si bien la unidad financiadora también es considerada un actor relevante para la ejecución, no ha 
tenido incidencia mayor en los procesos participativos involucrados en la experiencia, razón por 
la cual no se le ha considerado dentro del análisis.  Asimismo, cabe mencionar que, dentro del 
análisis, cada grupo u organización definido como actor ha sido considerado como unidad. Es 
decir, a pesar que se ha podido recoger información de distintas fuentes de cada organización o 
grupo en cuestión, los resultados expuestos a continuación reflejan la postura del grupo como 
unidad en sí mismo. 
Por otra parte, cabe la posibilidad que algunos aspectos a considerar, tanto en la variable 
de éxito como de participación, no hayan sido mencionados por determinados actores debido al 
poco interés o importancia que le asignan al mismo. Asimismo, es posible, que, en otros casos, 
puede deberse a la falta de información del mismo. Puesto que, como se ha mencionado 
anteriormente, el nivel de información con la que cuentan los actores puede variar de acuerdo a 
su involucramiento en el proyecto. 
2.1. Perspectiva de éxito de los actores involucrados 
Para evaluar la variable de éxito, en primer lugar, se ha definido qué es lo que entiende 
cada uno de los actores identificados por “éxito de proyectos”.  
 
 
77 
 
Por parte de la unidad ejecutora del proyecto, al consultar sobre el éxito del proyecto se 
destacan las siguientes afirmaciones: 
Proyecto exitoso, primero cuando logra sus objetivos, segundo cuando los propios 
comuneros se sienten identificados para realizar las actividades. Porque a veces yo tengo 
todas las ganas como director de proyectos, pero si la comunidad no se siente identificada, 
no quiere hacer las actividades como que se hace un desbalance y a veces fracasa esos 
proyectos (…) Y en eso creo que se basa básicamente un proyecto exitoso y en la 
sostenibilidad que es una vez que termina el proyecto, ya ellos mismos hagan sus 
actividades, tal vez con una pequeña asistencia, pero ya no como cuando está el proyecto 
(Entrevistado 1, comunicación personal, 2016). 
A través del impacto que genera en los beneficiarios, en la población y en la mejora de la 
calidad de vida que no puede ser mucha, pero, por ejemplo, si una persona por la venta 
de un producto logra comprar una cocina, automáticamente cambia su calidad de vida, ya 
no está haciendo candela, humeando y eso genera impacto en la población e incentiva al 
resto a continuar o unirse al grupo en el desarrollo de actividades (Entrevistado 2, 
comunicación personal, 2016). 
De acuerdo con los testimonios descritos, los profesionales de AIDER afirman que el 
éxito de los proyectos de MFS se ve determinado por el logro de objetivos, los cuales deben 
reflejarse en el impacto generado en la calidad de vida de los pobladores de la comunidad. Es 
decir, este debe producir un beneficio y empoderamiento en la población de forma que permita la 
sostenibilidad de los resultados una vez culminado el proyecto. Al respecto, se destaca en base a 
los testimonios que tal como sugiere la teoría, el personal de AIDER considera insuficiente los 
criterios de éxito tradicionales para evaluar dicha variable. Por el contrario, sus perspectivas se 
alinean de mejor manera con los criterios establecidos por el IDPM, los cuales han sido 
determinados para la evaluación de la variable en cuestión en la presente investigación.  
Tomando en cuenta dicha definición, el personal de AIDER considera como exitoso el 
proyecto en cuestión. Esto se explica por el logro de los objetivos planteados en la propuesta. 
Dentro de estos, destaca la mejora de la gestión de los procesos administrativos, a través de la 
inclusión de revisión previa de las solicitudes; así como la preparación de aproximadamente 21 
personas en temas de monitoreo comunal, lo cual se desencadena en el reconocimiento local de 
los EMC, tal como demuestra el testimonio de los comuneros (Entrevistado 8, comunicación 
personal, 2016). Estos resultados a su vez, se prevé que tengan continuidad en el tiempo gracias 
al empoderamiento del equipo de monitoreo local, lo que tendrá un impacto positivo en las 
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poblaciones para efectuar sus actividades de MFS de forma independiente y posteriormente, 
aumentar los beneficios percibidos por dichas actividades. 
De la misma forma, la Oficina de MFC asume que el éxito del proyecto se refleja en el 
cumplimiento de objetivos y acuerdos establecidos, así como en el aporte que este significa para 
las partes implicadas, en este caso la misma oficina y las comunidades. Asimismo, el personal de 
la oficina afirmó estar satisfecho con el desempeño del proyecto ya que permitió el acercamiento 
de las partes, mediante la asignación de un personal técnico y la ejecución de talleres de 
capacitación, lo que no se hubiera logrado sin el apoyo del proyecto. Dentro de los resultados 
tangibles, se destacó la mejora de los procesos administrativos reflejados en la reducción de 
tiempos, a un promedio de 110 días, en la resolución de permisos forestales. 
Entonces eso nos facilita bastante la comunicación que tenemos con las CCNN. Por 
ejemplo, en el caso de AIDER ellos nos apoyan bastante con lo que es el tema técnico, 
según el convenio que tenemos específico con ellos. […] El proyecto lo que nos ha 
ayudado es a acompañarlos a ellos, es salir con ellos a capacitar. Eso nos ha favorecido a 
nosotros, porque de repente de no existir el proyecto, meramente nos hubiéramos sentado 
aquí y no hubiéramos hecho otra labor más. El proyecto nos ha facilitado salir y dar a 
conocer toda esta información. Con el apoyo de ellos, ir a otras jurisdicciones, poder tener 
contacto con los miembros de las comunidades en el escenario donde se puede explicar 
técnicamente, hacer dinámicas para que ellos puedan entender (Entrevistado 3, 
comunicación personal, 2016).  
Por su parte, los representantes de la Comunidad Nativa de Callería afirman que, en 
primer lugar, el éxito de un proyecto se logra cuando las partes implicadas cumplen lo que se 
proponen dentro de la comunidad; lo cual debe tener un impacto en el lucro de las familias 
existentes en la comunidad que les permita mejorar su calidad de vida.  
El éxito también es que nosotros somos la primera comunidad certificada en el tema 
forestal en el país (…) Yo creo que un proyecto fue bueno en temas de aprovechamiento 
de recursos naturales, en el lucro de las familias existentes en la comunidad, que les 
permitan mejorar en la calidad de vida (Entrevista 4, comunicación personal, 2016). 
En particular respecto al MFS, consideran que una prueba del éxito de los proyectos, a 
nivel general, es el haber logrado mejorar sus prácticas de aprovechamiento de recursos naturales, 
tales como el mantenimiento de especies valiosas y la comercialización de sus productos 
maderables a mejores precios. Asimismo, consideran destacable el mantenimiento de la 
comunidad en la regencia de CFV y la predisposición de distintas instituciones para efectuar 
distintos proyectos de MFS en la comunidad. Al respecto, destacan que, si bien sienten cierta 
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satisfacción por los servicios brindados a través de los proyectos, les gustaría mantener la 
continuidad de las capacitaciones para estar mejor preparados en los temas forestales y que estas 
capacitaciones lleguen de forma más transversal a toda la comunidad.  De acuerdo con el 
testimonio de los comuneros, se puede destacar adicionalmente que estos no perciben los 
proyectos aplicados por separados; por el contrario, suelen considerar los resultados de la 
intervención de AIDER en la comunidad de forma conjunta, a pesar que tienen conocimiento que 
cada proyecto se ejecuta de forma independiente. 
Tras conocer la definición de “éxito de proyecto” atribuida por cada actor y su posición 
frente al proyecto en cuestión y tras haber analizado los roles que cada uno de estos cumple en la 
gestión del proyecto en cuestión, se procedió a evaluar la matriz de aspectos a considerar para el 
MFS en base a los criterios de éxito. Como se ha definido en el primer capítulo, las perspectivas 
de los actores respecto al éxito de un proyecto pueden o no coincidir entre sí, de acuerdo a sus 
puntos de vista e intereses. Por lo tanto, cada aspecto a considerar será evaluado de acuerdo a la 
posición de cada grupo de actores por separado.  
En el caso de que el testimonio de los actores contactados y/o los documentos revisados 
suscritos por cada actor hayan constatado tácita o implícitamente la presencia de los aspectos 
evaluados se le asignado una “X” en la columna de dicho actor; de caso contrario, la casilla se 
encuentra vacía. 
Tabla 12: Evaluación de criterios de éxito por actor 
Criterio de 
éxito Aspectos a considerar para el MFS AIDER 
Oficina 
de MFC 
CN 
Callería 
Relevancia 
- Se reconocen y respetan los derechos de la 
comunidad involucrada así como sus 
estructuras sociales y culturales. 
X X X 
- La comunidad involucrada es reconocida 
como responsable de la gestión y 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales. 
X X X 
- El proyecto toma en cuenta las principales 
actividades forestales, maderables y no 
maderables, y actividades 
complementarias practicadas en la 
localidad a incidir. 
X  X 
- Los resultados planteados responden a las 
necesidades percibidas, por los actores del 
bosque, en torno al uso, manejo y 
conservación de bosques. 
X X X 
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Tabla 12: Evaluación de criterios de éxito por actor (continuación) 
Criterio de 
éxito Aspectos a considerar para el MFS AIDER 
Oficina 
de MFC 
CN 
Callería 
Eficiencia 
 
- Los recursos empleados permiten la 
consecución de los resultados planteados 
sin exceder del presupuesto. 
X X  
- Las actividades son ejecutadas 
cumpliendo con los tiempos establecidos 
por el diseño del proyecto. 
   
- Se cuenta con la participación de Estado y 
sociedad civil, quienes aportan con 
recursos tangibles e intangibles. 
X X X 
- Se aprovechan los conocimientos 
ancestrales de la comunidad respecto al 
manejo del ecosistema. 
  X 
- Los pactos/contratos/alianzas con actores 
involucrados en el manejo de bosques 
permiten un mejor uso de recursos dentro 
del proyecto. 
X X  
Eficacia 
- Los resultados planteados por el proyecto 
abarcan el cumplimiento de estándares 
mínimos de MFS. 
X  X 
- Se logra mayor concientización sobre el 
manejo sostenible de recursos forestales y 
procedimientos involucrados. 
X    X X 
- Los resultados facilitan el 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
bajo los principios de legalidad y 
sostenibilidad. 
X X  
- Las actividades y resultados facilitan el 
resguardo y conservación de los 
ecosistemas forestales. 
  X 
- Los resultados inciden en la gobernanza 
forestal. X X X 
Impacto 
- Se mejora el conocimiento sobre el 
número de especie y potencial del bosque 
en cuestión por parte de la comunidad. 
X  X 
- El proyecto influye en el compromiso, por 
parte de los actores, por mantener un 
adecuado manejo de los recursos 
forestales. 
X X X 
- El proyecto no atenta contra el desarrollo 
de otras actividades complementarias 
practicadas por la comunidad. 
X  X 
- Los productos resultantes de la 
intervención como las actividades 
promovidas tiene un impacto positivo en 
la calidad de vida y bienestar de los 
actores locales. 
X  X 
- Se logra una reducción de los impactos 
negativos producidos por actividades 
ilegales. 
X X X 
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Tabla 12: Evaluación de criterios de éxito por actor (continuación) 
Criterio de éxito Aspectos a considerar para el MFS AIDER Oficina de MFC 
CN 
Callería 
Sostenibilidad 
 
- Se mantiene la continuidad de la 
aplicación de prácticas y utilización 
de herramientas transmitidas a 
través del proyecto. 
X X X 
- El aprovechamiento de recursos 
naturales aplicado por los actores 
involucrados no excede los límites 
de producción del sistema. 
 X X 
- Las actividades forestales 
practicadas por los actores 
involucrados no exceden la 
capacidad de carga. 
X  X 
- Se mantiene una continuidad en el 
cumplimiento de estándares de 
MFS. 
X  X 
 
Respecto a la evaluación realizada, cabe resaltar que, por limitaciones de tiempo la 
evaluación respecto al término del proyecto13, no se puede determinar con exactitud los resultados 
del criterio de “sostenibilidad”. Sin embargo, el criterio ha sido evaluado en base a las opiniones 
y apreciaciones de los actores respecto a la situación futura.  
La evaluación presentada, tal como se ha mencionado, refleja las perspectivas de los 
actores en función a cada uno de los criterios de éxito. Adicionalmente, en los testimonios de cada 
uno de los involucrados resaltan, en cada uno de los criterios, características de participación, los 
cuales han sido considerados primordiales para el cumplimiento de los aspectos a considerar. 
En términos de relevancia, se observa que es el criterio de mayor cumplimiento de 
aspectos a considerar. Bajo este criterio, las opiniones de los distintos actores coinciden en gran 
nivel. Únicamente, el representante de la Oficina de MFC, durante su testimonio, no hizo mención 
de la inclusión de actividades complementaria a la actividad forestal, lo cual se puede explicar 
dado su limitado involucramiento y conocimiento de dichas actividades.  
De la misma forma, cabe resaltar algunos de los testimonios emitidos por los involucrados 
donde se hacen presentes y se reconoce la influencia de los procesos participativos en los aspectos 
de relevancia.  
                                                     
13 La información recopilada fue obtenida entre febrero y junio del presente. En tanto, el último contacto 
entre los actores involucrados se realizó a 3 meses de finalizado el proyecto por lo que no se puede 
determinar la sostenibilidad del proyecto. 
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Estos proyectos se elaboran con ellos y con metas no muy grandes y acordes a la realidad. 
[…] Porque de repente nosotros como institución tenemos los documentos, hemos 
recogido la información inicial que, de repente, podría ser un poco de información 
sesgada, pero en el momento ya de la propia elaboración ya tenemos un poco más de 
información, más concreta sobre ese caso, qué ellos (las CCNN) quieren y qué nosotros 
podemos hacer y que la financiera nos puede apoyar en esas actividades [...] (Entrevistado 
1, comunicación personal, 2016). 
Nosotros solicitamos el POA, pero en ese periodo de la aprobación tenemos que esperar 
4 o 5meses. En ese lapso de tiempo, qué vamos a trabajar, no podemos hacer actividades 
[…] Eso era lo que la comunidad planteaba, que haya una solución para no estar 
esperando […] (Entrevistado 8, comunicación personal, 2016). 
Tal como se observa, AIDER considera importante que los distintos actores se involucren 
en la gestión del proyecto, previa intervención ya que, es a partir del contacto con las comunidades 
que se pueden generar los inputs necesarios para establecer objetivos y metas que vayan acordes 
con sus realidades, necesidades y requerimientos. Asimismo, la CN Callería confirma que el 
objetivo se encuentra planteado de acuerdo a sus necesidades y respalda la opinión de AIDER al 
mencionar que fueron ellas mismas las que planteaban solucionar un problema específico. 
En cuanto al criterio de eficiencia, se identifica como el criterio con menor nivel de 
cumplimiento a vista de los actores contactados. En este caso, la ONG y la oficina de MFC son 
los actores que más concuerdan en el cumplimiento de determinados aspectos, los cuales han sido 
alineados al involucramiento de los participantes en las actividades del proyecto, tal como se 
observa en los siguientes testimonios: 
“El presupuesto no es solo de la propia financiera. También hay contrapartidas de 
nosotros como institución y también de los propios comuneros. En el caso de ellos, podría 
ser como una mano de obra no calificada […]” (Entrevistado 1, comunicación personal, 
2016). 
Con las personas que trabajamos sí, definitivamente hay un compromiso. A través de los 
comités, las autoridades y los mismos beneficiarios. Hay un compromiso porque ellos 
saben que algo deben hacer, a veces lo hacen o a veces vienen a consultar o buscan las 
herramientas, los mecanismos para gestionar algo (Entrevistado 2, comunicación 
personal, 2016). 
Ese es nuestro principal objetivo, si hacemos llegar esa información, junto con nuestros 
amigos de AIDER que son nuestros aliados en todo esto. Porque nosotros hemos estado 
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asistiendo a eventos que ellos nos han invitado y nosotros hemos ido a participar como 
especialistas y ellos nos invitan nos incluyen dentro (Entrevistado 2, comunicación 
personal, 2016). 
La confluencia de opiniones de estos actores frente a la limitada confluencia de opiniones 
con la CN puede deberse, en parte, a los distintos niveles de información con la que cuenta cada 
actor sobre los recursos del proyecto, así como la importancia asignada a cada aspecto. Tal como 
se mencionó en el acápite anterior, AIDER, si bien informa a sus aliados los recursos con los que 
cuenta, es el único actor que cuenta con la información completa y real sobre la ejecución de los 
mismos. 
Entrando al análisis del criterio de eficacia, se obtiene que todos los aspectos a considerar 
han sido validados, por al menos, uno de los actores en cada caso. Asimismo, se observa un 
mediano nivel de coincidencia entre las opiniones de los grupos de actores involucrados. 
Adicionalmente, dentro de los testimonios, se reconoce el logro de resultados concretos 
alcanzados a partir de las diversas actividades en las que han participado los actores; resultados 
que, a su vez, reflejan el cumplimiento de los aspectos a considerar. 
“Porque realmente para nosotros es un soporte, un soporte técnico porque a través de esa 
oficina la atención es, no nos hacen demorar mucho, es más rápido también la atención.” 
(Entrevistado 4, comunicación personal, 2016). 
El comité está consolidado y capacitado para hacer cualquier tipo de intervenciones tanto 
a los madereros ilegales, también a los pescadores foráneos.  No solamente es madera, 
[…] el río mismo, para q no haya contaminación porque siempre ha pasado eso, el río que 
nosotros pescamos han sido envenenamos con tóxicos y por eso somos vigilantes ahora 
(Entrevistado 6, comunicación personal, 2016). 
Con la participación de los talleres, nos enseñan las cosas que no sabemos […] Ellos nos 
enseñan, nos mandan los técnicos, los ingenieros; y nosotros aprendemos y luego ya 
cuando el proyecto ya termina nosotros mismos ya podemos manejar todas la maquinas, 
como rellenar los papeles y todo eso (Entrevistado 7, comunicación personal, 2016). 
“En realidad ha mejorado considerablemente. Se ha logrado enmarcar hasta en menos de 
los 90 días, aprobarlos (los expedientes técnicos). No solo en las experiencias de AIDER, 
sino también los otros permisos (de CCNN no certificadas).” (Entrevistado 3, 
comunicación personal, 2016) 
Los diversos testimonios aluden principalmente, en términos de eficacia del proyecto, a 
las mejoras logradas en relación a la concientización, preparación y organización del monitoreo 
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comunal y fortalecimiento de gobernanza forestal para el cumplimiento de estándares de MFS y 
conservación de ecosistemas. Dichos resultados, se menciona, han sido alcanzados gracias a la 
participación de los actores en actividades tales como capacitaciones. 
Respecto al criterio de impacto, se muestra un incremento en cuanto a las percepciones 
de cumplimiento de aspectos a considerar. Tanto AIDER como la CN Callería afirman el 
cumplimiento de los cinco aspectos a considerar determinados para la evaluación del criterio de 
impacto; mientras que la oficina de MFC corrobora únicamente el cumplimiento de dos de ellos. 
Las diferencias en las opiniones presentadas pueden explicarse dado los distintos niveles de 
involucramiento e incidencia de los actores en la zona de incidencia y con la comunidad 
beneficiaria final. Como se demuestra en los componentes y actividades del proyecto, la CN 
Callería y AIDER se ven involucrados en todos los estadios de la propuesta, mientras que la 
oficina solo en algunos. Asimismo, se refleja un mayor acercamiento entre la ONG y la 
comunidad, dada su relación de regencia. Esto permite una mayor conciencia de los impactos 
logrados en las comunidades y las actividades que permiten los mismos, tal como se menciona en 
los testimonios de los actores. 
Para que se beneficie toda la comunidad, el comité, sea cual sea, tiene un aporte a la 
propia comunidad, un porcentaje de sus ingresos, una regalía por el uso de ese recurso y 
ya la comunidad ve que se puede hacer con ese dinero. O en todo caso también, en 
especies, en el caso de madera, hacen una donación a la institución educativa, al local 
comunal, a la posta o a alguna familia […] (Entrevistado 1, comunicación personal, 
2016). 
Más antes, nosotros trabajábamos como proveedores de madera, más que todo los 
abuelitos de antes, ellos vendían la madera barata, prácticamente la regalaban y no sabían 
cómo ubicar la madera, cómo hacer negocio. Ahora gracias por AIDER, por la 
capacitación, sabemos trabajar no con foráneos, si no a nivel comunal, también ya 
sabemos cómo ubicar la madera, cómo vender […] (Entrevistado 7, comunicación 
personal, 2016) 
Finalmente, en cuanto al criterio de sostenibilidad, tal como se mencionó anteriormente, 
este ha sido evaluado en base a las expectativas que tienen los actores sobre la posible continuidad 
de los alcances del proyecto. En dicho aspecto, si bien los tres grupos de actores identificados, 
AIDER, la oficina de MFC y la CN Callería, reconocen algunos aspectos que dificultan la 
continuidad de los beneficios alcanzados, se observa cierto optimismo respecto a lo que pasará en 
un futuro. Sin embargo, dicho nivel de optimismo varía en los actores; mientras que la CN Callería 
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muestra gran optimismo al considerar el cumplimiento de los cuatro aspectos a considerar, 
AIDER corrobora únicamente tres de ellos y la oficina de MFC valida únicamente dos de estos. 
En el mejor de los casos es que debería continuar, por ejemplo, en el caso de Callería, el 
manejo forestal se sigue desarrollando sin nosotros. Nosotros estamos, ya no, de los 30 
días estamos 5 o 10 o realizamos cosas puntuales y ellos nos vienen a consultar a 
preguntar si es necesario más que todo por los trámites o algunas cosas técnicas, pero 
ellos mismos realizan sus actividades […] Nosotros técnicamente podemos saber mucho, 
pero ellos son nuestros cooperantes, nosotros tenemos la información o queremos hacer 
algo y ellos contribuyen. Definitivamente es así, sin ellos no sería posible nada, si no se 
comprometerían tal vez, todas las actividades que nosotros tenemos la buena intención de 
hacer, no se realizarían (Entrevistado 2, comunicación personal, 2016). 
“Y si en alguna forma, nosotros a esas comunidades, les damos un poquito del 
conocimiento que tenemos sobre esta ley para que puedan aplicar, estoy seguro que no 
van a seguir los mismos errores que antes” (Entrevistado 3, comunicación personal, 
2016). 
Y que ahora tenemos más aliados, ahora también con SERNARP, somos ya parte en la 
cola del mejoramiento del parque nacional, parque del divisor. Y SERNARP está 
trabajando con nosotros, no solamente AIDER. Todos esos para nosotros son aliados que 
nos están apoyando en todo. Últimamente, también se están sumando lo que es el 
gobierno regional, las municipalidades […] Seguimos trabajando (con AIDER). Estamos 
por ejemplo como si alguien estuviera ahí. Ahorita estamos así y ya por lo menos 
comenzamos a caminar y el padre que te dice “no te vayas hijito por allá, es por acá” o 
“sigue”, nos guía (Entrevistado 4, comunicación personal, 2016). 
Tal como demuestran los testimonios presentados, el optimismo presentado se explica 
debido a las experiencias pasadas en las que han participado los distintos actores y a la relación 
que se gesta entre ellas como parte de la gestión de proyectos, lo que les permite deducir la 
sostenibilidad que tendrá la iniciativa planteada. 
A nivel general, el proyecto ha logrado la satisfacción de los actores beneficiarios del 
proyecto, quienes identifican aportes significativos a través de la intervención. De igual manera, 
la unidad ejecutora considera que el proyecto ha sido exitoso en la medida que ha alcanzado los 
objetivos planteados los cuales se reflejarán en el beneficio de las comunidades.   
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2.2. Procesos de participación involucrados en la gestión de proyecto 
En la presente sección, se analizará los procesos participativos involucrados en las 
distintas etapas del proyecto en mención, así como las actividades y/o responsabilidades que 
asume cada actor en cada etapa. Para dicho análisis, se ha tomado en cuenta la descripción 
detallada de los actores en el capítulo anterior. Esta permite definir, de acuerdo a las tipologías 
estudiadas en la presente investigación, de qué forma se entiende la participación comunitaria en 
el proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales 
certificados en Ucayali", por cada actor. 
Tal como se ha presentado anteriormente, AIDER como órgano ejecutor de proyectos 
entiende la participación como un elemento relevante en el éxito del proyecto por lo que afirma 
contar con distintos mecanismos de involucramiento de las comunidades en las iniciativas que 
plantea, tal como se observa en el siguiente testimonio. 
AIDER como una institución que ya trabaja con CCNN, lo primero que hicieron con 
muchas comunidades acá fueron elaborar sus planes de vida, en donde se incluyen sus 
principales actividades tanto económicas como de subsistencia. A raíz de ese tipo de 
documentos es por lo que se gesta algunos proyectos de desarrollo en las comunidades. 
Tienen potenciales, algunos potenciales en recursos y eso se presenta como iniciativas a 
los diversos concursos a los que entra AIDER. Aparte de esos planes de vida, cuando se 
elabora los proyectos de desarrollo ellos también participan. Participan desde la 
concepción, hasta formar sus propios comités antes de la misma ejecución del proyecto 
(Entrevistado 1, comunicación personal, 2016). 
Sin embargo, como se ha hecho hincapié a lo largo del texto, la investigación pretende 
determinar el grado o tipo de participación que se ha gestado durante la intervención y que ha 
permitido que los actores le asignen la relación entre participación y éxito que se refleja en el 
acápite anterior. Asimismo, tal como se realizó en la evaluación de las percepciones de éxito, los 
procesos participativos serán analizados a vista de los distintos actores. 
Cabe resaltar, tal como se ha expuesto en el capítulo teórico, que las tipologías escogidas 
para realizar el análisis solo toman en cuenta dos partes, el órgano ejecutor y la población 
beneficiaria. El presente proyecto involucra dentro de los procesos participativos a un actor 
adicional identificado como la Oficina de MFC el cual funciona como representante del Estado. 
Tal como se describió en el capítulo anterior, la oficina ha sido receptora de ciertos beneficios 
propuestos por el proyecto y adicionalmente, ha brindado apoyo al órgano ejecutor en la 
implementación de actividades, tales como funciones de facilitación y prestación de ambientes. 
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En tanto, la perspectiva del mismo, respecto a los procesos participativos ha analizada de forma 
independiente.  
Asimismo, aspectos a considerar dentro de los procesos participativos que atienden a los 
intereses de los actores han sido evaluados únicamente por el actor al que se refiere en la 
clasificación. En dicha línea, la Oficina de MFC, al no formar parte de la comunidad beneficiaria 
en sí misma, ha sido evaluada en su rol de aliado del órgano ejecutor para el desarrollo de 
actividades planteadas. 
Tabla 13: Evaluación de aspectos a considerar dentro de los procesos participativos por 
actor. 
Clasificación de 
procesos 
participativos 
Aspectos a considerar AIDER Oficina de MFC 
CN  
Callería 
 
De acuerdo al 
tipo de 
acercamiento 
entre el gestor y 
la comunidad 
- Dentro de las actividades de la gestión 
de proyecto, se trazan reuniones o 
asambleas oficiales entre las partes. 
X  X 
- El órgano externo informa a la 
comunidad sobre el proyecto, posibles 
impactos, decisiones y sucesos 
ocurridos en el entorno. 
X X X 
- El órgano ejecutor se sirve de la 
estructura social-política local para una 
comunicación bilateral, no 
necesariamente vinculante. 
X X X 
- El órgano ejecutor ofrece una 
retribución material a la comunidad a 
cambio de un aporte de recursos 
monetarios o no monetarios. 
   
- El órgano ejecutor toma en cuenta las 
opiniones dadas para el (re)diseño y 
ejecución del proyecto. 
X  X 
- La relación entre la organización y la 
comunidad permite que esta última se 
involucre en el proceso de aprendizaje 
sistémico del proyecto. 
   
- La comunidad asume la iniciativa de 
contactar a la organización en búsqueda 
de recursos, asesoría técnica o la 
resolución de alguna otra necesidad. 
X   
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Tabla 13: Evaluación de aspectos a considerar dentro de los procesos participativos por 
actor (continuación). 
Clasificación de 
procesos 
participativos 
Aspectos a considerar ONG AIDER 
Oficina 
DE 
MFC 
CN DE 
CALLE
RÍA 
 
De acuerdo al 
poder otorgado a 
la comunidad en 
la toma de 
decisiones 
- Los representantes de la comunidad son 
elegidos por la entidad gestora del 
proyecto y solo cumplen la función de 
asistentes a las asambleas. 
   
- La comunidad es entendida como actor 
pasivo, receptor la información 
brindada de forma unilateral por 
profesionales externos. 
   
- La comunidad tiene la oportunidad de 
absolver dudas y brindar opiniones 
sobre el proyecto. Las opiniones 
pueden (o no) ser considerada para la 
toma de decisiones. 
X  X 
- La comunidad aporta recursos, como 
mano de obra, como parte de su 
compromiso con el proyecto. 
X X X 
- La comunidad es involucrada en la 
toma de decisiones, tras la toma de 
decisiones más importantes efectuada 
por agentes externos. Se reconoce y se 
respeta el poder de la población para 
aceptar o denegar la implementación 
del proyecto. 
X X X 
- La comunidad tiene la oportunidad de 
participar en un análisis conjunto, 
desarrollo de planes de acción y 
formación o en el fortalecimiento de 
instituciones locales.  
X  X 
- La comunidad asume control sobre las 
decisiones locales y determinan la 
disponibilidad de los recursos. 
   
- La comunidad asume la iniciativa de 
forma independiente.    
- Los recursos asignados al proyecto se 
encuentra bajo el control de la 
comunidad. 
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Tabla 13: Evaluación de aspectos a considerar dentro de los procesos participativos por 
actor (continuación). 
Clasificación de 
procesos 
participativos 
Aspectos a considerar ONG AIDER 
Oficina 
DE 
MFC 
CN DE 
CALLE
RÍA 
 
De acuerdo al 
interés de los 
gestores del 
proyecto 
- Se busca una legitimación de la 
propuesta de intervención, a través de 
la visualización de la “participación” 
sin establecer (necesariamente) una 
relación vinculante. 
  - 
- Se pretende que la población actúe 
como contrapartida de la organización 
en las actividades del proyecto, en 
busca de un mayor compromiso de la 
población y eficiencia en el proyecto. 
X X - 
- A través de la participación, se espera 
la reducción de riesgos y conflictos por 
un mal diseño del proyecto así como la 
sostenibilidad del mismo. 
X  - 
- La participación es asumida como un 
derecho de la población y no 
únicamente como medio para el logro 
de objetivos. 
X X   
De acuerdo al 
interés del 
público 
beneficiario 
- La comunidad busca un sentido de 
inclusión en la propuesta a llevarse a 
cabo. 
- - - 
- Si bien es entendido como un costo por 
la comunidad, es vista como una 
oportunidad de conseguir ciertos 
recursos o soluciones deseadas a menor 
costo. 
- -  
- La comunidad busca asegurar la 
influencia sobre las decisiones del 
proyecto y en la gestión del mismo, a 
través de la expresión de sus propios 
intereses.  
-  X 
- La participación atiende a la idea de 
empoderamiento. - - X 
 
De acuerdo al análisis realizado, se puede determinar la tipología implícita que le asigna 
cada actor a la participación involucrada en el proyecto en cuestión. Esto de acuerdo a las 
características de la misma.  
En cuestiones del tipo de acercamiento entre las unidades, los tres actores implicados, 
AIDER, la Oficina de MFC y la CN de Callería, concuerdan en que se gesta una relación de 
participación por consulta. Asimismo, se observa que las distintas organizaciones, si bien 
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reconocen el aporte de los otros actores con recursos monetarios y no monetarios, tales como 
mano de obra calificada y no calificada, no identifican una retribución a cambio del mismo 
excepto de los beneficios obtenidos como resultados del proyecto.  
Por otra parte, tanto AIDER como la Comunidad Nativa constatan la presencia de 
características de una participación funcional por la cual se ha buscado que las comunidades se 
involucren en la toma de decisiones con el propósito de lograr los objetivos planteados, lo que se 
refleja en la necesidad de recurrir a las estructuras sociales establecidas al interior de la comunidad 
para consultar sobre las necesidades y preocupaciones percibidas por la misma población de 
manera que permita alinear objetivos con los buscados por la organización, tal como se refleja en 
los testimonios recogidos.  
Bueno, mediante una asamblea comunal. Nosotros, como AIDER es nuestro aliado a 
veces planteamos las necesidades “Esto nos falta”. Y para nosotros este MFC, para 
nosotros es un proceso. Cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y ahora con la nueva 
ley forestal, o sea, a la gente le falta capacitación. Entonces con todo eso AIDER nos tiene 
que apoyar (Entrevistado 6, comunicación personal, 2016). 
En cuanto a las características correspondientes al otorgamiento de poder a las 
comunidades, estas son percibidas, por los tres actores, como parte de una participación 
interactiva. Esto debido a que la participación de la comunidad no se limita a la consulta del 
proyecto a la comunidad ni al aporte de recursos no monetario de las partes. Por el contrario, el 
apoyo de la comunidad en el diagnóstico, a partir de metodologías participativas, permite la 
identificación de las necesidades y la búsqueda de soluciones por parte de la misma población lo 
cual se gesta a partir de la relación entre AIDER y la CN.  
Nosotros como parte de la regencia hay reuniones anuales con comunidades certificadas 
y la auditoría también es anual. […] Siempre las cosas se hacen con ideas de las 
comunidades indígenas amazónicas. En base de estas reuniones, talleres que hacen, 
reuniones que hacen para ver cuáles son las necesidades de cada pueblo o problema todo 
eso.  Se van para saber las necesidades, cómo debe ser, eso van acogiendo y proponen. 
Así funciona [...] (Entrevistado 4, comunicación personal, 2016).  
Asimismo, se observa que la ONG, junto con la autoridad regional, promueve el 
fortalecimiento de las instituciones locales tales como son las autoridades comunales, la junta 
directiva y sobretodo el mismo EMC. Se asume que solo a partir de estas instituciones se logrará 
el correcto involucramiento de los comuneros en el MFS y adicionalmente, se reafirma el derecho 
de las comunidades por hacerse responsable de sus propios recursos, manteniendo su cosmovisión 
cultural, la cual no necesariamente atenta contra de la sostenibilidad.  
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Este es uno de los pilares del proyecto que son los Equipos de Monitoreo Comunal que 
son reconocidos y elegidos por la asamblea comunal, reconocidos por la directiva e 
informan a las autoridades, si no es mensual puede ser trimestral pero ya tienen una base 
para cumplir funciones de monitoreo dentro de la comunidad […] Pero se trata de que el 
equipo haga sus rondas para ver e informar a la asamblea y que mecanismos se pueden 
emplear para detener las actividades no legales (Entrevistado 1, comunicación personal, 
2016). 
Adicionalmente, tal como se planteó en la metodología de investigación, se ha evaluado 
las motivaciones de los participantes por considerar la participación comunitaria dentro de la 
gestión del proyecto. Por parte de la organización gestora y ejecutora del proyecto, se identifican 
características de una participación de tipo instrumental, representativa y transformativa. Tal 
como se ha visto en la descripción, se busca que la comunidad aporte con ciertos recursos, 
principalmente no monetarios, así como un alineamiento de objetivos que involucre un mayor 
compromiso por parte de la comunidad y desencadene en la sostenibilidad de los resultados. Sin 
embargo, el diseño en sí del proyecto pretende el empoderamiento de la comunidad al momento 
de realizar el monitoreo de su MFS. Incluso, los miembros de la ONG afirman que el fin del 
proyecto en sí mismo es que estas puedan continuar sus actividades de forma independiente, aun 
cuando la organización mantenga la predisposición para apoyarlas en ciertos aspectos. 
Por su parte, se observa que la oficina de MFC guarda un interés de eficiencia y 
empoderamiento de la comunidad. De acuerdo al testimonio del responsable, las actividades de 
campo realizadas por el equipo de trabajo de la oficina se logran gracias al aporte de la comunidad 
con recursos tales como alimentos. Sin embargo, también se observa la concepción de la 
participación de la comunidad, la cual tiene el derecho de que la información, en este caso de la 
legislación forestal sea transmitida a cada uno de sus pobladores para su correcta ejecución.  
En cuanto a la motivación de la comunidad nativa de Callería, de acuerdo a la opinión 
recogida, se deduce un interés de apalancamiento y empoderamiento. Por una parte, se observa 
que pretenden que la participación comunitaria les permita ser escuchadas. Esta es una de las 
razones por las que la relación con AIDER es tan valorada, puesto que les permite expresar sus 
preocupaciones locales, solicitar apoyo requerido, sobretodo en aspectos técnicos y 
administrativos e incluso sirve como puente entre las comunidades y la autoridad regional. Por 
otra parte, son conscientes que, como responsables de sus bosques, deben procurar lograr el 
empoderamiento necesario para efectuar sus actividades de Manejo de bosques comunales por sí 
mismas. 
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Tal como menciona Cornwall (2008), la aplicación de las tipologías en la práctica no es 
tan sencilla y los límites de las mismas suelen ser difusos entre sí cuando se presentan en la 
realidad. En este caso en particular, se observa que la participación, a vista de los tres actores, 
fluctúa entre una participación funcional y una interactiva.  
Tal como se explicó en la teoría, esta tipología funciona como una especie de escalera 
descendente, en la cual, las acciones suelen no ser excluyentes entre una tipología y otra. Por el 
contrario, a medida que se van agregando acciones que adoptan la participación con mayor 
convicción. Básicamente, la variante se centra en la concepción de la participación. De esta forma, 
en el caso mencionado, aun cuando cada actor valora más características de una u otra tipología, 
todos han sido capaces de identificar las características tanto de una tipología funcional como una 
interactiva, ya sea por el tipo de acercamiento entre los actores o por el poder otorgado a la 
comunidad. En tanto, se puede mencionar que la participación efectuada no es 100% interactiva, 
ya que algunos actores no identifican los aspectos a considerar en su totalidad. Sin embargo, si se 
puede afirmar que la participación se encuentra en proceso de transición a una participación más 
inclusiva y con mayor otorgamiento de poder.  
En cuanto a los intereses, si bien se observa que los actores implicados asumen una 
postura de participación de tipo transformativa, en la que se busca el empoderamiento de las 
poblaciones. Esta se encuentra subordinada al interés del logro de objetivos y motivaciones 
personales, el cual se resume en la sostenibilidad del aprovechamiento forestal por parte de las 
comunidades. En tanto, una vez más se observa que el límite entre el tipo de participación 
identificada y el tipo de participación que le antecede se convierte en difuso en la práctica. 
2.3. Valoración de la relación participación y éxito 
A través de la identificación de los tipos de participación implicados en el proyecto en 
cuestión, así como del nivel de éxito alcanzado por el proyecto en cada uno de los criterios 
establecidos, se ha podido determinar la relación que le asigna cada actor a estas variables y la 
valoración de la misma. 
La gestión del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques 
comunales certificados en Ucayali” ha empleado procesos participativos identificados como 
funcional-interactivos, los cuales han sido aplicados bajo un interés representativo-
transformativo. Esta última tipología permite deducir que efectivamente los actores le atribuyen 
una relación positiva a las variables en cuestión ya que consideran que a partir de la aplicación de 
procesos participativos sea hace más factible el logro de resultados y la sostenibilidad de los 
mismos a través del compromiso de los actores.  
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Se observa que, bajo dicha lógica, los procesos en cuestión han tenido mayor impacto en 
la relevancia del proyecto ya que, de acuerdo a los testimonios de los mismos actores dichos 
procesos han permitido un mejor entendimiento entre las partes y la conciliación de intereses para 
el planteamiento del problema y solución.  
De la misma forma, los actores presumen que la participación tenga un impacto en la 
sostenibilidad de los resultados alcanzados por el compromiso logrado a través de la interacción, 
tal como presume el interés de una de las tipologías identificadas.  
Finalmente, se observa que AIDER como órgano ejecutor es el actor que identifica mayor 
impacto de la participación en los criterios de éxito. Esto puede deberse, en parte, a que dicha 
organización conoce a mayor exactitud los datos del proyecto tales como presupuesto, recursos 
empleados, resultados medibles, etc.  
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CONCLUSIONES  
A través de la presente investigación, se ha buscado determinar la relación existente entre 
los procesos participativos y la gestión de proyectos. A continuación, se detallan las conclusiones 
a las que ha llegado estudio en base a la experiencia analizada. 
En primer lugar, tal como se menciona en el capítulo teórico, la noción tradicional de 
éxito de proyectos, a vista del gestor de proyectos de desarrollo, es limitada al momento de evaluar 
los alcances de un proyecto social de desarrollo. Esta postura es defendida por los miembros del 
equipo de trabajo de AIDER. El director del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo 
Sostenible de los bosques comunales certificados en Ucayali” afirma que, si bien es requisito 
cumplir con las limitaciones de tiempo, costo y calidad, tal como lo exigen las instituciones 
financiadoras, estos no reflejan necesariamente el aporte del proyecto al bienestar de la 
comunidad. 
En segundo lugar, la literatura demuestra una valoración creciente, a través de los años, 
sobre la participación comunitaria como parte de los proyectos de desarrollo, específicamente en 
la consecución de los fines propuestos. Tal como plantean los autores (Bass et al., 1995; Kliksber, 
1998), difícilmente los actores externos a la comunidad pueden identificar sus necesidades y 
preocupaciones de forma adecuada sin el apoyo o interacción directa con la misma. Este 
planteamiento viene siendo adoptado por estrategias de desarrollo y aprovechamiento forestal, 
tales como el MFS y MFC, las cuales consideran primordial el involucramiento de las 
comunidades locales en las iniciativas de desarrollo sostenible. Sin embargo, esta interacción 
entre actores puede gestionarse de diversas formas y en distintos niveles, para lo cual se han 
planteado una serie de modelos teóricos los cuales han buscado ser aplicados a la realidad. 
En tercer lugar, AIDER como órgano gestor de proyectos, ha adoptado la concepción de 
participación como un elemento imprescindible en el éxito de proyectos emprendidos en bosques 
comunales. El propósito de la organización es que las comunidades logren una mejora calidad de 
vida al alcanzar cierto nivel de independencia en el desarrollo de actividades de MFS, aun cuando 
esto no significa que estas pierdan el apoyo y guía por parte de la organización. Dicha lógica se 
refleja en la gestión del proyecto “Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques 
comunales certificados en Ucayali” durante la cual el órgano ejecutor se sirve tanto de la 
comunidad nativa y su estructura social como de otras instituciones aliadas para el logro de los 
objetivos a través de un trabajo y compromiso conjunto. 
En dicho proyecto, se ha demostrado que los actores implicados, además del órgano 
ejecutor, es decir, la CN de Callería y la autoridad local regional, consideran que la participación 
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influye positivamente en la consecución de los objetivos planteados de forma conjunta ya que 
permite determinar y alinear las necesidades de cada actor por sí mismo. Aun cuando las 
perspectivas pueden variar, en cierta medida, entre un actor y otro, se aprecia que todos estos se 
encuentran satisfechos con una iniciativa la cual involucra un proceso de participación funcional-
interactiva, con intereses transformativos. 
Por una parte, la comunidad nativa de Callería afirma valorar los esfuerzos de 
organizaciones como AIDER por conocer sus condiciones reales y no conformarse con la 
información brindada por organizaciones indígenas externas. Para dicha comunidad, el 
acercamiento continuo de la ONG con la comunidad y sus representantes, permite un mejor 
planteamiento de proyectos. Los comuneros se sienten escuchados y atendidos lo cual a su vez 
promueve el compromiso de la comunidad en el objetivo del proyecto ya que este se adapta a sus 
condiciones reales. Asimismo, la autoridad regional afirma que el acercamiento con las 
comunidades, a través de AIDER, facilita su labor en materia forestal con mayor conocimiento 
de la realidad, así como permite que estas comunidades se encuentren mejor preparadas respecto 
a los procesos administrativos necesarios para realizar sus actividades, facilitando el trabajo de 
ambas partes.  
En cuarto lugar, tanto el órgano ejecutor del proyecto como la comunidad involucrada 
valoran la relación gestada a partir de los procesos participativos, la cual va más allá de un 
proyecto en particular. Esto debido a que, tal como se ha mencionado, a pesar del interés 
transformativo por el cual se busca empoderar a la población, la comunidad nativa cuenta con un 
aliado en AIDER. El compromiso de la ONG no culmina con el cumplimiento del proyecto, esta 
organización además cumple el rol de consultora y auditora de la comunidad en cuanto al MFS 
que realizan. De esta forma, la comunidad nativa considera que la sostenibilidad de la relación 
entre las partes involucra permite la sostenibilidad de los logros alcanzados mediante el proyecto 
emprendido. 
En quinto lugar, se debe destacar que, a diferencia de la literatura teórica revisada, la 
aplicación de los procesos participativos en la gestión del proyecto estudiado ha implicado no 
solamente al órgano ejecutor y a la comunidad beneficiaria. Este órgano ejecutor, en su propósito 
de aportar a la gobernanza forestal, involucra también en sus procesos a una autoridad estatal de 
carácter regional. Asimismo, a través del análisis contextual, se observa que sin esta interacción 
no se hubiera logrado el alcance de los beneficios resultantes de la intervención. 
Finalmente, queda demostrado mediante el estudio de caso que, tal como precisa la teoría, 
los procesos participativos, a vista de los distintos actores, influyen positivamente en el éxito de 
la gestión de proyectos. Esta relación positiva, se ve reflejada, principalmente, en el criterio de 
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relevancia y en el impacto producido a partir del compromiso de las partes. Sin embargo, cabe 
destacar también que, en materia forestal, se requiere el involucramiento de la autoridad regional 
para reforzar la gobernanza forestal. Esto a su vez impacta en los alcances del proyecto, así como 
en la satisfacción de la comunidad beneficiaria. 
  
 
 
97 
 
RECOMENDACIONES 
A partir del análisis de la experiencia gestada durante las distintas etapas del proyecto 
“Mejora de la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales certificados en 
Ucayali”, se recomienda tomar en cuenta las consideraciones resultantes de la investigación para 
futuras intervenciones de MFS con comunidades nativas. Asimismo, se invita a futuros estudios 
a profundizar la investigación en torno a la temática. 
Como sugiere la literatura revisada, la gobernanza forestal solo será posible en la medida 
en que se alineen los intereses de los distintos actores involucrados. En ese sentido, se aconseja a 
las instituciones impulsoras de proyectos de MFS reforzar los vínculos, no solo con las 
comunidades, sino también con las instituciones estatales encargadas de la materia. Tal como se 
ha presentado en las conclusiones, los distintos actores valoran la generación de espacios de 
concertación donde se pueden identificar los intereses de cada actor y potenciar sus debilidades.  
Por otra parte, como se menciona en las conclusiones, existe la necesidad de mantener 
una estrecha relación con las comunidades con las que se desea trabajar, antes, durante y después 
de la implementación de un proyecto para que estos tengan sostenibilidad. Por lo tanto, se 
recomienda a AIDER, tomar como ejemplo su relación con la comunidad de Callería, la cual se 
ha mantenido a través de los años para reforzar su vínculo con las otras comunidades con las que 
se trabaja.  
Asimismo, si bien Callería ha logrado cierta independencia, desea mantener la relación 
cercana con la ONG, ya que esta es considerada como primordial en el apoyo técnico y 
administrativo de las actividades de aprovechamiento. Adicionalmente, la comunidad espera 
reforzar sus conocimientos, a través de capacitaciones prácticas en el campo durante la ejecución 
de sus actividades, lo cual debe ser tomado en cuenta por AIDER para la sostenibilidad de sus 
objetivos alcanzados. 
Finalmente, dadas las razones expuestas, se motiva a incluir, dentro de los procesos 
participativos, tanto a las comunidades como a las instituciones estatales relacionadas con la 
temática, quienes deben ser impulsados a asumir mayores responsabilidades. Puesto que, a través 
de la inclusión de procesos participativos horizontales y transparentes entre las partes, se 
potencian los alcances de los proyectos de MFS con comunidades. 
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ANEXO A: Matriz de consistencia 
Tabla A1: Matriz de consistencia 
Pregunta de 
investigación 
Objetivo 
General 
Hipótesis 
General Variables Metodología 
Estructura de 
Capítulos Conclusión Recomendación 
¿De acuerdo a 
la percepción 
de los actores 
involucrados, 
de qué forma 
influye la 
participación 
comunitaria en 
el éxito de 
proyectos de 
desarrollo 
forestal de 
bosques 
comunales? 
Identificar el 
tipo de 
participación 
que se asocia 
con la 
percepción, de 
parte de los 
actores 
involucrados, 
de que la 
participación 
cumple un rol 
en dentro de la 
explicación del 
éxito del 
proyecto.  
Los distintos 
actores del 
proyecto 
coinciden en 
que el 
involucramiento 
de las 
comunidades de 
Ucayali en la 
gestión del 
proyecto, a 
través de 
procesos 
participativos, 
posibilitó el 
alineamiento de 
intereses e 
impactó 
positivamente 
en las 
percepciones de 
éxito del 
proyecto 
seleccionado. 
Variables: 
1. Éxito de 
proyectos 
2. Manejo 
Forestal 
Sostenible 
3. Participación 
comunitaria 
Se realizó una revisión 
extensiva de la teoría 
desarrollada en torno a 
la temática en cuestión. 
Tras la revisión teórica, 
bajo un enfoque 
cualitativo, se 
diseñaron las 
herramientas para la 
evaluación del caso de 
estudio. 
Se llevó a cabo un 
análisis de contenidos 
provistos por la unidad 
ejecutora del proyecto 
y se aplicaron ocho 
entrevistas 
semiestructuradas a los 
distintos actores del 
proyecto.  
 
1. La 
participación 
comunitaria en 
los proyectos 
de Manejo 
Forestal 
Sostenible 
2. Marco 
Metodológico 
3. El Manejo 
Sostenible de 
bosques 
comunales en 
Ucayali 
4. La 
participación 
comunitaria en 
el proyecto 
“Mejora en la 
gestión para el 
Manejo 
Sostenible de 
los bosques 
comunales 
certificados en 
Ucayali” 
La evaluación de 
las variables de 
éxito de proyectos 
y de los procesos 
participativos, en 
función al proyecto 
en cuestión, 
demuestra, a vista 
de los distintos 
actores, una 
relación positiva 
entre una 
participación 
funcional-
interactiva, 
transformativa y el 
éxito del proyecto. 
Asimismo, se 
reconoce la 
valoración de los 
actores frente a la 
inclusión de otras 
instituciones, tales 
como el órgano 
estatal regional, 
para una mejor 
consecución de 
objetivos de 
proyectos.   
Se recomienda a 
las instituciones 
promotoras del 
MFS, incluir 
dentro de la gestión 
de proyectos, 
procesos 
participativos 
transversales y 
transparentes. 
Asimismo, se 
aconseja tomar en 
consideración, la 
participación de 
instituciones 
estatales 
relacionadas a la 
temática. 
Cabe desatacar que 
la relación gestada 
entre las partes 
debe ser reforzada 
antes, durante y 
después de la 
intervención para 
mantener la 
sostenibilidad de 
los resultados. 
 
 
106 
 
Tabla A2: Matriz de Consistencia (continuación) 
Pregunta 1 Objetivo 1 Hipótesis 1 Variables Metodología 1 Estructura de Capítulos Conclusión Recomendación 
¿Existen 
aportes 
teóricos que 
permitan 
establecer 
algún tipo de 
relación 
existente 
entre la 
participación 
comunitaria y 
el éxito de 
proyectos 
sociales de 
desarrollos, 
en función al 
sector 
forestal? 
Determinar los 
aportes y 
enfoques 
teóricos que 
permiten 
establecer 
algún tipo de 
relación entre 
la de 
participación 
comunitaria y 
el éxito de 
proyectos 
sociales de 
desarrollo, en 
función al 
sector forestal 
Se han 
desarrollado 
enfoques 
teóricos que 
defienden una 
relación positiva 
entre la 
participación 
comunitaria y el 
éxito de 
proyectos de 
desarrollo 
forestal.  
1. Definición 
de éxito de 
proyectos 
2. Enfoques 
participativo
s para el 
desarrollo 
y/o bienestar 
social 
3. Enfoques de 
gestión 
forestal en el 
desarrollo 
sostenible 
Revisión bibliográfica 
relacionada a la 
temática: 
 
Éxito en gestión de 
proyectos (Atkinson, 
1999), (Ika, Diallo y 
Thuillier, 2004; 2012), 
(Khang & Moe, 2008), 
(Phillips, 2003), (PMI, 
2016) 
 
Participación 
comunitaria (Bass,  
Dalal-Clayton & 
Pretty, 1995), 
(Cornwall, 2008), 
(Kliksberg, 1998), 
(Pretty, 1995), (White, 
1996) 
 
Manejo Forestal 
Sostenible (Delgado et 
al., 2007), (Keipi, 
2000), (Nalvarte, 
2015), (Nasi & Frost, 
2009), (Sabogal, 2008), 
(Soria & Ruffner, 
2004).  
1. El éxito y la 
participación 
en la gestión 
de proyectos 
2. La gestión 
forestal para el 
desarrollo 
sostenible 
3. Gobernanza 
forestal y 
participación 
en el Manejo 
Forestal 
Sostenible 
La revisión de la 
literatura 
demuestra el 
desarrollo de 
teorías que 
sugieren que la 
participación 
comunitaria, si 
bien incurre en 
costos y riesgos, 
tiene la capacidad 
de facilitar el 
cumplimiento de 
criterios de éxito 
de proyectos y la 
satisfacción de las 
partes. 
Asimismo, en 
relación al sector 
forestal en 
comunidades 
nativas, se vienen 
impulsando 
estrategias de 
participación tales 
como el Manejo 
Forestal 
Comunitario, el 
cual se encuentra 
ligado además con 
conceptos como la 
gobernanza. 
La literatura 
proporciona 
avances teóricos en 
torno al rol de la 
participación en el 
éxito de la gestión 
de proyectos, así 
como se proponen 
estrategias de 
inclusión de 
poblaciones 
locales en los 
proyectos de 
gestión forestal. 
Sin embargo, se 
recomienda 
profundizar las 
temáticas en 
cuestión de forma 
que sea un aporte 
para aquellas 
instituciones y 
profesionales del 
sector forestal. 
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Tabla A3: Matriz de consistencia (continuación) 
Pregunta 2 Objetivo 2 Hipótesis General Variables Metodología 
Estructura de 
Capítulos Conclusión Recomendación 
¿Cuál es la 
metodología 
y los 
instrumentos 
que permiten 
realizar un 
análisis 
exhaustivo de 
la temática en 
los bosques 
comunales de 
Ucayali?  
Establecer la 
metodología a 
aplicar y 
diseñar las 
herramientas 
que permiten 
realizar un 
análisis 
exhaustivo de 
la temática en 
los bosques 
comunales de 
Ucayali. 
Un estudio de 
caso de enfoque 
cualitativo 
permitirá un 
análisis a 
profundidad de 
la temática. 
1. Enfoque de 
metodología 
2. Herramienta
s de análisis 
de 
información  
3. Fuentes de 
información 
4. Instrumentos 
de recojo de 
información  
Revisión de la 
literatura que ha 
permitido determinar el 
enfoque más adecuado 
para efectuar un 
estudio de caso del 
proyecto “Mejora de la 
gestión para el Manejo 
Sostenible de los 
bosques comunales en 
Ucayali”. 
Diseño de los 
instrumentos a aplicar 
en el análisis. 
1. Enfoque 
metodológico 
2. Fuentes de 
información 
 
El estudio de caso 
del proyecto 
“Mejora de la 
gestión para el 
Manejo Sostenible 
de los bosques 
comunales 
certificados en 
Ucayali”, bajo un 
enfoque cualitativo 
puede facilitar el 
análisis a 
profundidad de la 
relación entre 
participación y 
éxito de proyecto, 
en función a las 
perspectivas de los 
actores. 
En la medida en 
que los resultados 
de la metodología 
no pueden ser 
extendidos en 
términos generales, 
invita a futuros 
estudios a 
profundizar el tema 
sirviéndose de la 
metodología 
empleada en la 
investigación.  
 
 
 
 
 
  
 
 
108 
 
Tabla A4: Matriz de consistencia (continuación) 
Pregunta 3 Objetivo 3 Hipótesis General Variables Metodología 
Estructura de 
Capítulos Conclusión Recomendación 
¿Cuál es el 
contexto y las 
iniciativas 
que se vienen 
desarrollando 
entorno el 
Manejo 
Forestal 
Sostenible en 
las 
comunidades 
nativas 
certificadas 
de Ucayali 
Describir el 
contexto en el 
que se vienen 
desarrollando 
el Manejo 
Forestal 
Sostenible en 
el Perú y las 
iniciativas en 
el tema con 
comunidades 
nativas 
certificadas de 
Ucayali. 
Aun cuando la 
legislación 
peruana ha 
puesto trabas al 
manejo forestal 
efectuada por 
CCNN, se 
vienen 
efectuando 
iniciativas de 
MFS.  
1. El sector 
forestal en el 
país 
2. Los bosques 
comunales 
de Ucayali 
3. Iniciativas de 
MFS 
Revisión de fuentes 
que exponen el 
contexto en cuestión. 
Consulta de expertos. 
Aplicación de 
entrevistas 
semiestructuradas a 
actores involucrados en 
la temática. 
 
 
1. Los bosques y 
el sector 
forestal 
peruano 
2. Las 
comunidades 
nativas de 
Ucayali y sus 
bosques 
comunales 
3. La gestión de 
proyectos de 
MFS en Perú 
La gobernanza es 
una de las 
debilidades del 
sector forestal 
peruano. En 
cuestión de CCNN, 
se han efectuado 
modificaciones en 
la legislación para 
reforzar la 
temática. 
Asimismo, 
iniciativas como el 
proyecto en 
cuestión 
demuestran haber 
logrado, con el 
apoyo de la 
autoridad regional, 
avances en la 
materia. 
Debido al gran 
impacto de la 
legislación peruana 
en la materia, 
recomienda que las 
iniciativas se 
enfoquen en la 
gobernanza del 
sector. Para dicho 
fin, se aconseja 
involucrar a los 
organismos 
estatales 
responsables del 
sector en las 
iniciativas de MFS. 
 
 
 
 
 
 
 
109 
 
Tabla A5: Matriz de consistencia (continuación) 
Pregunta 4 Objetivo 4 Hipótesis 4 Variables Metodología 4 Estructura de Capítulos Conclusión Recomendación 
¿Cuáles han 
sido las 
interacciones 
entre los 
actores 
involucrados 
en el 
proyecto y las 
implicancias 
de las mismas 
en las 
perspectivas 
de éxito de 
los actores 
del proyecto 
“Mejora de la 
gestión para 
el Manejo 
Sostenible de 
los bosques 
comunales 
certificados 
en Ucayali”? 
Determinar, en 
base a la 
interacción 
entre los 
actores y sus 
connotaciones 
de éxito, las 
implicancias 
de la 
participación 
comunitaria en  
el éxito del 
proyecto 
“Mejora de la 
gestión para el 
Manejo 
Sostenible de 
los bosques 
comunales 
certificados en 
Ucayali” 
AIDER ha 
introducido 
procesos 
participativos, 
de forma 
transversal, en 
la gestión del 
proyecto 
“Mejora de la 
gestión para el 
Manejo 
Sostenible de 
los bosques 
comunales 
certificados en 
Ucayali” lo que 
ha permitido la 
consecución de 
objetivos 
propuestos por 
la iniciativa. 
1. Perspectiva 
de éxito, en 
función al 
MFS 
2. Tipología de 
participación 
Análisis de contenidos 
provistos por la unidad 
gestora del proyecto. 
Aplicación de 
entrevistas a los actores 
involucrados. 
Aplicación de 
herramientas diseñadas 
para el análisis de 
variables. 
 
1. Los actores 
involucrados 
2. Resultados y 
hallazgos 
Los distintos 
actores han 
participado en 
distintos niveles de 
la gestión del 
proyecto, desde el 
diseño del mismo. 
Estos afirman estar 
satisfechos, en gran 
medida, con la 
iniciativa.  
Afirman que el 
involucramiento de 
las partes y la 
relación estable 
que mantienen 
entre ellas han 
permitido una 
mejor 
identificación de 
necesidades y un 
mayor compromiso 
entre las partes 
para mantener los 
resultados 
alcanzados. En 
consecuencia, la 
participación ha 
aportado al éxito 
del proyecto.  
Se recomienda a 
las instituciones 
promotoras de 
proyectos a 
mantener y 
reforzar sus 
vínculos tanto con 
las comunidades 
nativas, antes, 
durante y después 
de la gestión de 
proyectos. 
Asimismo, se 
aconseja 
involucrar en los 
procesos 
participativos a las 
instituciones 
estatales 
relacionadas a la 
temática.  
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ANEXO B: Consentimientos informados 
Figura B1: Consentimiento informado de Erich Domínguez 
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Figura B2: Consentimiento informado de Joel Urquía 
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Figura B3: Consentimiento informado de Roger Toullier 
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Figura B4: Consentimiento informado de Roel Guimaraes 
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Figura B5: Consentimiento informado de Segundo Dahua 
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Figura B6: Consentimiento informado de Segundo Rojas 
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Figura B7: Consentimiento informado de Pedro Mori 
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Figura B8: Consentimiento informado de Jacobo Rodríguez 
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ANEXO C: Listado de documentos proporcionados 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS 
AIDER Presentación Institucional - AIDER 
AIDER Presentación FAO FLEGT 
AIDER Estudio de Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) en Siete comunidades nativas de la región Ucayali 
AIDER Carta de Acuerdo del Proyecto 
AIDER Resumen del Proyecto 
AIDER Informe de Avance 1. Período del informe: Febrero – Julio 2015 
AIDER Plan de Capacitación de EMC 
AIDER Plan de Monitoreo y Vigilancia Comunal  
AIDER EMC Conceptos y Funciones 
AIDER Reglamento Interno de EMC 
AIDER Folleto EMC 
AIDER Informe de Avance 2. Período del informe: Agosto – Noviembre 2015 
AIDER Cronograma de Actividades 
Oficina de MFC Cartilla Publicitaria de la Oficina de MFC 
FAO Directrices para propuestas de Asistencia Directa 
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ANEXO D: Guía de Entrevistas 
 
 
Tenemos mucho interés por plasmar la experiencia del proyecto FAO FLEGT Mejora de 
la gestión para el Manejo Sostenible de los bosques comunales certificados en Ucayali, en el cual 
usted ha venido siendo partícipe, por lo cual agradecería me pueda responder algunas preguntas 
al respecto del proyecto de forma que podamos rescatar los aprendizajes del caso.  
 
1. ¿Cómo describiría su organización (Oficina de MFC, CCNN, EMC, AIDER) y la labor 
que desempeñan en el Manejo Forestal? 
 
 
2. De acuerdo a su experiencia en distintos proyectos, ¿Para usted qué un proyecto exitoso?   
 
 
3. Con sus propias palabras, ¿En qué consistía el proyecto? ¿Cuál era su objetivo? ¿A qué 
problema ataca? 
 
 
4. ¿Siente que sus puntos de vista han sido tomados en cuenta para definir el problema a 
atacar? ¿De qué forma? Si no lo han sido ¿A qué cree que se debe? 
 
 
 
NOMBRE ACTOR AL QUE REPRESENTA 
FECHA DE LA 
ENTREVISTA 
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5. ¿Considera que el proyecto se ajusta a las necesidades de la comunidad?  
 
 
6. ¿Cuál fue su papel a lo largo del proyecto? Describa el proceso de participación a lo largo 
del proyecto (en qué actividades ha participado, ha aportado recursos, toma de decisiones, 
etc.) 
 
 
7. ¿Por qué les interesaba participar del proyecto?  
 
 
8. Del 01 al 05, donde el uno es lo más bajo y cinco lo más alto, que tan comprometido se 
siente con el proyecto. ¿Cómo percibe el nivel de compromiso de los demás actores? ¿Por 
qué? 
Actor 1 2 3 4 5 ¿Por qué? 
       
       
       
       
 
9. ¿Cómo era su situación previa al proyecto? Con su participación, ¿cómo considera que 
ha ido evolucionando a lo largo del proyecto?  
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10. ¿Cuáles considera los cambios que ha producido el proyecto? A nivel general.  
 
 
11. ¿Cuáles fueron las principales dificultades identificadas previas al proyecto y de qué 
forma fueron contrarrestadas? En la implementación, ¿surgió alguna otra dificultad?  
 
 
12. ¿Cuáles son los factores que ud. considera, favorecieron la implementación de las 
actividades del proyecto? 
 
 
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los servicios brindados por el proyecto (del 01 al 05, 
donde uno es lo más bajo y cinco lo más alto)? ¿Por qué? 
 
 
14. Al momento, ¿Cuál siente que ha sido el principal aporte de la intervención? ¿Cómo 
describiría el cambio? (procurar mencionar cambios tangibles) 
 
 
15. Entonces, podría mencionar que el proyecto ha logrado: 
• Resultados exitosos 
• Resultados poco exitosos 
• Ser innovador en sus métodos. 
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16. ¿Qué aspectos destacaría de la intervención? ¿Cuáles otros aspectos deberían 
considerarse para futuras intervenciones? 
 
 
17. ¿Considera que los recursos del proyecto han sido bien utilizados? ¿Ha influido en algo 
la participación de las CCNN o de la Oficina de MFC? 
 
 
18. ¿Qué le gustaría mejorar de la comunicación con los demás actores AIDER, Oficina de 
MFC, DEFFS, EMC (para que sea más fluida)? 
 
 
19. ¿Considera que los cambios efectuados continuarán a través del tiempo? 
 
 
20. ¿Considera que la participación comunitaria ha influido en los resultados alcanzados con 
el proyecto? 
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ANEXO E: Situación forestal por comunidad nativa 
Comunidad 
nativa 
Año de 
certificación 
Documentos 
presentados y 
aprobados 
Último 
poa/pgmf 
presentado y 
aprobado 
Escala de 
aprovechamiento actual 
Nivel de 
aprovechamiento 
actual 
Tipo de 
aprovechamiento 
C.N. Buenos 
Aires 2015 1 2014 Baja No mecanizado 
Organización 
Económica Productiva 
(OEP) 
C.N. Callería 2005 6 2015 Mediana No mecanizado 
Grupo de Interés 
Forestal Familiar 
(GIFF) 
C.N. Junín Pablo 2011 4 2015 Baja No mecanizado 
Organización 
Económica Productiva 
(OEP) 
C.N. Nuevo 
Loreto 2015 - 
En proceso de 
revisión Baja 4.  
Organización 
Económica Productiva 
(OEP) 
C.N. Pueblo 
Nuevo 2005 7 2015 Mediana No mecanizado 
Tercero (empresa 
forestal, en convenio 
con la comunidad) 
C.N. Roya 2011 3 2014 Baja No mecanizado 
(Organización 
Económica Productiva 
(OEP) 
Adaptado de: AIDER (2016)14 
                                                     
14 La información compilada corresponde a marzo del 2016. 
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ANEXO F: Plan de Trabajo y Calendario 
Descripción de la actividad 
1 T 2 T 3 T 4 T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Taller inaugural   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
R 1: Mejorar la Gestión en la Oficina de 
manejo forestal comunitaria de la DEFFS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.1.1: Promover la implementación de 
mecanismos administrativos que contribuyan 
a una gestión agil de la Oficina de MFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.1.2: Capacitar a los usuarios y 
consultores en TdR de los documentos de 
gestión y de tramites a realizar para su 
aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.1.3: Asesoría permanente a comunidades 
nativas en la oficina MFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R 2: Organizar comunal para el 
monitoreo del MFS de los bosques 
comunales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.2.1: Diseño participativo de lineamientos 
operativos y funcional acerca de los 
fundamentos del monitoreo del MFS de los 
bosques comunales certificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.2.2: Conformación y capacitación del 
equipo de monitoreo para el MFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.2.3: Capacitación al equipo de monitoreo 
en normas legales que regulan el MFS de 
bosques certificados y estándares de 
certificación forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.2.4: Implementación piloto de equipos 
de monitoreo en dos escenarios de 
aprovechamiento  
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ANEXO F: Plan de Trabajo y Calendario (continuación) 
Descripción de la actividad 
1 T 2 T 3 T 4 T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R 3: Fortalecer la participación de 
organizaciones indígenas en la toma de 
decisiones para el MFS a nivel 
departamental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.3.1: Capacitación en la Aplicación de 
leyes, Gobernanza y Comercio en el sector 
forestal (FLEGT) a organizaciones indígenas 
y público en general . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.3.2: Taller sobre las mejores 
oportunidades de comercio legal de la 
madera proveniente de bosques . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.3.3: Fortalecimiento organizacional y 
participación en espacios de concertación 
sobre la Certificación Forestal y el MFS en 
las organizaciones indígenas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R 4: Promoción y Gestión del Proyecto    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.4.1: Organización un taller 
departamental de inauguración del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.4.2: Organizar un taller departamental de 
clausura del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.4.3: Evaluar todos los talleres, 
seminarios, cursos de entrenamiento o 
eventos de carácter informativo patrocinados 
por el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act.4.4: Complementar actividades de 
sensibilización y visibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: AIDER (2015)  
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ANEXO G: Audios de entrevistas (En archivo audio) 
G.1. Audio de entrevista a Erich Dominguez – presentación institucional 
G.2. Audio de entrevista a Erich Domínguez – perspectiva de participación 
G.3. Audio de entrevista a Joel Urquía 
G.4. Audio de entrevista a Roger Toullier 
G.5. Audio de entrevista a Roel Guimaraes 
G.6. Audio de entrevista a Segundo Dahua 
G7. Audio de entrevista a Alfredo Rojas 
G8. Audio de entrevista a Pedro Mori 
G9. Audio de entrevista a Jacobo Rodríguez 
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ANEXO H: Matriz de levantamiento de información en campo 
Tabla H: Matriz de fuentes de infromación 
Tema Aspecto de evaluación 
Fuentes de recojo de información por actor 
FAO AIDER Oficina de MFC 
CCNN 
Callería 
Éxito en la 
gestión de 
proyectos 
Definición de 
éxito  
Carta de 
Acuerdo del 
Proyecto 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 Entrevista 3 
Entrevista 4 / 
Entrevista 5 / 
Entrevista 6 / 
Entrevista 7 
Criterio de 
relevancia  
Presentación 
institucional / 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 
Entrevista 3 
Entrevista 4 / 
Entrevista 6 / 
Entrevista 7 
Criterio de 
eficiencia 
Resumen de 
proyecto 
Informe de 
Avance 1 / 
Informe de 
Avance 2 / 
Entrevista 1 
Cartilla 
Publicitaria /  
Entrevista 3 
Entrevista 5/ 
Entrevista 6 / 
Entrevista 7 
Criterio de 
eficacia  
Informe de 
Avance 1 / 
Informe de 
Avance 2 / 
Entrevista 1 
Entrevista 3 
Entrevista 6 / 
Entrevista 7 / 
Entrevista 8 
Criterio de 
sostenibilidad  
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 8 
Perspectiva de 
éxito 
Resumen de 
Proyecto 
Presentación del 
proyecto / 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 
Entrevista 3 
Entrevista 4 / 
Entrevista 5 / 
Entrevista 6 / 
Entrevista 8 
Manejo 
Forestal 
Comunitario 
Definición y 
perspectivas 
de MFS 
Directrices 
para 
propuestas de 
Asistencia 
Directa /  
Resumen de 
proyecto 
Presentación 
Institucional / 
Presentación del 
proyecto 
 
Entrevista 1 / 
Entrevista 6 
Entrevista 8 
Evolución del 
MFS en los 
bosques 
comunales de 
Ucayali 
 
Presentación 
institucional / 
Entrevista 1 
Entrevista 3 / 
Cartilla 
Publicitaria  
Entrevista 1 / 
Entrevista 8 
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Tabla H1: Matriz de fuentes de información (continuación) 
Tema 
Aspecto de 
evaluación 
Fuentes de recojo de información por actor 
FAO AIDER 
Oficina de 
MFC 
CCNN 
Callería 
Participación 
Comunitaria 
Rol en el 
proyecto 
Carta de 
Acuerdo del 
Proyecto / 
Hoja 
informativa 
del proyecto 
Resumen del 
proyecto / 
Informe de 
Avance 1 / 
Informe de 
Avance 2 / 
Entrevista 3 / 
Anexos de 
Informe de 
Avance 1 
Anexos de 
Informe de 
Avance 1 / 
Anexos de 
Informe de 
Avance 2 / 
Entrevista 4 / 
Entrevista 7 
Tipo de 
acercamiento 
 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 / 
Presentación 
institucional / 
Informe de 
Avance 1 
Entrevista 3 
Entrevista 5 / 
Entrevista 6 / 
Entrevista 7 
Poder 
otorgado 
 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 
 
Entrevista 4 / 
Entrevista 6 
Interés  
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 
Entrevista 3 
Entrevista 4 / 
Entrevista 5 / 
Entrevista 6 
Valoración de 
la 
participación 
en relación los 
logros del 
proyecto 
 
Entrevista 1 / 
Entrevista 2 
Entrevista 3 
Entrevista 4 / 
Entrevista 7 / 
Entrevista 8 
 
